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1 CIL], SVRHA 1 OCEKIVANI REZULTATI

1.1 Uvod

Projekt ,SUSTAV ODVODNIJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IVANEC” (u daljnjem
tekstu: projekt) sufinancira se sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i
koheziju 2014.-2020. (u daljnjem tekstu: OPKK)

Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih
fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. — 2020. (NN 92/14) i Uredbom o
tijelima u sustavu upravijanja i kontrole koristenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za
regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem ,,Ulaganje za rast i radna mjesta” (NN 107/14, 23/15,
129/15, 15/17, 18/17), odredena je struktura sustava upravljanja i kontrole koriStenja Europskog
socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda relevantna za provedbu
ovog projekta:

- Koordinacijsko tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije,
- Tijelo za ovjeravanje za provedbu OPKK: Ministarstvo financija,

- Tijelo za reviziju za provedbu OPKK: Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske
unije,
- Upravljacko tijelo za provedbu OPKK: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske
unije,

- Posrednicko tijeto razine 1 za relevantan prioritet: Ministarstvo zastite okolisa i energetike,

- Posrednicko tijelo razine 2 za relevantan prioritet: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje
vodama

- Korisnik projekta i Narulitelj je Ivkom-vode d.o.0., Vladimira Nazora 96 B, 42 240 Ivanec,
Hrvatska.

Sva navedena nacionalna tijela, te revizijska i druga kontrolna tijela Europske komisije imaju obvezu
kontrole projektais tog osnova pristupa svim informacijama.

Hrvatske vode kao posrednic¢ko tijelo razine 2 imaju, od svih navedenih nacionalnih tijela, primarni
zadatak kontrole projekta, te sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu
europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. -
2020. (NN 92/14) i Uredbom o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole koriStenja Europskog
socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem , Ulaganje za
rast i radna mjesta” (NN 107/14, 23/15, 129/15, 15/17,18/17 ) imaju obvezu obavljanja kontrola jesu i
robe, radovi, usluge koji su financirani stvarno isporuceni, jesu li izdaci koje je korisnik prikazao
stvarno nastali, te udovoljavaju li nacionalnim pravilima i pravilima Europske unije tijekom cijelog
razdoblja provedbe i trajanja projekta, a s ciliem provjere koristenja europskih sredstava prije isplate
istih prema korisniku projekta.

Ove provjere narocito se odnose na:
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- provjeru isporuka i prihvatljivosti izdataka projekta, te obavljanje administrativnih provjera i
provjera na terenu,

- nadziranje napretka projekta i izvjestavanje o istome,
- dostava informacija o provjerenim izdacima nacionalnim tijelima,
- provjera eventualnih sumnji na nepravilnosti i predlaganje korektivnih mjera,

- osiguravanje koriStenja posebnog racunovodstvenog sustava od strane korisnika za provedbu
projekta,

- provedbu, odnosno kontrolu provedbe mjera vidljivosti i informiranja, osiguravanje pravilne
provedbe ovih mjera od strane korisnika i ostalo.
1.2 Opdi cilj projekta

1.2.1 Ciljevisukladno Operativiom programil

Kao ¢lanica EU, Hrvatska ima obvezu zastititi, ocuvati i odrZivo upravijati vodama. Operativni program
Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020 (OPKK) usmjeren je na provedbu EU Direktiva u prioritetnom
sektoru voda, tj. na obveze sadrzane u Ugovoru o pristupanju EU i utvrdena prijelazna razdoblja i rokove
provedbe.

Ovaj projekt pridonosi ostvarenju investicijskog prioriteta 6ii Ulaganje u sektor vodnog gospodarstva
kako bi se ispunili zahtjevi pravne steevine Unije u podrucju okoli$a i zadovoljile potrebe koje su utvrdile
drzave Clanice za ulaganjem koje nadilaze te zahtjeve iz OPKK, doprinosom realizaciji specifi¢nih ciljeva
koji odgovaraju investicijskom prioritetu i ocekivanim rezultatima:
- doprinos realizaciji specificnog cilja 6ii1 Unaprjedenje javnog vodoopskrbnog sustava sa ciljem
osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom
Aktivnosti planirane projektom koje doprinose postizanju ovog cilja:
- osiguranje opskrbe kvalitetnom vodom za pice i povecanje povezanosti stanovnistva s javnom
opskrbom vodom za pice

- izgradnjom/rekonstrukcijom/nadogradnjom mreZa opskrbe vode za pice

- ulaganja u izgradnju cjevovoda, otkrivanje i saniranje propusnosti kako bi se povecala
ucinkovitost sustava

- doprinos realizaciji specificnog cilja 6ii2 Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s

ciljem doprinosa poboljsanju stanja voda

Aktivnosti planirane projektom koje doprinose postizanju ovog cilja:
- povecanje prikljuCenosti stanovnistva na javne sustave odvodnje
izgradnjom/obnovom/nadogradnjom javnih sustava odvodnje (ukljuujuc¢i nabavu opreme
potrebne za pravilno funkcioniranje sustava odvodnje)
- nadogradnja uredaja za prociscavanje otpadnih voda i postrojenja za obradu mulja (ukljucujuci
nabavu opreme potrebne za pravilno funkcioniranje uredaja)
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1.2.2 Ciljevisukladno EU regulativi

Mjere predvidene Projektom proizlaze iz obaveze uskladivanja nacionalnog zakonodavstva s EU
legislativom.

Vodna politika Europske unije temelji se na Okvirnoj direktivi o vodama 2000/60/EC (izmijenjenoj i
dopunjenoj odlukom 2455/2001/EEZ Europskog parlamenta), kojom se nastoji uvesti rezim integriranog
upravljanja vodnim podrucjem. To je sveobuhvatan sustav osmisljen za zastitu svih voda, s ciljem
postizanja dobrog stanja voda, kao i provodenja odrzivog koriStenja voda. Direktiva ima za svrhu
uspostavljanje okvira za zaStitu kopnenih povrsinskih voda, prijelaznih voda, priobalnih voda i
podzemnih voda te:

- sprjeava daljnju degradaciju i Stiti i ucvrscuje stanje vodnih ekosustava kao i, s obzirom na
potrebe za vodom, kopnenih ekosustava i moévarnih podrucja izravno ovisnih o vodnim
ekosustavima;

- obecava odrZivo koristenje voda na osnovu dugorocne zastite raspoloZivih vodnih resursa;

- ima za cilj bolju zastitu i poboljsanje vodnog okolisa, medu ostalim i putem specifi¢nih mjera za
postupno smanjenje ispustanja, emisije i rasipanja opasnih tvari s prioritetne liste, te
prestanak ili postupno eliminiranje ispustanja, emisije ili rasipanja opasnih tvari s prioritetne
liste;

- osigurava progresivno smanjenje oneciscenja podzemnih voda i sprjeava njihovo daljnje
oneliscenje,
- doprinosi ublaZavanju posljedica poplavi i susa i na taj nacin i doprinosi:

o osiguravanju dostatnih koliina povrSinskih i podzemnih voda dobre kvalitete
potrebnih za odrzZivo, uravnotezeno i pravi¢no koristenje voda,

o znatnom smanjenju onecis¢enja podzemnih voda,
o zaStiti kopnenih povrsinskih voda i morskih voda, i

o postizanju ciljeva relevantnih medunarodnih ugovora, ukljuéujué¢i i one koji su
usmjereni na eliminaciju onecis¢enja morskog okolisa, akcijom Zajednice prema
¢lanku 16., stavku 3. za prekidanje ili postupno eliminiranje ispustanja, emisije i
rasipanja opasnih tvari s prioritetne liste, a s konaénim ciljem postizanja u morskom
okolisu, vrijednosti bliskih temeljnim koncentracijama tvari koje se prirodno javljaju i
koncentracijama blizu nule za sintetske tvari .

Cilj Direktive o prociséavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ, 98/15/EK) je zastititi vodeni
okolis od S3tetnih utjecaja {poput eutrofikacije) komunalnih otpadnih voda te se njome utvrduju
pravila za prikupljanje, procid¢avanje i ispustanje otpadnih voda za sve drZave €lanice EU. Direktiva
takoder obuhvaca otpadne vode koje nastaju u industrijama poput poljoprivredne i prehrambene
industrije (primjerice obrada hrane i varenja piva). DrZave ¢lanice EU duZne su:

- prikupljati i procis¢avati otpadne vode u gradskim naseljima s najmanje 2.000 stanovnika te
prikupljene otpadne vode podvrgavati sekundarnom prociséavanju;
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- primjenjivati naprednije prociS¢avanje u gradskim naseljima s vise od 10.000 stanovnika koja se
nalaze u utvrdenim osjetljivim podrucjima;

- osigurati propisno odrZavanje stanica za procis¢avanje kako bi se osigurala zadovoljavajuéa
provedba i rad u svim normalnim vremenskim uvjetima;

- ftraZiti ovlastenje za ispustanje komunalnih otpadnih voda iz poljoprivredne i prehrambene
industrije i iz industrijskih ispuStanja u sabirne sustave komunalnih otpadnih voda;

- poduzeti mjere kako bi ogranicile oneli$¢enje prihvatnih voda od prelijevanja oborinskih
voda u ekstremnim situacijama poput neuobicajeno obilne kise;

- pratiti rad stanica za prociscavanje i prihvatnih voda;
- pratiti odlaganje i ponovnu uporabu mulja iz otpadnih voda.

- Uz navodenje metoda pracenja i ocjenjivanja rezultata, u Prilogu |. Direktive popisani su opdi
zahtjevi za:

- sabirne sustave;
- ispustanja iz stanica za procis¢avanje komunalnih otpadnih voda, ukljuujuci grani¢ne vrijednosti
emisije za njih;
- industrijsku otpadnu vodu ispustenu u komunalne sabirne sustave.
U Prilogu Il. Direktive opisuju se mjerila za utvrdivanje osjetljivih i manje osjetljivih podrudja.

Direktiva o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potro3nju odnosi se na kakvoc¢u vode namijenjene za
ljudsku potrodnju te je donesena 3. studenog 1998. godine s ciljem zadtite ljudskog zdravlja od
negativnih ucinaka bilo kakvog zagadenja vode namijenjene za ljudsku potro3nju osiguravanjem njezina
zdravlja i istoce.
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1.2.3 Strateskiciljevi

Sustavno raditi na povecanju stupnja prikljuenosti stanovnistva na sustave javne odvodnje. Planiranim
aktivnostima (do 2023. godine) vezanima za smanjenje tockastih izvora onecliS¢enja iz komunalnih
sustava, bit ¢e obuhvaceno: oko 70 % sustava kojima gravitira od 2.000 do 10.000 stanovnika, oko 77%
sustava kojima gravitira od 10.000 do 15.000 stanovnika, oko 100 % sustava kojima gravitira vise od
15.000 stanovnika.

1.2.4 Socio-ekonomskiciljevi

Opci strateski pristup vodno-komunalnih infrastrukturnih projekata usmjeren je na provedbu politika
koje za cilj imaju konvergenciju s EU, podizanje Zivotnog standarda gradana i promicanje odrzZivog i
ravnomjernog razvitka.

Postizanje opceg cilja OP-a doprinijet ¢e poboljsanom stanju okolisa i unaprijediti zastitu okolida u ovim
pod-sektorima, ¢ime ¢e se podriati odrzivi model razvitka koji prepoznaje okoli§ kao jedan od tri stupa
razvoja.

izgradnja i proSirenje okolisne infrastrukture na teritoriju Republike Hrvatske ¢e povecati drustveni i
gospodarski potencijal regija, stvoriti bolje Zivotne uvijete za gradane, te pomodéi podizanju Zivotnog
standarda i poboljsanju javnog zdravlja.

Kao opci socio-ekonomski ciljevi mogu se navesti:

- Obveza koju u ovom slucaju imaju jedinice lokalne samouprave a koja proizlazi iz zakonodavstva
iz podru€ja upravljanja vodama implementacijom ovog projekta omoguéiti ¢e investiciju u
okolisnu infrastrukturu znacajno sufinanciranu iz EU Kohezijskog fonda, koju sa druge strane ne
bi bilo moguce provesti u ovakvom obimu

- Pruzanjem osnovnih okolisnih usluga doprinosi se vedoj atraktivnosti podruéja i poboljSanju
uvjeta za poslovanje i investicije

- Omoguciti Ce se ucinkovitije koristenje resursa i tako pridonijeti smanjenju emisija u okolis
Tako se ovim projektom:
- Doprinosi smanjenju lokalnih razlika u stupnju razvoja povecanjem kvalitete Zivota,

- Doprinosi ispunjenju medunarodnih obveza, posebno u pogledu preuzimanja pravne steevine
EU i obveza koje proizlaze iz punopravnog ¢lanstva u EU;

- Povecava izravna i neizravna gospodarske korist od investicija;
- PostiZe ulinkovita apsorpcija dostupnih EU fondova.

- Smanjuju se troSkovi zbrinjavanja otpadnih voda potrosaca koji u postoje¢em stanju imaju
septiCke jame.

- Poboljsati ¢e se kakvoca vodnih cjelina koji su trenutno ugrozeni nekontroliranim zbrinjavanjem
otpadnih voda.

- Smanijiti ¢e se zdravstveni rizici na podrucju aglomeracije.
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Uz bitnu naznaku da je projekt potrebno pripremiti i na nacin da cijena vodnih usluga mora biti
prihvatljiva za stanovnistvo (ispod 3% primanja prosje¢nog kuéanstva).

Zakiju€no, osnovni socio-ekonomski ciljevi su osiguranje odgovarajucih usluga odvodnje uz prihvatljive
cijene vodnih usluga, te poboljsanje i zastita kakvoca vodnih cjelina su:

A. Povecati pokrivenost podrucja uslugama odvodnje otpadnih voda,

Znatno viSe stanovniStva u aglomeraciji imati ¢e mogucnost prikljuenja na sustav odvodnje
otpadnih voda

Smanjiti ¢e se troSkovi zbrinjavanja otpadnih voda potrosada koji u postojecem stanju imaju
septicke jame

Poboljsati ¢e se kakvoca vodnih cjelina koji su trenutno ugroZeni nekontroliranim zbrinjavanjem
otpadnih voda

Smanjiti ¢e se zdravstveni rizici na podrudju aglomeracije

B. Cijena vodnih usluga mora biti prihvatljiva za stanovnistvo (ispod 3% primanja prosje¢nog kucanstva).

1.3

Svrha ovog ugovora o uslugama

Svrha ugovora o uslugama vodenja projekta ,SUSTAV ODVODNJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA
AGLOMERACHE IVANEC” je omoguciti pravovremenu i uinkovitu provedbu Projekta, putem sljededih

aktivnosti:

1.4

vodenje provedbe projekta u ime naruditelja;

pruzanje usluge Voditelja projekta prema odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18);

revizija izradene dokumentacije o nabavi i pruzanje podrske narucitelju u provedbi postupaka
javne nabave za nabavu radova, usluga i roba, a s ciljem potpisivanja preostalih projektnih
ugovora,

administriranje i tehnicko i financijsko upravljanje provedbom projektnih ugovora (ugovori o
radovima (crveni i Zuti FIDIC), ugovori o pruZanju usluga struénog nadzora i promidzbe i vidljivosti
projekta, ugovor o nabavi opreme za odrZavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje, ugovor o
procjeni Stete na poljoprivrednim zemljistima), te savjetovanje naruditelja s obzirom na sve
aspekte koji, po profesionalnoj procjeni izvrsitelja, mogu ugroziti uspjesnu provedbu projekta i/ili
dovesti do krsenja uvjeta iz ugovora;

izvjeStavanje narucitelja o napretku projekta i potencijalnim rizicima;

izvjeStavanje u ime narucitelja sukladno zahtjevima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Rezultati koje treba postici Izvrsitelj

Ocekuje se da ce Izvrsitelj ugovora postidi sljedecée rezultate:
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- uéinkovito vodenje projekta provedeno u potpunoj sukladnosti s ovim ugovorom i relevantnim
zakonodavstvom RH i EU, sve sukladno parametrima i ciljevima iz Studije izvodijivosti i Prijavnog obrasca
za sufinanciranje projekta sredstvima EU.

2 RIZICI

U nastavku se navode rizici koje izvrsitelj moze oclekivati tijekom izvrienja ovog ugovora:
- Kasnjenja u sufinanciranju;

- Kasnjenja i druge poteskoce s postupcima javne nabave za nabavu roba/usluga/radova te
postupkom vrednovanja ponuda, te posljedi¢no zakasnjelo potpisivanje ugovora o izvodenju
radova/pruZanju usluga/nabavi robe koji su predmet projekta;

- Kasnjenje uslijed neizvrSavanja obveza izvodada, inZenjera, izvriitelja usluga, isporuditelja
opreme, itd.;

- Kaldnjenje uslijed losih vremenskih prilika, neocekivanih uvjeta tla, arheoloskih nalaza na
gradilistu;

- NuZnost primjene novog zakonodavstva koja zahtijeva promjene metoda izgradnje ili opremanja;

- Ukoliko definirani opseg usluga premasuje raspoloZivi proracun i stoga je potrebno ponovno
razmotriti prioritete;

- NeuspjeSna suradnja izmedu izvrsitelja usluge vodenja projekta i narulitelja, nadzornog
inZenjera, izvodaca radova, izvrsitelja usluge promidibe i vidljivosti i isporucitelja opreme.

Navedeni rizici su vedinom oni rizici na koje izvrsitelj nema utjecaja, ali kojih mora biti svjestan i o istima
voditi racuna prilikom formiranja svoje cijene.

Troskove proizasle iz ovog ugovora o uslugama u potpunosti snosi izvrsitelj.
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3 OPSEG RADOVA 1 USLUGA

31 Opcenito

3.1.1 Opis projekta koiji je predmet usluge vodenija projekta

Projektom ,Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec” obuhvaceni su sljededi
projektni ugovori (koji ée se najveéim dijelom izvoditi paralelno)kroz slijedeée aktivnosti:

1. Aktivnost 1 - Ugovori o radovima za dogradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje te sanaciju
sustava odvodnje- Aglomeracija lvanec (FIDIC Crvena knjiga)

Studijom izvodljivosti Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec planirano je
provesti postupak nabave za izvodenje radova za:

A:- Dogradnjairekonstrukcija sustava odvodnje:

lzgradnju 30,589 m gravitacijske odvodnje
lzgradnju 1976 m tlacnih cjevovoda

— lzgradnju 12 CS

— lzgradnja 10 kiSnih preljeva
lzgradnja 3 retencijskih bazena (744m3)
Rekonstrukkcija 3186 m gravitacijskih kolektora
Rekonstrukcija 3 kisna preljeva

B: - Sanacije postojeceg sustava odvodnje:

— Sanacija 4240 m gravitacijskih cijevovoda odvodnje

Aktivnost 1 sadrzi izradu izvedbenih projekata te projekata izvedenog stanja, provedba testova po
dovrsetku, ukljutivo s provedbom tehnickog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom
roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Gradenje za gradevinske i inZenjerske radove po projektu
Narucitelja (FIDIC Crvena knjiga).

Ukupno pretpostavljeno trajanje Aktivnosti 1 iznosi 26 mjeseci (razdoblje gradenja, provedbe testova,
provodenja tehnickog pregleda, ishodenja uporabne dozvole i preuzimanja radova).

2. Aktivnost 2 - Ugovor o radovima i uslugama -Projektiranje i izgradnja I. faze UPOV-a Ivanec
(FIDIC Zuta knjiga)

Aktivnost se provodi kroz 2 ugovora: ugovor za izvodenje radova i ugovor za provodenje nadzora.

Radovi se izvode prema ugovoru o gradenju, prema uvjetima ugovora po FIDIC Zutoj knjizi, a dio su
kratkoro¢nog plana investiranja.

Usluge Nadzora detaljno su specificirane kroz Aktivnost 4.

Studijom izvodljivosti Sustav odvodnje i prociscavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec planirano je
provesti postupak nabave za izvodenje radova UPOV-a za:

1. Uredaj za procis¢avanje otpadnih voda 11 000 ES, Ill stupanj
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(procijenjena vrijednost nabave iznosi: 30.759.000,00 HRK bez PDV-a).

Radovi (UPQV) se izvode prema FIDIC-ovim uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i gradenje za
elektrotehnicke i strojarske gradevine i radove po projektu Izvodaca (FIDIC Zuta knjiga, prvo izdanje
1999., hrvatski prijevod u izdanju Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inZenjera
gradevinarstva i Udruge konzultantskih drustava u graditeljstvu objavijen 2014. godine). Predmet radova
je i probni rad tj. pustanje postrojenja u pogon, obuka osoblja Naruditelja, dokazivanje trazenih
parametara u probnom radu i tijekom testova po dovrsetku, uklju¢ivo provedbe tehnickog pregleda, te
otklanjanja skrivenih nedostataka.

Kapacitet predvidenog uredaja za procis¢avanje iznosi 11 000 ES., lll stupnja procCis¢avanja.

Recipijent za procis¢éenu otpadnu vodu je rijeka Bednja i to izvan osjetljivog podrucja. Odabrani
tehnoloski postupak procis¢avanja otpadnih voda na UPOV je produZena aeracija (aerobna stabilizacija
mulja) s nitrifikacijom. Uredaj za procis¢avanje otpadnih voda sastoji se od slijedecih osnovnih
gradevina/dijelova:

Ulazna crpna stanica

Prihvatna stanica za septike

Zgrada mehanickog tretmana

Egalizacijski spremnik SBR-a

Upravna zgrada

Zgrada puhala i doziranje kemikalija

Infrastruktura, servisni i razni mjerno pomocéni objekti (Trafostanica, Objekt za smjestaj
el. agregata, Mjera¢ protoke tipa "Venturi”, Dozirni bazen na izlazu s uredaja, Upravne
prostorije, Objekt pripreme tehnoloske vode, Objekt za Ciscenje zraka)

h. Razna revizijska okna, zacjevljenja, prometnice, ograda, infrastrukturni prikljucci i dr.

m Do 0T

Ukupno pretpostavljeno trajanje Aktivnosti 2 iznosi 30 mjeseci (razdoblje projektiranja, ishodenja
dozvola, gradenja, provedbe testova i probnog rada, provodenja tehniCkog pregleda, ishodenja
uporabne dozvole i preuzimanja radova).

3. Aktivnost 3 - Ugovor o nabavi komunalne opreme za odrZavanje sustava odvodnje

Predmet je nabava opreme za odriavanje vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava:

Studijom izvodljivosti Sustav odvodnje i prociscavanja otpadnih voda aglomeracije lvanec  planirano je
provesti postupak nabave za nabavu opreme:

- Ugovor o nabavi opreme za aglomeraciju Ivanec:

Vozilo sa TV inspekcijskom kamerom sa opremom, 1 kom
— Specijalno vozilo za ¢iséenje sustava odvodnje (Kanalocistac), 1 kom
— Kamion za praZnjenje i prijevoz sadrzaja iz septickih jama 6 m3, 1 kom
(procijenjena vrijednost nabave iznosi: 4.800.000 HRK bez PDV-a)
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Ukupno pretpostavljeno trajanje Aktivnosti 3 iznosi 12mjeseci (nabava opreme, obuka korisnika i zavrine

aktivnosti).

4, Aktivnost 4 - Ugovor o lzradi i poboljsanje baze podataka

Usluga upravljanja provedbom Ugovora o Izradi i pobolj$anju baze podataka

Aktivnost se provodi kroz ugovor za nabavu opreme. Predmet je nabava opreme te izradom i
poboljSanjem baze podataka:

(procijenjena vrijednost nabave iznosi: 975.000 HRK bez PDV-a).

- Ugovor o nabavi opreme- GIS za aglomeraciju Ivanec:

— Nabava GIS software-a

— Nabava GIS hardware-a

— GISobuka

— lzrada katastra postojece kanalizacijske mreze (35.000 m)

Ukupno pretpostavljeno trajanje Aktivnosti 4 iznosi 8 mjeseci (nabava opreme i izrada baze podataka,

obuka korisnika i zavrine aktivnosti).

5. Aktivnost 5 - Ugovor o nadzoru nad izvodenjem radova (Nadzor za aktivnosti 1i 2)

(procijenjena vrijednost nabave iznosi: 5.043.500 HRK bez PDV-a).

Usluga nadzora obuhvaca:

administriranje, odnosno izvriavanje uloge InZenjera, unutar ugovora o gradenju prema Opéim i
Posebnim uvjetima ugovora o gradenju za gradevinske i inZenjerske radove po projektom
Narucitelja (FIDIC Crvena knjiga, prvo izdanje 1999), hrvatski prijevod u izdanju Hrvatske udruge
konzultanata, Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva i Udruge konzultantskih drustava u
graditeljstvu objavljen 2014. godine.

administriranje, odnosno izvriavanje uloge InZenjera, unutar ugovora o projektiranju i gradenju
prema FIDIC-ovim Opc¢im i posebnim uvjetima ugovora za postrojenja i projektiranje i gradenje
za elektrotehnitke i strojarske gradevinske i inZenjerske radove po projektom izvodaca - tzv.
izdanje nove FIDIC Zute knjige, prvo izdanje 1999. godine, hrvatski prijevod objavljen 2014.
godine.

strucni nadzor nad izvodenjem radova u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i
ostalih primjenjivih zakonskih i podzakonskih akata,

usluge Koordinatora zastite na radu prema Zakonu u zastiti na radu (NN 71/14, NN 118/14, NN
154/14 , NN 94/18, NN 96/18) i Pravilniku o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim
gradilistima (NN 48/18).

tehnolodki nadzor nad dokazivanjem svih traZenih performansi UPOV-a, ukljuujuéi razdoblje
gradenja, Testove po dovrietku i Testove nakon dovrsetka,

Ukupno pretpostavljeno trajanje Aktivnosti 5 iznosi 33 mjeseca.
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6. Aktivnost 6 - Ugovor za uslugu informiranja i vidljivosti
Mijere informiranja i vidljivosti projekta usmjerene su informiranju: korisnika, javnosti te medija o
projektu koji se financira iz fondova Europske Unije, sve prema Uputama za korisnike sredstava -
Informiranje i vidljivost projekata financiranih iz strukturnih i Kohezijskog fonda 2014-2020.
(procjenjena vrijednost nabave iznosi: 604.900 HRK bez PDV-a).
Aktivnost 6 ukljucuje:

— Postavljanje privremene plo¢e za oznacavanje gradilista te trajne ploée za vidljivost
—~ lzrada Internet stranica
— lzjave za javnost
Konferencije za medije
- Dogadaje za informiranje i edukaciju
— Publikacije
— Naljepnice za vozila i opremu
— lzradu fotografija
— Audio-vizualna produkcija.

Sve mjere informiranja i vidljivosti za ovaj projekt moraju biti na hrvatskom jeziku.

Ukupno pretpostavljeno trajanje Aktivnosti 6 iznosi 33 mjeseca.

3.1.2 Podrucje obuhvata projekta

3.2 Detaljan opis obveza IzvrSitelja

[zvriitelj ¢e pruZiti uslugu vodenja projekta postujuéi zahtjeve hrvatskog i europskog zakonodavstva, te u
skladu s obvezama ugovora o sufinanciranju.

lzvriitelj ¢e profesionalno i sukladno propisima i pravilima struke pruzati sve usluge (i ako nisu izri¢ito
navedene u ugovoru) koje su potrebne za ispunjenje svrhe ovog ugovora ili se podrazumijevaju na
temelju ugovora. Clanovi izvriiteljevog tima ¢e kontinuirano biti prisutni na projektu tijekom gitavog
trajanja provedbe projekta i obavljat ¢e sve svoje usluge u skladu s propisima i obvezama ugovora o
dodjeli bespovratnih sredstava.

lzvriitelj ¢e usko suradivati s naruciteljem i pruzati mu pomo¢ te ga obavjestavati o svim pitanjima koja
se odnose na status projekta, a posebno u slucaju problema s moguéim implikacijama na troskove ili
napredovanje projekta. lzvrditelj ¢ée savjetovati narucitelja o mogucim mjerama za prevladavanje
problema, a sve s teznjom ispunjavanja ciljeva projekta.

lzvriitelj je duZan vrsiti obveze i nadleZnosti Voditelja projekta sukladno ¢lanku 33. Zakona o poslovima i
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18) i odredbama ovog ugovora, a prema
medunarodno priznatim pravilima iz certifikata IPMA, PMI ili sl.

Izvritelj e pruZiti uslugu vodenja projekta kroz provedbu sljedecih projektnih faza:
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Faza l. Priprema projekta
- Faza Il. Provedba projekta
o lzrada, razvoj i pracenje Plana Provedbe Projekta
o Upravljanje rizicima
o Komunikacija i koordinacija treéih strana
o Administrativno i tehni¢ko upravljanje Projektom

o PruZanje podrske i pripremi i provedbi postupka javne nabave u sklopu ugovora o
dodijeli bespovratnih sredstava

o lzvjeStavanje

- Podrska tijekom revizije i/ili kontrola

Faza lll. Zatvaranje projekta

lzvriitelj ¢e provoditi svoje duznosti i djelovati:
- Proaktivno, tamo gdje je inicijativa kod izvrsitelja u upravljanju ovim ugovorom;
- Reaktivno, kao odgovor na zahtjeve izvodaca ili narucitelja;
- Pasivno, u postivanju zahtjeva ovog ugovora.

Svi podaci koje narucitelj ustupi lzvrsitelju i oznadi tajnim, izvrsitelj ¢e koristiti iskljucivo u svrhu izvrsenja
ovog ugovora i nede ih ustupiti tre¢cim osobama.

3.2.1 FAZAI|. PRIPREMA PROJEKTA

Tijekom faze pripreme u trajanju od 30 dana od potpisa ovog ugovora, izvritelj ¢e postaviti pravilnu i
funkcionalnu organizaciju projektnog tima te poduzeti sve pripremne radnje koje omogucuju brz i
utinkovit podetak svakodnevnih aktivnosti vodenja projekta, npr.:

- Mobilizirati osoblje na lokaciji dogovorenoj s naruciteljem;

- Pripremiti kratki Priruénik o procedurama upravljanja projektom, koji ¢e izmedu ostalog
sadrZavati i sljedece:

o Rutine provjere, odobrenja, svakodnevni rad (dnevnik), sastanke, izvjeStavanje,
alternativna rjesenja, itd.;

o Plan izvjestavanja, elaboriran kako je to definirano u poglavlju 6.;
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o Odobrenja, procedure, formulare i zahtjeve za izvjeStavanje u skladu sa svom
relevantnom vaZec¢om zakonskom regulativom;

o Plani procedure izvjeStavanja za financijsku kontrolu i upravljanje projektom u skladu i u
dogovoru s ugovornim tijelom;

o Planiprocedure upravljanja dokumentima (izrada i distribucija);
o Procedure osiguranja kvalitete i kontrole za aktivnosti upravljanja projektom.

Priru¢nik o procedurama upravljanja projektom bit ¢e poslan naruditelju na odobrenje u sklopu
pocetnog izvjesca, unutar 30 dana od potpisa ovog ugovora.

- Definirati sve elemente u vezi s izvodenjem aktivnosti s Ovlastenikom naruditelja;

- lzraditi Pocetno izvjesce sukladno zahtjevima u poglavlju 6.

3.2.2 FAZAIl PROVEDBA PROJEKTA

3.2.2.1 lzrada, razvoj i pra¢enje Plana provedbe projekta

lzvrSitelj ¢e izraditi i redovito aZurirati Plan provedbe projekta (PPP).

U tu svrhu izvrsitelj ¢e uspostaviti, koristiti i odrzavati raCunalni program planiranja i kontrole projekta.
Program c¢e se temeljiti na nekom od opée prihvacenih racunalnih software-a, koji osim planiranja i
praenja aktivnosti projekta omogucuje i primjenu analize stvorene vrijednosti (engl. Earned Value
Analysis).

lzvriitelj ¢e koristedi naprijed navedeni program u roku dva (2) mjeseca od datuma pocetka ugovora
napraviti i isporuditi narucitelju Plan provedbe projekta (PPP), koji ¢e izmedu ostalog ukljucivati:

- Program Projekta — detaljni program projekta koji prikazuje sve aktivnosti i kljutne dogadaje za
projektiranje, odobrenja, izgradnju, pustanje u pogon, dovrsenje, itd. U tijeku procesa izrade ovog
plana izvritelj ¢e naruditelju pruZiti podrsku u provjeri jesu li identificirane sve dozvole i
suglasnosti nadleznih tijela vezane uz predmet projekta; PPP e biti napravljen na osnovi
detaljnih objektnih i funkcijskih razvijenih struktura projekta (WBS — Work Breakdown
Structure);

- Proralun Projekta (financijski plan projekta) - detaljni proracun troskova kao i prognoza tijeka
novca, tj. prognozu mjese¢nih potreba financiranja projekta; proracun ¢e se izraditi na temelju
postojecih prijedloga procjene troskova i redovito ¢e se pratiti i aZurirati tijekom provedbe
projekta;
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-Vremenski plan aktivnosti i njegovo uskladenje s nastalim promjenama na terenu u realnom
vriemenu;

- KljuCni pokazatelji izvrienja - izvrsitelj ¢e naruditelju predloZiti sustav pracenja u€inkovitosti
provedbe projekta kroz kljuéne pokazatelje izvrsenja (KPI - Key Performance Indicator). Svaki
mjesecni izvjeStaj koji ¢e izvrsitelj dostavljati narucitelju sadrZavat ce i stanje provedbe projekta
mjereno kroz KPI.

lzvrsitelj ¢e redovito aZurirati PPP sukladno promjenama u projektu, a najkasnije unutar 7 (sedam)
dana po nastupu promjena u projektu.

3.2.2.2 Upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima pomaie zastiti narucitelja od rizika koji proizlaze iz provedbe projekta. Nadgledajuci
provedbu ugovora koji &ine ovaj projekt, te praéenjem klju¢nih procesa, izvrsitelj ¢e pruZiti koordinirane
savjete ipomoc tijekom upravljanja rizicima.

Cilj upravljanja rizicima je svodenje rizika projekta na prihvatljivu razinu provodenjem mijera koje bi
ublazile vjerojatnost pojavljivanja rizika ili utjecaj realizacije rizika ili oboje u isto vrijeme.

Upravljanje rizicima je postupak koji se odnosi na sustavnu:

- analizu procesa u nadleZnosti naruditelja,
- identificiranje rizika za postizanje ciljeva narucitelja,

- identificiranje korektivnih mjera za ublazavanje neprihvatljivih rizika.

lzvrsitelj ¢e unutar dva (2) mjeseca od datuma pocetka uspostaviti, a kroz Citavo vrijeme trajanja
projekta koristiti i odrzavati Registar rizika koji ¢e izmedu ostalog sadrzavati:

- pregled identificiranih rizika,

- procjene rizika na temelju ucinka i vjerojatnosti,

- potrebne aktivnosti, odnosno kontrole koje ¢e smanijiti posljedice rizika,
- osobe koje su zaduZene za provodenje odredenih aktivnosti,

- rokove za njihovo izvrsenje.

3.2.2.3 Komunikacija i koordinacija treéih strana

Izvritelj ¢e unutar dva (2) mjeseca od datuma pocetka izvrienja ugovora uspostaviti, a kroz Citavo
vrijeme trajanja projekta aZurirati i primjenjivati Plan komunikacije koji ¢e izmedu ostalog sadrzavati:
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Analiza komunikacijskih potreba (tko s kime, 5to, kada i kako treba komunicirati)

Predmet i svrha komunikacije (vrsta: nalozi, izvjestaji, revizija, kontrola, planovi, zahtjevi,
odobrenja, ...)

Tehnologija komunikacije (pisana posta, elektronitka posta, telefon, ...)
Komunikacijski kanali {tko 3alje i tko prima pojedinu vrstu komunikaciju)

Odgovornost za komunikaciju (tko je na pojedinim organizacijskim razinama odgovoran za
pogreske u komunikaciji)

Frekvencija komuniciranja (ovisno o vrsti i kanalu)

lzvrsitelj ce biti zaduZen za koordinaciju rada drugih strana uklju¢enih u projekt {projektanti, izvodaci
radova, stru¢ni nadzor, izvrsitelj ugovora o pruZanju usluga promidzbe i vidljivosti, isporuditel]
opreme, sudski vjeStak za procjenu Stete...). U tom smislu, izvrsitelj ¢e biti odgovoran za sljedece
aktivnosti:

osiguravanje raspoloZivosti sve potrebne dokumentacije i druge pomodi drugim stranama
ukljuéenim u projekt, a kako bi isti ostvarili ciljeve svojih zadataka;

pregled zahtjeva drugih sudionika i pripremanje odgovora na te zahtjeve, kada je potrebno

Dodatno, izvrsitelj ¢e pruziti podrsku narucitelju u postupcima ishodenja svih potrebnih dozvola i
suglasnosti.

3.2.2.4 Administrativno i tehnicko upravljanje projektom

lzvrsitelj ¢e obavljati duznosti administrativnog i tehni¢kog upravijanja projektom sukladno uvjetima
pojedinih projektnih ugovora, relevantnim zakonima i propisima, te ¢e pruzati podrsku u kontroli
uskladenosti s uvjetima iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za predmetni projekt.

Tijekom provedbe ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava zadaci i odgovornosti izvrsitelja su
sliededi:

savjetovanja pri redovnim poslovima vezanim uz provedbu projekta;

sudjelovanje u postupcima javne nabave i kod kontrole i procjene ponuda te eventualnih
revizijskih zahtjeva (za sve ugovore u sklopu projekta);

pregled ugovora i ugovornih odnosa kako bi se identificirao moguéi potencijalni rizik za
naruditelja;

pruZanje pravnog savjetovanja u pripremi prigovora i odgovora uz sve redovne i izvanredne
pravne poslove vezane uz provedbu projekta,

izvjeStavanje narucitelja o svakom sludaju ili sporu koji zahtijeva intervenciju narucitelja, te

savjetovanje narucitelja u rjeSavanju bilo kojeg spora;

pravovremena izrada i podnosenje Zahtjeva za nadoknadom sredstava i ZavrSnog zahtjeva
za plac¢anje/nadoknadom sredstava/plac¢anjem u sklopu projekta;
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pracenje dinamike odobravanja sredstava od strane Posrednickog tijela iz Opéih uvjeta Ugovora
o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt te po potrebi kontaktiranje istih;

aZuriranje Plana zahtjeva za nadoknadom sredstava;

priprema prognoze nov¢anih tokova pojedinih ugovora i projekta u cijelosti, financijsko
planiranje, provjera racuna i dokumentacije vezano uz plaéanja za sve ugovore,

pripremu izvjeSéa prema zadanom formatu za potrebe projekta,

ostale usluge prema zahtjevu.

Izvrsitelj ¢e dodatno pruZiti podrsku Narucitelju u pridrZavanju odredbi projektnih ugovora.

Tijekom provedbe ugovora o izvodenju radova u sklopu projekta, zadaci i odgovornosti izvriitelja su

sljedece:

pregled i (ako je potrebno) aZuriranje izradenih dokumentacija o nabavi;
podrika u provedbi postupaka javne nabave,

izrada prijedloga ugovora o radovima,

provjera osiguranja dostavljenog od izvodaca radova;

provjera imenovanih inZenjera gradilista;

provedba pracenja napretka projekta (izvrsitelj ¢e promptno izvijestiti narucitelja o detaljima bilo
kojeg Cimbenika koji moZe ugroziti napredak radova kao i 0 moguéim implikacijama koje takvi
¢imbenici mogu imati na izvorno planirano vrijeme zavrietka radova ili izvorno planirane
troSkove radova);

pracenje komunikacije izvodafa radova i sudskog vjestaka za procjenu 3tete prije i nakon
zavrsetka radova;

sudjelovanje na redovitim gradilisnim sastancima, svim gradilinim koordinacijama te
tjednim obilascima gradilista;

zastupanje interesa narucitelja kod svih dionika u procesu projektiranja i gradenja i ishodenja
dozvola (izvodaci radova, nadzorni inZenjeri, projektanti, nadleZna javno-pravna tijela, tijela
driavne uprave, itd.), u cilju uspjesne realizacije projekta,

priprema odgovora u ime narucitelja na sve struéne upite vezane uz predmet projekta, osobito
upite vezane uz tehni¢ku i zakonodavno-regulatornu problematiku;

financijsko, pravno i tehnicko savjetovanje narucitelja u vezi s projektiranjem i gradenjem,
uporabom i uklanjanjem gradevina,

u suradnji s nadzornim inZenjerom uspostava svih procedura i dokumenata upravljanja
ugovorima o gradenju;

dokumentiranje i pracenje troskova ugovora o radovima;

uspostava provedbe postupka ovjere situacija i placanja u skladu s ugovorima o gradenju i
relevantnim propisima,
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- provjera privremenih i okoncéanih situacija, racuna i ostale dokumentacije sukladno razvijenoj
metodi;

- vodenju evidencije o postupcima izmjena i uskladenja;

- analiza i savjetovanje narucitelja u vezi implikacije zahtjeva podnesenih od strane izvodaca
radova u skladu s ugovorima o radovima. Nastavno na svoju analizu, izvrsitelj ¢e obavijestiti
narucitelja o mogucim scenarijima rjeSavanja zahtjeva izvodaca;

- savjetovanje u pogledu mogucih potraZivanja naruditelja;

- pracenje provedbe predvidenih mjera zastite okoli$a i zastite na rady;
- izracun likvidacije 3tete (ako je potrebno);

- izrada primopredajnog zapisnika i zapisnika o probnom radu;

- briga o pravovremenom sazivu tehnic¢kog pregleda i pravomoénosti Uporabne dozvole.

Tijekom provedbe ugovora o pruZanju usluga struénog nadzora u sklopu projekta, zadaci i
odgovornosti izvriitelja su sljedece:

- pregledi{ako je potrebno) aZuriranje izradene dokumentacije o nabavi;
- podrska u provedbi postupka javne nabave,
- izrada prijedloga ugovora o uslugama stru¢nog nadzora,

- provjera garancije dostavijene od izvriitelja (Nadzornog inZenjera) sukladno pripadajucem
ugovoru o uslugama stru¢nog nadzora;

- kontrola imenovanja nadzornih inZenjera prema nominiranim struénjacima iz ponude izvrsitelja;
- kontrola kvalitete usluge nadzora i kontrola rada InZenjera;
- dokumentiranje i prac¢enje troskova ugovora o pruzanju usluga stru¢nog nadzora;

- zaprimanje i analiza mjesecnih i drugih izvjestaja InZenjera sukladno pripadajuéem ugovoru o
uslugama strucnog nadzora;

- pripreme i vodenja korespondencije od strane narulitelja, vezane uz ugovor o uslugama
strucnog nadzora.

Tijekom provedbe ugovora o pruzanju usluga promidzbe i vidljivosti projekta, zadaci i odgovornosti
izvriitelja su sljedece:

- pregledi{ako je potrebno) azuriranje izradene dokumentacije o nabavi;

- podrska u provedbi postupka javne nabave,

- izrada prijedloga ugovora o uslugama promidzbe i vidljivosti projekta,

- provjera garancije dostavljene od izvrsitelja sukladno pripadaju¢em ugovoru o uslugama;

- kontinuirano pracenje dinamike i kvalitete realizacije ugovora o uslugama;
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kontrola ispunjenja zahtjeva EU o komunikaciji i vidljivosti;
suradnja u komunikaciji s dionicima projekta;

kontrola i odobravanje izvjeStaja izvrsitelja sukladno pripadajuéem ugovoru o uslugama
promidzbe i vidljivosti projekta;

priprema i vodenje korespondencije od strane naruditelja, vezane uz ugovor o uslugama
promidzbe i vidljivosti projekta.

Tijekom provedbe ugovora o isporuci komunalne opreme za odriavanje sustava odvodnje u sklopu

projekta, zadaci i odgovornosti izvrsitelja su sljedece:

pregled i (ako je potrebno) aZuriranje izradene dokumentacije o nabavi;
podrika u provedbi postupka javne nabave,
izrada prijedloga ugovora o isporuci robe,

provjera garancije dostavljene od isporucitelja robe sukladno pripadajuc¢im ugovorima o isporuci
robe;

planiranje i kontrola troSenja sredstava po pripadajuc¢im ugovorima o nabavi, i to po namjen;,
dinamici i iznosima;
kontrola vremena i rokova;

provjera polica osiguranja dostavljenih od isporuditelja robe, sukladno odredbama ugovora o
nabavi robe;

provjera ispravnosti potvrde o podrijetlu opreme;

provjera uskladenosti dostavljene opreme s tehnickim specifikacijama;
sudjelovanje u procesu prihvata opreme;

priprema i vodenju korespondencije vezane uz ugovore o isporuci robe,
sudjelovanje u postupcima primopredaje i konaénog obracuna.

provjera statusa radionicke/tvornicke proizvodnje, rokova isporuke i sl.

Tijekom provedbe ugovora o izradi i poboljSanju baze podataka u sklopu projekta, zadaci i

odgovornosti izvrsitelja su sljedece:

pregled i (ako je potrebno) aZuriranje izradene dokumentacije o nabavi;
podrska u provedbi postupka javne nabave,
izrada prijedloga ugovora o isporuci robe,

provjera garancije dostavljene od isporuéitelja robe sukladno pripadaju¢im ugovorima o isporuci
robe;

Knjiga 3: Projektniz_adatak Stranica 20



SUSTAV ODVODNIJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IVANEC

UPRAVUJANIJE PROJEKTOM, VN-01-19

planiranje i kontrola trosenja sredstava po pripadajucim ugovorima o nabavi, i to po namjeni,
dinamiciiiznosima;
kontrola vremena i rokova;

provjera polica osiguranja dostavljenih od isporuditelja robe, sukladno odredbama ugovora o
nabavi robe;

provjera ispravnosti potvrde o podrijetlu opreme;

provjera uskladenosti dostavljene opreme s tehnic¢kim specifikacijama;
sudjelovanje u procesu prihvata opreme;

priprema i vodenju korespondencije vezane uz ugovore o isporuci robe,
sudjelovanje u postupcima primopredaje i konacnog obracuna.

provjera statusa radioni¢ke/tvornicke proizvodnje, rokova isporuke i sl.

3.2.2.5 lzvjesStavanje

lzvriitelj ¢e izraditi prijedlog izvjestaja te osigurati da naruditelj zadovolji zahtjeve vezane uz

izvjeStavanje prema zahtjevima ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranju.

Tu se podrazumijeva izradu mjesecnih i kvartalnih izvjeS¢a kao i izradu Zavrinog izvjesca, a sve
sukladno zahtjevima PT1, PT2, EK, te zahtjevima i metodologiji iz Ugovora o dodjeli bespovratnih
sredstava.

lzvjeSéa se sastoje od narativnog (tekstualnog) i financijskog (broj¢anog) dijela.

Narativni dio izvjeSca sadrii:

aktivnosti provodene tijekom izvjeStajnog razdoblja s kratkim opisom svih poduzetih koraka,
datumom provodenja aktivnosti i procijenjenim postotkom izvrienja cjelokupne aktivnosti;

aktivnosti planirane za sljedeée izvjestajno razdoblje s kratkim opisom planiranih koraka,
planiranim datumom provedbe;

aktivnosti u provodenju Plana provedbe projekta, nastalim rizicima i predvidenim buduéim
rizicima, provodenju Plana komunikacije, i sl.

rezultati (postignuée odredenih indikatora, ostvarenje unaprijed odredenih ocekivanih
rezultata Projekta);

problemi do kojih je doslo u izvjeStajnom razdoblju i prijedlog rjeSavanja problema;
financijski napredak projekta (potrosena sredstva u odnosu na planirana sredstva);

male i velike izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava nastale u izvjeStajnom razdoblju.

Financijski dio izvje$¢a sadrZi:
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- detaljni prikaz svih troskova po stavkama, oznacenim datumima nastanka troska, opisom troska i
svom pratecom dokumentacijom potrebnom za dokazivanje prihvatljivosti troska;

- prikaz svih dozvoljenih re-alokacija usporedno s originalnim prorad¢unom projekta;
- prikaz svih promjena proracuna po velikim izmjenama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;

- prikaz odobrenih koristenja rezervi i usteda (ukoliko postoje).

Uz izvjeSca se dostavlja sva dokumentacija potrebna za dokazivanje prihvatljivosti troskova, ugovori o
sekundarnoj nabavi, materijali kojima se dokazuje izvrSenje odredenih aktivnosti (npr. potpisne liste,
fotografije islicno) te ostala prateca dokumentacija sukladno zahtjevima nadleznih tijela.

Na zahtjev naruditelja, izvrsitelj ¢e pripremiti i odrZati javne/interne prezentacije projekta (.ppt format).

Dodatno, izvrsitelj ¢e pripremiti i poslati na odobrenje Narulitelju Projektna izvje$éa, sve prema
zahtjevima navedenim u tocci 6. ovog Projektnog zadatka.

3.2.2.6 Podrska tijekom revizija i kontrola

lzvrSitelj Ce biti odgovoran za pripremu sve potrebne dokumentacije za revizije i/ili kontrole nadleZnih
tijela s obzirom da je naruditelj kao korisnik bespovratnih sredstava duzan oviastenim tijelima i osobama
omoguciti provodenje potrebnih provjera, pracenje provedbe projekta i vrienje postupka pune revizije.
lzvriitelj ce predstavljati narucitelja tijekom pripreme oditovanja na nalaze revizija i/ili kontrola.
Ocitovanja ¢e se izradivati na hrvatskom i/ili engleskom jeziku, ovisno o zahtjevima revizija i/ili kontrola.
lzvrsitelj izraduje svu potrebnu dokumentaciju za potrebu revizije ili kontrole projekta.

3.2.3 FAZAIIL. ZATVARANJE PROJEKTA

lzvrsitelj ¢e se pobrinuti za to da su sva projektna izvje$¢a odobrena i prihvacena od strane naruditelja.

Tijekom faze zatvaranja projekta (u trajanju od 30 dana od izdavanja zadnje potvrde o ispunjenju
obveza izvodalima radova), izvrsitelj ¢e prikupiti i registrirati svu dokumentaciju nastalu provedbom
ovog ugovora o uslugama vodenja projekta, kako bi ju narucitelj mogao arhivirati i naknadno koristiti ako
se za to ukazZe potreba.

Dodatno, izvriitelj ¢e unutar 30 dana od izdavanja zadnje potvrde o ispunjenju obveza izvoda¢ima
radova pripremiti i dostaviti na odobrenje Narucitelju Zavrsno izvje$ée, sukladno zahtjevima navedenim
u tocci 6. ovog Projektnog zadatka.

Narucitelj i izvrsitelj mogu dogovoriti drugaciji rok dostave zavrinog izvje$éa u sluéaju potrebe za istim.
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3.3 Upravljanje projektom

3.3.1 Odgovorno tijelo

Naruditelj za provedbu projekta te za upravljanje ovim ugovorom o uslugama je Ivkom-vode d.o.o.
lvanec.

Narucitelj ¢ée imenovati Ovlastenika narucitelja u svoje ime, koji ¢e u okviru ovog ugovora o uslugama
kontrolirati rada izvrsitelja, te ¢e o tome pravovremeno obavijestiti izvrsitelja.

Kontrolno tijelo za ovaj ugovor su Hrvatske vode, koje obavljaju funkcije Posrednickog tijela razine
2. Hrvatske vode obavljati c¢e provjere provedbe projekta koje se odnose na provjere
dokumentacije o nabavi, na provjere odabira ponuditelja u postupcima nabave, provjere
potpisanih ugovora, provjere provedbe projekta u smislu provjera napretka projekta, rezultata
projekta, troSkova projekta i da Ii su isti stvarno nastali na projektu te da li navedeni elementi
provjere udovoljavaju europskim pravilima i nacionalnim pravilima tijekom cijelog razdoblja
provedbe i trajanja projekta, provjere eventualnih nepravilnosti na provedbi projekata i
izvjeStavanje o istima ostalim odgovornim tijelima, i izvjeStavanje o projektu ostalim nadleZnim
tijelima.

Institucionalno okruienje u kojem se projekt poboljSanja vodnokomunalne infrastrukture provodi
je dano u poglaviju 1.1.

3.3.2 Sadrzaji koie pruza narucitelj i/ili ostale strane

Narucitelj Ce izvrsitelju osigurati sljedece sadrzaje:

- da izvrsitelj ima pristup podacima, sadrZajima i logistickoj podrici, $to je potrebno da bi se
ucinkovito ispunile njegove obveze, gdje je izvrsitelj obvezan pridrzavati se uvjeta o
povijerljivosti koje odredi narucitelj;

- administrativnhu podrdku tijekom cjelokupnog trajanja ugovora (izvrsitelj ¢e za potrebe
provedbe projekta suradivati s administratorom koji je zaposlenik narucitelja, a koji ce
biti dodijeljen projektu);

- svu potrebnu projektnu dokumentaciju i pripadaju¢e dozvole (lokacijske, gradevinske)
vezane uz sve elemente realizacije cjelokupnog projekta;

- nesmetan i pravodoban pristup svim relevantnim podrucjima projekta i instalacijama za
osoblje i opremu izvrsitelja.
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4 TRAJANJE UGOVORA

Rok za pruzanje usluga pocinje teci na Datum pocetka. Datum pocetka ima znaéenje datuma na koji
lzvrditelj dobije pisani nalog Narucitelja o poCetku izvravanja usluga.

Trajanje ugovora iznosi 33 mjeseca odnosno najmanje do zavrsetka svih aktivnosti 1-6 koje zajedno
ine projekt Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda ,Ivanec”’, a koji je predmet usluga
Upravljanja projektom.

Datum pocetka pruZanja usluge ovisan je o konacnim suglasnostima za pocetak realizacije projekta,
koje ée biti izdane od PT1/ PT2 / EK, te o provedbi postupaka javne nabave radova koji su predmet
ugovora.

Usluge se smatraju izvrSenim kada ih lzvrsitelj u potpunosti obavi i Naruditelju preda odgovarajucu
dokumentaciju u svemu sukladno Projektnom zadatku.

Buduéi pocetak pojedinih aktivnosti ovisi o uspjeSnom zavrietku postupka javne nabave, kao i
rjeSavanju imovinsko-pravnih odnosa za aktivnosti 1 i 2, Narucitelj je specificirao pretpostavljive
datume pocetka i vremena realizacije. Stvarno vrijeme realizacije aktivnosti ovisit ¢e o stvarno
moguéem datumu pocetka, odnosno izvrienju svih gore navedenih preduvjeta. Konzultant je u
obvezi svoju uslugu pruzati do kraja provedbe svih aktivnosti, bez obzira na datum njihovog stvarnog
poletka. Datumi zavrSetka mogu se linearno translatirati ovisno o ka3njenju njihovog pocetka, 3to
Ponuditelj /Konzultant treba uzeti u obzir prilikom sastavljanja ponude.

Koli¢ina i intenzitet aktivnosti Konzultanta mijenjat ¢e se tijekom trajanja ugovora i to je takoder
potrebno uzeti u obzir prilikom izrade ponude.

5 OSTALI ZAHTJEVI

5.1 Stru¢no osoblje

lzvriteljev tim stru¢njaka za upravljanje projektom mora imati dovoljan broj stru¢njaka i prateceg
osoblja za pruZanje usluga u svemu prema odredbama ovog ugovora i relevantnih propisa.

Prilikom sastavljanja tima za upravljanje projektom i organizacije njegova rada, izvrsitelj treba
voditi ratuna o sljedecem:

- da e se prethodno navedeni elementi projekta (projektni ugovori) najveéim dijelom izvoditi
paralelno;

- da tim za vodenje projekta mora imati dovoljan broj kvalificiranih stru¢njaka za kvalitetno i
pravovremeno pruzanje usluga;

- dajeizvrsitelj odgovoran i snosit ¢e sve troskove smjestaja, rada i prijevoza svojeg osoblja;

- da izvrsitelj mora biti dostupan kroz cijelo vrijeme trajanja ovog ugovora u redovno radno
vrijeme na gradilidtu ili u uredu izvrsitelja/naruditelja, a izvan radnog vremena putem
mobilnog telefona ili e-mail komunikacije;
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- da ¢e Voditelj projekta organizirati i rukovoditi mjese¢nim sastancima koordinacije projekta.
Voditelj projekta ¢e odluciti o osobama koje su pozvane na sastanak. lzvanredni sastanci
odrZavat Ce se prema potrebi;

- da strucno osoblje izvrsitelja poznaje sve relevantne zakone i propise Republike Hrvatske koji
na bilo kakav nain mogu utjecati na pruzanje usluga i provedbu projekta u cjelini;

- da se struéno osoblje izvrsitelja sluZi hrvatskim jezikom; ukoliko c¢e izvrsitelj trebati usluge
prevoditelja, mora ih osigurati o svom trosku.

lzvrsitelj mora prilagoditi svoje radno vrijeme radnom vremenu izvodaca radova te nema pravo na
naknadu s tog naslova.

Popis struénog kadra koje izvrsitelj mora imati na raspolaganju i njihovi osnovni zadaci dani su u
nastavku. Pritom, izvrSitelj moZe u izvrSenju ugovora angaZirati i veci broj struénjaka uz ogranienje
da svakako mora angazirati minimum stru¢njaka koji su traZeni dokumentacijom o nabavi.

Jedna osoba ne moZe obavljati vise od jedne dolje navedene funkcije.

Ponuditelj je u obvezi svojom ponudom predvidjeti sve troskove i aktivnosti vezane uz angaZman
navedenih struénjaka i njihove osnovne zadatke.

Strucénjak 1. Voditelj projekta

Voditelj projekta je fizicka osoba koja ¢e biti imenovana od strane narucitelja u kontekstu Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18). Voditelj projekta
bit ¢e ujedno i voditelj izvrsiteljevog tima za upravljanje projektom.

Voditelj projekta brine da se obavljaju svi zadaci koji su predmet ugovora; ili radom na tim
zadacima ili delegiranjem tih zadataka drugim ¢lanovima tima za upravljanje projektom, sukladno
njihovim kvalifikacijama. Voditelj projekta brine o ispunjavanju zahtjeva za koje su zaduZeni ostali
sudionici u gradnji (izvodaci radova, nadzorni inZzenjer) u pogledu kvalitete pruZene usluge kao i o
pridrZavanju zadanih rokova.

Voditelj projekta ¢e u ime narucitelja osigurati da se zavrSetak gradnje osigura unutar predvidenih
troSkova i planiranog vremenskog okvira, uz ispunjenje zahtjeva za kvalitetom.

Specificna zaduzenja Voditelja projekta su:

- organizacija i delegiranje radnih zadataka ¢&lanovima izvriiteljevog tima za upravljanje
projektom,

- organizacija i pracenje rada jedinice za provedbu projekta,

- organizacija i prisustvovanje svim sastancima jedinice za provedbu projekta i sastancima s
ostalim dionicima projekta,

- evidentiranje provedbe projekta (zapisnici sa sastanaka i koordinacija, pracenje
aktivnosti na gradilistima, fotodokumentacija stanja radova, evidencija zahtjeva od strane
inZenjera i izvodaca)

- upucivanje narucitelja na izvrSavanje ugovornih obveza naruditelja,

- izrada i verifikacija plana troskova u vremenu prema ugovornom planu,
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- kontrola privremenih i konadnih situacija izvodaca, prije odobrenja inZenjera,
- ovjera placanja i kontrola podnesene dokumentacije za plac¢anje,
- administriranje projektnih ugovora,

- koordinacija i provodenje svih ostalih aktivnosti vezanih uz planiranje, pracenje i kontrolu
projekta.

Strucnjak 2: Pomoénik voditelja projekta

Pomocnik voditelja projekta -gradevinski struénjak ¢e pruziti podrsku Voditelju projekta u koordinaciji
tehni¢kog dijela realizacije projekta.

Zadaci pomoc¢nika voditelja — gradevinskog struc¢njaka se odnose prvenstveno na: pracenje izgradnje,
obilazak gradiliSta i pracenje rada izvodada i nadzornog inZenjera, vodenje redovite
fotodokumentacije stanja radova, dokumentiranje svih nepravilnosti, vodenje podataka o
koli¢inama izvedenih radova.

Pomocnik voditelja projekta ¢e obavljati i druge zadatke koje mu dodijeli Voditelj projekta.

Struénjak 3: Pomoénik voditelja projekta za UPOV

Zadatak Pomocnika voditelja projekta je pruZiti podrsku naruditelju u pripremi i provedbi postupka
javne nabave za nabavu izgradnje/dogradnje uredaja za procis¢avanje otpadnih voda, posebice u
pripremi tehnickog dijela dokumentacije o nabavi i evaluaciji zaprimljenih ponuda. Stru¢njak ¢e biti
zaduZen za pregled ponudenih tehnickih specifikacija u odnosu na traZene karakteristike uredaja.

Dodatno, ovaj stru€njak ée pruziti podrsku Voditelju projekta tijekom izvrSenja ugovora o nabavi
,Projektiranje i izgradnja I. faze UPOV-a Ivanec (FIDIC Zuta knjiga)”, s fokusom na tehnicko izvrienje
ugovora.

Strucnjak 4 za pravna pitanja

Zadatak stru¢njaka za pravna pitanja je pruziti podrsku naruditelju u pracenju ugovornih odnosa
naruditelja, sukladno nacionalnom zakonodavstvu i posebnim zahtjevima koji proizlaze iz ugovora
o dodjeli bespovratnih sredstava, te FIDIC uvjeta ugovora o gradenju.

Struénjak za pravna pitanja ¢e biti zaduZen za tumacenje zakonske regulative i zahtjeva ugovora o
sufinanciranju projekta, kao i za pomo¢ u komunikaciji s tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole ESI
fondova u RH.

Dodatno, od strufnjaka se ocekuje pravna podrska u fazi ugovaranja i pracenja provedbe
ugovora izmedu naruditelja i izvodaca radova/izvriitelja usluga/isporuditelja robe u okviru
projekta. Struénjak za pravna pitanja ce osobito biti zaduzen za savjetovanje narucitelja u vezi
implikacija zahtjeva podnesenih od strane izvodaca radova u skladu s ugovorima o radovima.

Strucnjak 5 za financije
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Zadatak struCnjaka za financije je pruziti podr$ku narucitelju u financijskom pracenju projekta
sukladno nacionalnom zakonodavstvu i posebnim zahtjevima iz ugovora.

Struénjak za financije ¢e izmedu ostalog biti zaduZen za:
- planiranje financijskih sredstava projekta,
- izradu zahtjeva za nadoknadom sredstava,

- osiguranja nacina dokumentiranja i financijskog vodenja projekta koji zadovoljava zahtjeve
EU,

- provedbu ostalih uvjeta ugovora vezanih uz prihvatljivost izdataka

- izvjeStavanju prema nadleinim tijelima institucionalnog okvira za provedbu europskih
strukturnih i investicijskih fondova u RH u razdoblju 2014. — 2020.

- drugi zadaci koje mu dodijeli Voditelj projekta.

Strucnjak 6: Administrator

Administrator je odgovoran i na raspolaganju Voditelju projekta i ostalim stru¢njacima. Navedenima
pomaze pri:

- komunikaciji (posta, telefax, elektronska posta i telefon) kao centralna osoba za protok
komunikacija;

- organiziranje dokumentacije (tekuce i arhivske) vezane za provedbu projekta prema ISO 9001
sustavu;

- ukoliko se neka od zaprimljene dokumentacije izdaje na privremenu upotrebu ¢lanovima PIU-
a obavezno je interno vodenje ,na revers” jer ju je potrebno Cuvati slijedeéih 5 godina u
slu¢aju ,ex post” kontrole.

- Administrator je zaduZen za komunikaciju, a sve mora biti dokumentirano u skladu s
sustavima kvalitete (ISO sustav 9001).

5.2 Pratece osoblje i podrska

lzvrSitelj moZe u izvrienju ugovora angazirati i veci broj struénjaka uz ograni¢enje da svakako mora
angaZirati minimum stru¢njaka koji su traZeni dokumentacijom o nabavi.

Svi ostali stru€njaci koje izvrsitelj angaZira na izvrSenju ugovora moraju zadovoljiti sljedece minimalne
kriterije:

- najmanje dvije (2) godine radnog iskustva iz podrudja trazene stru¢nosti.

Izvrditelj mora obavijestiti naruditelja o cjelokupnom osoblju koje namjerava koristiti za izvrSenje
ugovora {osim gore navedenih stru¢njaka koji su sastavni dio ponude), najkasnije u roku 7 (sedam)
dana po potpisu ugovora. Za navedene strucnjake, izvrsitelj ¢e dostaviti Zivotopise sa pripadajuéim
dokazima, na isti nacin kao i za struénjake navedene u ponudi. Angazman ovih stru¢njaka odgovarat
¢e dinamici provedbe projekta i podloZan je odobrenju naruditelja. Ponuditelji u svojim ponudama za
ove stru¢njake nisu duzni dostavljati nikakve dokaze.
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Pratece osoblje i podrska (kratkoro¢ni stru¢njaci, administracija, prevodenje i sl.) koji su nuZni za
realizaciju ugovora, a koje angatzira izvrsitelj, moraju biti ukljuéeni u ponudbenu cijenu.

5.3 Sadrzaji koje osigurava Izvrsitelj

Uredske prostore za rad na terenu, razumnog standarda, osigurava izvriitelj na lokaciji projekta.
Dodatno, izvriitelj ¢e trajno tijekom trajanja projekta osigurati prostor za sastanke za minimalno 10
(deset) osoba.

lzvritelj mora osigurati da njegovo stru¢no osoblje ima adekvatnu podriku i opremu. Posebice
treba osigurati dovoljne administrativne, tajnicke i po potrebi prevodilatke kapacitete kako bi se
strunjacima omogudilo da se koncentriraju na svoje primarne odgovornosti. lzvritelj takoder
mora osigurati da njegovi zaposlenici budu pladeni redovito i pravodobno.

Svi troskovi za opremu te administrativnu i logisticku podriku osoblja bit ¢e u nadleinosti izvrsitelja
ukljuéujuci:
- sve troSkove koji proizlaze iz aktivnosti njegova osoblja tijekom ugovornog razdoblja,
ukljuujuéi smjestaj, dnevnice, prijevoz, osiguranje itd.;
- automobile, opremu, uredski materijal te hardver i softver;
- sve troSkove komunikacije, ukljuéujuéi faks, e-mail, telefon itd.;

- sve trosSkove pisanog i usmenog prijevoda te javnobiljeZnicke troskove;

- svu opremu, instrumente, usluge i logisticku podrsku potrebne za provedbu ugovora, te sve
troskove koji nastanu prilikom njegove pripreme dokumenata i nacrta, kopiranja, ispisa, itd.;

- ostalu opremu, instrumente, usluge i logisticku podrsku potrebnu za provedbu ugovora.
Svi navedeni troskovi moraju biti uklju¢eni u ponudbenu cijenu.

lzvriitelj je duzan ishoditi sve potrebne dozvole, suglasnosti, placati sve naknade i doprinose, kao i
sve druge elemente potrebne za rad svog strunog osoblja koji on angaZira o svom trodku za
jzvrienje ovog ugovora.

54 Oprema

Nikakva se oprema nece kupovati u ime naruditelja kao dio ovog ugovora o uslugama ili pak prenijeti
na narucitelja po zavrSetku ovog ugovora.
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6  IZVJESTAVANJE

6.1 Zahtjevi izvjeStavanja

Izvriitelj e pripremiti sljedeca projektna izvjesca i poslati ih narucitelju na odobrenje.

|
| lzvjesée Sadriaj Vrijeme predaje

Analiza postojeleg stanja te plan rada za
itavo vrijeme trajanja projekta ukljuéujudi

Priruénik o procedurama upravljanja
Ne kasnije od 1 mjeseca

Poletno izvjeice projektom kao Sto je definirano u toéki 3.2.1
nakon pocetka provedbe

Projektnog zadatka

Kratak opis napretka Projekta (tehnickog i

financijskog) uklju¢ujuci probleme na koje se

.V . . o ) Ne kasnije od 7 (sedam) dana
naislo s prijedlogom rjeSavanja istih; planirane
nakon isteka mjeseca za koje

Mjesecna izvjesca aktivnosti izvritelja za sljedeci mjesec. e
se podnosi izvjesée
Kratak opis postignuéa ukljuéujudi probleme U roku od 30 dana od
na koje se naiélo s opisom naéina na koji su datuma izdavanja zadnje
Zavrsno izvjesce rijedeni; okoncana situacija Potvrde o preuzimanju
_ | radova
Kako je dogovoreno s naruditeljem Kako je dogovoreno s

lzvjeSéa na zahtjev

naruditeljem

Izvrsitelj ¢ée naruditelju predloziti izgled i sadrzaj izvjes¢a na odobrenje. Vrlo je vaino da se izvrsitelj
sloZi s naruditeljem o zahtjevima i sadrzaju redovnih izvjes¢a kako bi se informacije ujednadile s
informacijama o projektu te administracijom kao sto to trazi narucitelj.

Odobrena mjesecna izvijesca i zavr$no izvje$ce osnova su za placanje usluge izvrsitelju i prilazu se uz
privremene i okonéanu situaciju izvrsitelja.

6.1.1 Poletnoizvjesce

Unutar prvog mjeseca projekta, izvrsitelj ¢e podnijeti saieto pocetno izvjeSée; ukljucujudi, izmedu
ostalog, klju¢na pitanja o planu rada izvrsitelja, resursima, strategiji upravijanja, kontroli troskova,
strategiji kontrole kvalitete, te ostalom $to je potrebno navesti kako bi se prikazala skica cijelog
trajanja projekta kojim ¢e upravljati lzvrsitelj.

U sklopu Pocetnog izvjesca, izvriitelj ¢e prikazati analizu zateCenog stanja i ukazati na pretpostavke i
probleme koji bi mogli imati utjecaj na kvalitetno i pravovremeno izvrienje ovog ugovora o uslugama
i projekta u cjelini.

Poéetno izvjeSce sadrzavat ce i kratki Priru¢nik o procedurama upravljanja projektom, sljedeceg
sadrzaja:
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- Rutine provjere, odobrenja, svakodnevni rad (dnevnik), sastanke, izvjeStavanje, alternativna
riesenja, itd.;

- Planizvjestavanja, elaboriran kako je to definirano u poglavlju 6.;

- Odobrenja, procedure, formulare i zahtjeve za izvje$tavanje u skladu sa svom relevantnom
vazecom zakonskom regulativom;

- Plan i procedure izvjestavanja za financijsku kontrolu i upravljanje projektom u skladu i u
dogovoru s Ugovornim tijelom;

- Planiprocedure upravljanja dokumentima (izrada i distribucija);

- Procedure osiguranja kvalitete i kontrole za aktivnosti upravljanja projektom.

6.1.2 Mjesecnaizviesca

lzvrSitelj ¢e podnositi izvjes¢a mjesecno, najkasnije 7 (sedam) dana od isteka mjeseca za koje se
podnosi izvjeSce, i tako tijekom cijelog razdoblja provedbe. Kraj provedbe se smatra izdavanje
zadnje Potvrde o preuzimanju radova.

Kljutna pitanja kojima ce se baviti u mjesetnim izvjeséima bit ¢e napredak projekta prema
predvidenoj dinamici, program rada, resursi, problemi i nalin rjesavanja, nerije$ena pitanja,
upravljanje ugovorima te kontrola i priznavanje projektnih tro$kova, kao i opis pruzenih usluga
izvrsitelja.

Mjeselna izvjeséa ¢e izmedu ostalog ukljuivati:

- opis usluga koje je pruzio izvrsitelj;
- opis provedenih projektnih aktivnosti u proteklom mjesecu;

- usporedbu stvarnog stanja projekta i planiranog napretka projekta u referentnom razdoblju
(ukljuCujuéi i postotak zavrsenosti odredene aktivnosti);

- kratke i sazete informacije o dogadajima i okolnostima koje, prema misljenju izvriitelja,
mogu stvoriti dostatne razloge za prekoradenje u rokovima ili troSkovima projekta te
preporuku izvriitelja za mjere koje se usvajaju (ili koje ¢e se usvojiti) kako bi se eliminirali
takvi dogadaji ili okolnosti te stoga i ugovorna osnova;

- financijski sazetak mjeseca i plan za buduci mjesec;
- informacije o nepredvidenim troskovima te za to prikladno opravdanje;

- kopije svih obavijesti, pristanaka, odobrenja, potvrda i odluka danih ili izdanih u okviru ovog
ugovora u proteklom mjesecu;

- kopije svih zapisnika sastanaka u izvjestajnom razdoblju.
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6.1.3 Zavrsno izviesce

Zavrino izvjeS¢e bit ¢e dostavljeno narucitelju na odobrenje unutar 30 (trideset) dana od datuma
izdavanja zadnje Potvrde o preuzimanju radova, te ¢e sadrZavati pregled svih zadataka izvrsitelja i
poduzetih aktivnosti, status provedbe zadataka i zakljucke.

Naruéitelj ¢e po primitku nacrta zavr$nog izvjeStaja izvrsitelju dostaviti komentare i preporuke.
Ukoliko u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave nacrta zavr$nog izvjeséa narucitelju izvriitelj
ne .primi nikakve komentare i preporuke, smatrati ¢e se da ih nije bilo. Po primitku komentara i
preporuka narucitelja, izvritelj ¢e u roku od 15 (petnaest) dana izraditi zavrsnu verziju izvjesca.

Odobreno zavrino izvjesée je osnova za pla¢anje okoncane situacije izvrsitelja.

6.1.4 lzvijesca na zahtjev

Narucitelj moZe od izvrsitelja zatraziti da dostavi specifi¢na izvje$éa o temama u vezi s provedbom
ovog ugovora o uslugama. lzvriitelj ¢e na takav zahtjev izraditi trazeno izvjesée u razumnom roku,
sukladno dogovoru s naruciteljem.

lzvriitelj se obvezuje izraditi i sva druga izvjeséa o napredovanju i statusu projekta, a koja nisu
specificirana u tocki 6. — lzvjestavanje, a zahtijevati ¢e ih nadleZna strucna tijela koja sudjeluju u
kontroli projekta (PT1, PT2, EK).

6.2 Predajai odobrenje izvjesca

Sva sluzbena komunikacija u vezi s provedbom projekta ici ¢e preko narucitelja.

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija izmedu narucitelja i izvrSitelja moZe se obavljati
postanskom posiljkom, telefaksom, elektronickom pos$tom (uz obaveznu potvrdu primitka svake
sluZzbene poruke) ili kombinacijom istih §to ¢e se smatrati sluzbenom komunikacijom.

Sva izvjeS¢a moraju biti napisana na hrvatskom jeziku te predana u 3 tiskane kopije, uklju¢ujuci i
elektronsku verziju (CD) Narucitelju.
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