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1 CIL], SVRHA I OCEKIVANI REZULTATI

1.1 Uvod

Projekt ,,SUSTAV ODVODNIE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIE IVANEC“ (u daljnjem
tekstu: projekt) sufinancira se sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i
koheziju 2014.-2020. (u daljnjem tekstu: OPKK)

Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih
fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. — 2020. (NN 92/14) i Uredbom o
tijelima u sustavu upravljanja i kontrole koristenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za
regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciliem ,,Ulaganje za rast i radna mjesta” (NN 107/14, 23/15,
129/15, 15/17, 18/17), odredena je struktura sustava upravljanja i kontrole koristenja Europskog
socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda relevantna za provedbu
ovog projekta:

- Koordinacijsko tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije,
- Tijelo za ovjeravanje za provedbu OPKK: Ministarstvo financija,

- Tijelo za reviziju za provedbu OPKK: Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske
unije,

- Upravljacko tijelo za provedbu OPKK: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske
unije,

- Posrednicko tijelo razine 1 za relevantan prioritet: Ministarstvo zastite okolisa i energetike,

- Posrednicko tijelo razine 2 za relevantan prioritet: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje
vodama

- Korisnik projekta i Narucitelj je Ivkom-vode d.o.o., Vladimira Nazora 96 B, 42 240 Ivanec,
Hrvatska.

Sva navedena nacionalna tijela, te revizijska i druga kontrolna tijela Europske komisije imaju obvezu
kontrole projektaistog osnova pristupa svim informacijama.

Hrvatske vode kao posrednicko tijelo razine 2 imaju, od svih navedenih nacionalnih tijela, primarni
zadatak kontrole projekta, te sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu
europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. —
2020. (NN 92/14) i Uredbom o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole koristenja Europskog
socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem ,Ulaganje za
rast i radna mjesta“ (NN 107/14, 23/15, 129/15, 15/17,18/17 ) imaju obvezu obavljanja kontrola jesu li
robe, radovi, usluge koji su financirani stvarno isporuceni, jesu li izdaci koje je korisnik prikazao
stvarno nastali, te udovoljavaju li nacionalnim pravilima i pravilima Europske unije tijekom cijelog
razdoblja provedbe i trajanja projekta, a s ciljem provjere koriStenja europskih sredstava prije isplate
istih prema korisniku projekta.

Ove provjere narocito se odnose na:
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- provjeru isporuka i prihvatljivosti izdataka projekta, te obavljanje administrativnih provjera i
provjera na terenu,

- nadziranje napretka projekta i izvjeStavanje o istome,
- dostava informacija o provjerenim izdacima nacionalnim tijelima,
- provjera eventualnih sumnji na nepravilnosti i predlaganje korektivnih mjera,

- osiguravanje koristenja posebnog racunovodstvenog sustava od strane korisnika za provedbu
projekta,

- provedbu, odnosno kontrolu provedbe mjera vidljivosti i informiranja, osiguravanje pravilne
provedbe ovih mjera od strane korisnika i ostalo.

1.2 Opéi cilj projekta

1.2.1 C(Ciljevisukladno Operativnhom programu

Kao c¢lanica EU, Hrvatska ima obvezu zastititi, oCuvati i odrZivo upravljati vodama. Operativni program
Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020 (OPKK) usmjeren je na provedbu EU Direktiva u prioritetnom
sektoru voda, tj. na obveze sadrzane u Ugovoru o pristupanju EU i utvrdena prijelazna razdoblja i rokove
provedbe.

Ovaj projekt pridonosi ostvarenju investicijskog prioriteta 6ii Ulaganje u sektor vodnog gospodarstva
kako bi se ispunili zahtjevi pravne stecevine Unije u podrucju okolisa i zadovoljile potrebe koje su utvrdile
drzave ¢lanice za ulaganjem koje nadilaze te zahtjeve iz OPKK, doprinosom realizaciji specifi¢nih ciljeva
koji odgovaraju investicijskom prioritetu i oekivanim rezultatima:
- doprinos realizaciji specificnog cilja 6iil Unaprjedenje javnog vodoopskrbnog sustava sa ciljem
osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom

Aktivnosti planirane projektom koje doprinose postizanju ovog cilja:

- osiguranje opskrbe kvalitetnom vodom za pice i povecanje povezanosti stanovnistva s javhom
opskrbom vodom za pice

- izgradnjom/rekonstrukcijom/nadogradnjom mrezZa opskrbe vode za pice

- ulaganja u izgradnju cjevovoda, otkrivanje i saniranje propusnosti kako bi se povecala
ucinkovitost sustava
- doprinos realizaciji specificnog cilja 6ii2 Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s

ciljem doprinosa poboljSanju stanja voda

Aktivnosti planirane projektom koje doprinose postizanju ovog cilja:
- povecanje prikljucenosti stanovnistva na javne sustave odvodnje
izgradnjom/obnovom/nadogradnjom javnih sustava odvodnje (ukljucujué¢i nabavu opreme
potrebne za pravilno funkcioniranje sustava odvodnje)
- nadogradnja uredaja za procis¢avanje otpadnih voda i postrojenja za obradu mulja (ukljucujuci
nabavu opreme potrebne za pravilno funkcioniranje uredaja)
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1.2.2 (iljevi sukladno EU regulativi

Mjere predvidene Projektom proizlaze iz obaveze uskladivanja nacionalnog zakonodavstva s EU
legislativom.

Vodna politika Europske unije temelji se na Okvirnoj direktivi o vodama 2000/60/EC (izmijenjenoj i
dopunjenoj odlukom 2455/2001/EEZ Europskog parlamenta), kojom se nastoji uvesti rezim integriranog
upravljanja vodnim podruéjem. To je sveobuhvatan sustav osmisljen za zaStitu svih voda, s ciljem
postizanja dobrog stanja voda, kao i provodenja odrzivog koriStenja voda. Direktiva ima za svrhu
uspostavljanje okvira za zaStitu kopnenih povrsinskih voda, prijelaznih voda, priobalnih voda i
podzemnih voda te:

- sprjeCava daljnju degradaciju i Stiti i ucvrséuje stanje vodnih ekosustava kao i, s obzirom na
potrebe za vodom, kopnenih ekosustava i mocvarnih podruéja izravno ovisnih o vodnim
ekosustavima;

- obecava odrzivo koristenje voda na osnovu dugorocne zastite raspolozivih vodnih resursa;

- ima za cilj bolju zastitu i poboljSanje vodnog okolisa, medu ostalim i putem specifi¢nih mjera za
postupno smanjenje ispustanja, emisije i rasipanja opasnih tvari s prioritetne liste, te
prestanak ili postupno eliminiranje ispustanja, emisije ili rasipanja opasnih tvari s prioritetne
liste;

- osigurava progresivno smanjenje oneciséenja podzemnih voda i sprje¢ava njihovo daljnje
oneciscenje,
- doprinosi ublazavanju posljedica poplavi i susa i na taj nacin i doprinosi:

o osiguravanju dostatnih kolicina povrSinskih i podzemnih voda dobre kvalitete
potrebnih za odrzivo, uravnoteZeno i pravi¢no koristenje voda,

o znatnom smanjenju onecis¢enja podzemnih voda,
o zastiti kopnenih povrsinskih voda i morskih voda, i

o postizanju ciljeva relevantnih medunarodnih ugovora, ukljucujuéi i one koji su
usmjereni na eliminaciju onecis¢enja morskog okolisa, akcijom Zajednice prema
Clanku 16., stavku 3. za prekidanje ili postupno eliminiranje ispustanja, emisije i
rasipanja opasnih tvari s prioritetne liste, a s kona¢nim ciljem postizanja u morskom
okolisu, vrijednosti bliskih temeljnim koncentracijama tvari koje se prirodno javljaju i
koncentracijama blizu nule za sintetske tvari .

Cilj Direktive o procis¢avanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ, 98/15/EK) je zastititi vodeni
okolis od Stetnih utjecaja (poput eutrofikacije) komunalnih otpadnih voda te se njome utvrduju
pravila za prikupljanje, procis¢avanje i ispustanje otpadnih voda za sve drzave ¢lanice EU. Direktiva
takoder obuhvada otpadne vode koje nastaju u industrijama poput poljoprivredne i prehrambene
industrije (primjerice obrada hrane i varenja piva). DrZave ¢lanice EU duZne su:

- prikupljati i procis¢avati otpadne vode u gradskim naseljima s najmanje 2.000 stanovnika te
prikupljene otpadne vode podvrgavati sekundarnom prociséavanju;
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- primjenjivati naprednije procis¢avanje u gradskim naseljima s vise od 10.000 stanovnika koja se
nalaze u utvrdenim osjetljivim podrucjima;

- osigurati propisno odrZavanje stanica za prociS¢avanje kako bi se osigurala zadovoljavajuéa
provedba i rad u svim normalnim vremenskim uvjetima;

- traziti ovlastenje za ispustanje komunalnih otpadnih voda iz poljoprivredne i prehrambene
industrije i iz industrijskih ispustanja u sabirne sustave komunalnih otpadnih voda;

- poduzeti mjere kako bi ogranicile onedis¢enje prihvatnih voda od prelijevanja oborinskih
voda u ekstremnim situacijama poput neuobicajeno obilne kise;

- pratiti rad stanica za proci$éavanje i prihvatnih voda;
- pratiti odlaganje i ponovnu uporabu mulja iz otpadnih voda.

- Uz navodenje metoda pradenja i ocjenjivanja rezultata, u Prilogu I. Direktive popisani su opci
zahtjevi za:

- sabirne sustave;
- ispustanja iz stanica za procis¢avanje komunalnih otpadnih voda, ukljucujuéi grani¢ne vrijednosti
emisije za njih;
- industrijsku otpadnu vodu ispustenu u komunalne sabirne sustave.
U Prilogu IlI. Direktive opisuju se mjerila za utvrdivanje osjetljivih i manje osjetljivih podrucja.

Direktiva o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrosnju odnosi se na kakvoéu vode namijenjene za
ljudsku potrosnju te je donesena 3. studenog 1998. godine s ciljem zaStite ljudskog zdravlja od
negativnih ucinaka bilo kakvog zagadenja vode namijenjene za ljudsku potroSnju osiguravanjem njezina
zdravlja i Cistoce.
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1.2.3 StratesKi ciljevi

Sustavno raditi na povedéanju stupnja priklju¢enosti stanovniStva na sustave javne odvodnje. Planiranim
aktivnostima (do 2023. godine) vezanima za smanjenje tockastih izvora onediséenja iz komunalnih
sustava, bit ¢e obuhvaéeno: oko 70 % sustava kojima gravitira od 2.000 do 10.000 stanovnika, oko 77%
sustava kojima gravitira od 10.000 do 15.000 stanovnika, oko 100 % sustava kojima gravitira viSe od
15.000 stanovnika.

1.2.4 Socio-ekonomsKi ciljevi

Opdi strateski pristup vodno-komunalnih infrastrukturnih projekata usmjeren je na provedbu politika
koje za cilj imaju konvergenciju s EU, podizanje Zivotnog standarda gradana i promicanje odrZivog i
ravnomjernog razvitka.

Postizanje opéeg cilja OP-a doprinijet ¢e poboljSanom stanju okolisa i unaprijediti zastitu okolisa u ovim
pod-sektorima, ¢ime e se podrzati odrzivi model razvitka koji prepoznaje okolis kao jedan od tri stupa
razvoja.

Izgradnja i proSirenje okoliSne infrastrukture na teritoriju Republike Hrvatske ¢e povedati drustveni i
gospodarski potencijal regija, stvoriti bolje Zivotne uvijete za gradane, te pomo¢i podizanju Zivotnog
standarda i poboljSanju javnog zdravlja.

Kao opci socio-ekonomski ciljevi mogu se navesti:

- Obveza koju u ovom slucaju imaju jedinice lokalne samouprave a koja proizlazi iz zakonodavstva
iz podrucdja upravljanja vodama implementacijom ovog projekta omoguditi ¢e investiciju u
okolisnu infrastrukturu znacajno sufinanciranu iz EU Kohezijskog fonda, koju sa druge strane ne
bi bilo mogucée provesti u ovakvom obimu

- Pruzanjem osnovnih okolisnih usluga doprinosi se vecoj atraktivnosti podrucja i poboljSanju
uvjeta za poslovanje i investicije

- Omoguditi ¢e se ucinkovitije koristenje resursa i tako pridonijeti smanjenju emisija u okoli$
Tako se ovim projektom:
- Doprinosi smanjenju lokalnih razlika u stupnju razvoja povecéanjem kvalitete Zivota,

- Doprinosi ispunjenju medunarodnih obveza, posebno u pogledu preuzimanja pravne stecCevine
EU i obveza koje proizlaze iz punopravnog clanstva u EU;

- Povecavaizravnai neizravna gospodarske korist od investicija;
- PostiZe ucinkovita apsorpcija dostupnih EU fondova.

- Smanjuju se troskovi zbrinjavanja otpadnih voda potrosaca koji u postojeéem stanju imaju
septicke jame.

- Poboljsati ¢e se kakvoca vodnih cjelina koji su trenutno ugrozeni nekontroliranim zbrinjavanjem
otpadnih voda.

- Smanijiti ¢e se zdravstveni rizici na podrucju aglomeracije.
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Uz bitnu naznaku da je projekt potrebno pripremiti i na nacin da cijena vodnih usluga mora biti
prihvatljiva za stanovnistvo (ispod 3% primanja prosjecnog kucanstva).

Zaklju¢no, osnovni socio-ekonomski ciljevi su osiguranje odgovarajuéih usluga odvodnje uz prihvatljive

cijene vodnih usluga, te poboljSanje i zastita kakvoéa vodnih cjelina su:

A. Povedati pokrivenost podrucja uslugama odvodnje otpadnih voda,

Znatno viSe stanovniStva u aglomeraciji imati ¢e mogucnost priklju¢enja na sustav odvodnje
otpadnih voda

Smanijiti ¢e se troskovi zbrinjavanja otpadnih voda potrosaca koji u postoje¢em stanju imaju
septicke jame

Poboljsati ¢e se kakvoéa vodnih cjelina koji su trenutno ugroZeni nekontroliranim zbrinjavanjem
otpadnih voda

Smanijiti ¢e se zdravstveni rizici na podrucju aglomeracije

B. Cijena vodnih usluga mora biti prihvatljiva za stanovnistvo (ispod 3% primanja prosjecnog kucanstva).

1.3

Svrha ovog ugovora o uslugama

v v 2

Svrha ugovora o uslugama vodenja projekta ,SUSTAV ODVODNIJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA
AGLOMERACIJE IVANEC” je omoguciti pravovremenu i uCinkovitu provedbu Projekta, putem sljededih

aktivnosti:

1.4

vodenje provedbe projekta u ime narucitelja;

pruzanje usluge Voditelja projekta prema odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18);

revizija izradene dokumentacije o nabavi i pruZanje podrske narucitelju u provedbi postupaka
javne nabave za nabavu radova, usluga i roba, a s ciljem potpisivanja preostalih projektnih
ugovora,

administriranje i tehnicko i financijsko upravljanje provedbom projektnih ugovora (ugovori o
radovima (crveni i Zuti FIDIC), ugovori o pruzanju usluga stru¢nog nadzora i promidzbe i vidljivosti
projekta, ugovor o nabavi opreme za odrZavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje, ugovor o
procjeni Stete na poljoprivrednim zemljiStima), te savjetovanje narucitelja s obzirom na sve
aspekte koji, po profesionalnoj procjeni izvrsitelja, mogu ugroziti uspjesnu provedbu projekta i/ili
dovesti do krsenja uvjeta iz ugovora;

izvjestavanje narucitelja o napretku projekta i potencijalnim rizicima;

izvjeStavanje u ime narucitelja sukladno zahtjevima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Rezultati koje treba postici Izvrsitelj

Ocekuje se da ¢e lzvrsitelj ugovora postiéi sljedece rezultate:
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- ucinkovito vodenje projekta provedeno u potpunoj sukladnosti s ovim ugovorom i relevantnim
zakonodavstvom RH i EU, sve sukladno parametrima i ciljevima iz Studije izvodljivosti i Prijavnog obrasca
za sufinanciranje projekta sredstvima EU.

2 RIZICI

U nastavku se navode rizici koje izvrsitelj moze ocekivati tijekom izvrSenja ovog ugovora:
- Kasnjenja u sufinanciranju;

- Kasnjenja i druge poteskoée s postupcima javne nabave za nabavu roba/usluga/radova te
postupkom vrednovanja ponuda, te posljedicno zakasnjelo potpisivanje ugovora o izvodenju
radova/pruzanju usluga/nabavi robe koji su predmet projekta;

- Kasnjenje uslijed neizvrSavanja obveza izvodaca, inZenjera, izvrsitelja usluga, isporuditelja
opreme, itd.;

- Kasnjenje uslijed losih vremenskih prilika, neodekivanih uvjeta tla, arheoloskih nalaza na
gradilistu;

- Nuznost primjene novog zakonodavstva koja zahtijeva promjene metoda izgradnje ili opremanija;

- Ukoliko definirani opseg usluga premasuje raspoloZivi proracun i stoga je potrebno ponovno
razmotriti prioritete;

- Neuspjesna suradnja izmedu izvrSitelja usluge vodenja projekta i narucitelja, nadzornog
inZenjera, izvodaca radova, izvrsitelja usluge promidzbe i vidljivosti i isporucitelja opreme.

Navedeni rizici su ve¢inom oni rizici na koje izvrsitelj nema utjecaja, ali kojih mora biti svjestan i o istima
voditi racuna prilikom formiranja svoje cijene.

Troskove proizasle iz ovog ugovora o uslugama u potpunosti snosi izvrsitelj.
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3 OPSEG RADOVA I USLUGA

31 Opcenito
3.1.1 Opis projekta koji je predmet usluge vodenja projekta

Projektom ,Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda aglomeracije lvanec” obuhvadeni su sljededi
projektni ugovori (koji ¢e se najveéim dijelom izvoditi paralelno)kroz slijedece aktivnosti:

1. Aktivnost 1 - Ugovori o radovima za dogradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje te sanaciju
sustava odvodnje- Aglomeracija Ivanec (FIDIC Crvena knjiga)

Studijom izvodljivosti Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec planirano je
provesti postupak nabave za izvodenje radova za:

A:- Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje:

— lzgradnju 30,589 m gravitacijske odvodnje

— lzgradnju 1976 m tla¢nih cjevovoda

— lzgradnju 12 CS

— lzgradnja 10 kiSnih preljeva

— lzgradnja 3 retencijskih bazena (744m3)

— Rekonstrukkcija 3186 m gravitacijskih kolektora
— Rekonstrukcija 3 kiSna preljeva

B: - Sanacije postojeéeg sustava odvodnje:

— Sanacija 4240 m gravitacijskih cijevovoda odvodnje

Aktivnost 1 sadrzi izradu izvedbenih projekata te projekata izvedenog stanja, provedba testova po
dovrsetku, ukljucivo s provedbom tehnickog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom
roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Gradenje za gradevinske i inZzenjerske radove po projektu
Narucitelja (FIDIC Crvena knjiga).

Ukupno pretpostavljeno trajanje Aktivnosti 1 iznosi 26 mjeseci (razdoblje gradenja, provedbe testova,
provodenja tehnickog pregleda, ishodenja uporabne dozvole i preuzimanja radova).

2. Aktivnost 2 - Ugovor o radovima i uslugama -Projektiranje i izgradnja I. faze UPOV-a Ivanec
(FIDIC Zuta knjiga)

Aktivnost se provodi kroz 2 ugovora: ugovor za izvodenje radova i ugovor za provodenje nadzora.

Radovi se izvode prema ugovoru o gradenju, prema uvjetima ugovora po FIDIC Zutoj knjizi, a dio su
kratkoro¢nog plana investiranja.

Usluge Nadzora detaljno su specificirane kroz Aktivnost 4.

Studijom izvodljivosti Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec planirano je
provesti postupak nabave za izvodenje radova UPOV-a za:

1. Uredaj za procis¢avanje otpadnih voda 11 000 ES, Ill stupanj
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(procijenjena vrijednost nabave iznosi: 30.759.000,00 HRK bez PDV-a).

Radovi (UPQOV) se izvode prema FIDIC-ovim uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i gradenje za
elektrotehnicke i strojarske gradevine i radove po projektu lzvodaca (FIDIC Zuta knjiga, prvo izdanje
1999., hrvatski prijevod u izdanju Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inZenjera
gradevinarstva i Udruge konzultantskih drustava u graditeljstvu objavljen 2014. godine). Predmet radova
je i probni rad tj. pustanje postrojenja u pogon, obuka osoblja Narucitelja, dokazivanje trazenih
parametara u probnom radu i tijekom testova po dovrsetku, ukljucivo provedbe tehnickog pregleda, te
otklanjanja skrivenih nedostataka.

Kapacitet predvidenog uredaja za procis¢avanje iznosi 11 000 ES., Ill stupnja prociséavanja.

Recipijent za procis¢enu otpadnu vodu je rijeka Bednja i to izvan osjetljivog podrucja. Odabrani
tehnoloski postupak procis¢avanja otpadnih voda na UPOV je produZena aeracija (aerobna stabilizacija
mulja) s nitrifikacijom. Uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda sastoji se od slijedeé¢ih osnovnih
gradevina/dijelova:

Ulazna crpna stanica

Prihvatna stanica za septike

Zgrada mehanickog tretmana

Egalizacijski spremnik SBR-a

Upravna zgrada

Zgrada puhala i doziranje kemikalija

Infrastruktura, servisni i razni mjerno pomocéni objekti (Trafostanica, Objekt za smjestaj
el. agregata, Mjerac protoke tipa "Venturi", Dozirni bazen na izlazu s uredaja, Upravne
prostorije, Objekt pripreme tehnoloske vode, Objekt za ¢iS¢enje zraka)

h. Razna revizijska okna, zacjevljenja, prometnice, ograda, infrastrukturni prikljuccii dr.

@000 T

Ukupno pretpostavljeno trajanje Aktivnosti 2 iznosi 30 mjeseci (razdoblje projektiranja, ishodenja
dozvola, gradenja, provedbe testova i probnog rada, provodenja tehnickog pregleda, ishodenja
uporabne dozvole i preuzimanja radova).

3. Aktivnost 3 - Ugovor o nabavi komunalne opreme za odrZavanje sustava odvodnje

Predmet je nabava opreme za odrzavanje vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava:

Studijom izvodljivosti Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec  planirano je
provesti postupak nabave za nabavu opreme:

- Ugovor o nabavi opreme za aglomeraciju Ivanec:

— Vozilo sa TV inspekcijskom kamerom sa opremom, 1 kom

— Specijalno vozilo za ¢is¢enje sustava odvodnje (Kanalocistac), 1 kom

— Kamion za praZnjenje i prijevoz sadrzZaja iz septi¢kih jama 6 m3, 1 kom
(procijenjena vrijednost nabave iznosi: 4.800.000 HRK bez PDV-a)
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Ukupno pretpostavljeno trajanje Aktivnosti 3 iznosi 12mjeseci (nabava opreme, obuka korisnika i zavr$ne
aktivnosti).

4. Aktivnost 4 - Ugovor o lzradi i poboljSanje baze podataka
Usluga upravljanja provedbom Ugovora o Izradi i poboljSanju baze podataka

Aktivnost se provodi kroz ugovor za nabavu opreme. Predmet je nabava opreme te izradom i
poboljSanjem baze podataka:

(procijenjena vrijednost nabave iznosi: 975.000 HRK bez PDV-a).
- Ugovor o nabavi opreme- GIS za aglomeraciju Ilvanec:

— Nabava GIS software-a
— Nabava GIS hardware-a
— GIS obuka
— lzrada katastra postojece kanalizacijske mreze (35.000 m)
Ukupno pretpostavljeno trajanje Aktivnosti 4 iznosi 8 mjeseci (nabava opreme i izrada baze podataka,

obuka korisnika i zavrSne aktivnosti).

5. Aktivnost 5 - Ugovor o nadzoru nad izvodenjem radova (Nadzor za aktivnosti 1i 2)

(procijenjena vrijednost nabave iznosi: 5.043.500 HRK bez PDV-a).

Usluga nadzora obuhvaca:

- administriranje, odnosno izvrSavanje uloge InZenjera, unutar ugovora o gradenju prema Op¢im i
Posebnim uvjetima ugovora o gradenju za gradevinske i inZenjerske radove po projektom
Narucitelja (FIDIC Crvena knjiga, prvo izdanje 1999), hrvatski prijevod u izdanju Hrvatske udruge
konzultanata, Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva i Udruge konzultantskih drustava u
graditeljstvu objavljen 2014. godine.

- administriranje, odnosno izvrSavanje uloge InZenjera, unutar ugovora o projektiranju i gradenju
prema FIDIC-ovim Opcéim i posebnim uvjetima ugovora za postrojenja i projektiranje i gradenje
za elektrotehnicke i strojarske gradevinske i inZenjerske radove po projektom izvodaca - tzv.
izdanje nove FIDIC Zute knjige, prvo izdanje 1999. godine, hrvatski prijevod objavljen 2014.
godine.

- strucni nadzor nad izvodenjem radova u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i
ostalih primjenjivih zakonskih i podzakonskih akata,

- usluge Koordinatora zastite na radu prema Zakonu u zastiti na radu (NN 71/14, NN 118/14, NN
154/14 , NN 94/18, NN 96/18) i Pravilniku o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim
gradilistima (NN 48/18).

- tehnoloski nadzor nad dokazivanjem svih trazenih performansi UPOV-a, ukljucujuéi razdoblje
gradenja, Testove po dovrsetku i Testove nakon dovrsetka,

Ukupno pretpostavljeno trajanje Aktivnosti 5 iznosi 33 mjeseca.
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6. Aktivnost 6 - Ugovor za uslugu informiranja i vidljivosti
Mijere informiranja i vidljivosti projekta usmjerene su informiranju: korisnika, javnosti te medija o
projektu koji se financira iz fondova Europske Unije, sve prema Uputama za korisnike sredstava -
Informiranje i vidljivost projekata financiranih iz strukturnih i Kohezijskog fonda 2014-2020.
(procjenjena vrijednost nabave iznosi: 604.900 HRK bez PDV-a).
Aktivnost 6 ukljucuje:

— Postavljanje privremene ploce za oznacavanje gradilista te trajne ploce za vidljivost
— lzrada Internet stranica

— lzjave za javnost

— Konferencije za medije

— Dogadaje za informiranje i edukaciju

— Publikacije

— Naljepnice za vozila i opremu

— lzradu fotografija

— Audio-vizualna produkcija.

Sve mjere informiranja i vidljivosti za ovaj projekt moraju biti na hrvatskom jeziku.

Ukupno pretpostavljeno trajanje Aktivnosti 6 iznosi 33 mjeseca.

3.1.2 Podruéje obuhvata projekta

3.2 Detaljan opis obveza IzvrSitelja

Izvrsitelj ¢e pruZiti uslugu vodenja projekta postujuéi zahtjeve hrvatskog i europskog zakonodavstva, te u
skladu s obvezama ugovora o sufinanciranju.

Izvrsitelj ¢e profesionalno i sukladno propisima i pravilima struke pruzati sve usluge (i ako nisu izricito
navedene u ugovoru) koje su potrebne za ispunjenje svrhe ovog ugovora ili se podrazumijevaju na
temelju ugovora. Clanovi izvréiteljevog tima ¢e kontinuirano biti prisutni na projektu tijekom ¢itavog
trajanja provedbe projekta i obavljat ¢e sve svoje usluge u skladu s propisima i obvezama ugovora o
dodjeli bespovratnih sredstava.

Izvrsitelj ¢e usko suradivati s naruciteljem i pruZati mu pomo¢ te ga obavjesStavati o svim pitanjima koja
se odnose na status projekta, a posebno u slucaju problema s moguc¢im implikacijama na troskove ili
napredovanje projekta. lzvrsitelj ée savjetovati narucitelja o mogu¢im mjerama za prevladavanje
problema, a sve s teznjom ispunjavanja ciljeva projekta.

Izvrsitelj je duzan vrsiti obveze i nadleznosti Voditelja projekta sukladno ¢lanku 33. Zakona o poslovima i
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18) i odredbama ovog ugovora, a prema
medunarodno priznatim pravilima iz certifikata IPMA, PMl ili sl.

Izvrsitelj ¢e pruziti uslugu vodenja projekta kroz provedbu sljedeéih projektnih faza:
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- Faza l. Priprema projekta
- Faza Il. Provedba projekta
o lzrada, razvoji pracenje Plana Provedbe Projekta
o Upravljanje rizicima
o Komunikacija i koordinacija trecih strana
o Administrativno i tehnic¢ko upravljanje Projektom

o Pruzanje podrske i pripremi i provedbi postupka javne nabave u sklopu ugovora o
dodijeli bespovratnih sredstava

o lzvjestavanje

o Podrska tijekom revizije i/ili kontrola

- Faza Ill. Zatvaranje projekta

Izvrsitelj ¢e provoditi svoje duznosti i djelovati:
- Proaktivno, tamo gdje je inicijativa kod izvrsitelja u upravljanju ovim ugovorom;
- Reaktivno, kao odgovor na zahtjeve izvodaca ili naruditelja;
- Pasivno, u postivanju zahtjeva ovog ugovora.

Svi podaci koje narucitelj ustupi lzvrsitelju i oznadi tajnim, izvrsitelj ée koristiti isklju€ivo u svrhu izvrsenja
ovog ugovora i nece ih ustupiti tre¢im osobama.

3.2.1 FAZAI PRIPREMA PROJEKTA

Tijekom faze pripreme u trajanju od 30 dana od potpisa ovog ugovora, izvrsitelj ¢e postaviti pravilnu i
funkcionalnu organizaciju projektnog tima te poduzeti sve pripremne radnje koje omogucuju brz i
ucinkovit pocetak svakodnevnih aktivnosti vodenja projekta, npr.:

- Mobilizirati osoblje na lokaciji dogovorenoj s naruciteljem;

- Pripremiti kratki Prirucnik o procedurama upravljanja projektom, koji ¢e izmedu ostalog
sadrzavati i sljedede:

o Rutine provjere, odobrenja, svakodnevni rad (dnevnik), sastanke, izvjestavanje,
alternativna rjesenja, itd.;

o Planizvjestavanja, elaboriran kako je to definirano u poglavlju 6.;
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o Odobrenja, procedure, formulare i zahtjeve za izvjeStavanje u skladu sa svom
relevantnom vaze¢om zakonskom regulativom;

o Plani procedure izvjestavanja za financijsku kontrolu i upravljanje projektom u skladu i u
dogovoru s ugovornim tijelom;

o Planiprocedure upravljanja dokumentima (izrada i distribucija);
o Procedure osiguranja kvalitete i kontrole za aktivnosti upravljanja projektom.

Priruénik o procedurama upravljanja projektom bit ¢e poslan narucitelju na odobrenje u sklopu
pocetnog izvjesca, unutar 30 dana od potpisa ovog ugovora.

- Definirati sve elemente u vezi s izvodenjem aktivnosti s Ovlastenikom narucitelja;

- lzraditi Po€etno izvjesée sukladno zahtjevima u poglavlju 6.

3.2.2 FAZA II. PROVEDBA PROJEKTA

3.2.2.1 lzrada, razvoj i pracenje Plana provedbe projekta

Izvrsitelj ¢e izraditi i redovito azurirati Plan provedbe projekta (PPP).

U tu svrhu izvrsitelj ¢e uspostaviti, koristiti i odrzavati racunalni program planiranja i kontrole projekta.
Program ce se temeljiti na nekom od opce prihvacenih ra¢unalnih software-a, koji osim planiranja i
pracenja aktivnosti projekta omogucuje i primjenu analize stvorene vrijednosti (engl. Earned Value
Analysis).

Izvrsitelj ¢e koristeci naprijed navedeni program u roku dva (2) mjeseca od datuma pocetka ugovora
napraviti i isporuciti narucitelju Plan provedbe projekta (PPP), koji ¢e izmedu ostalog ukljucivati:

- Program Projekta — detaljni program projekta koji prikazuje sve aktivnosti i klju¢ne dogadaje za
projektiranje, odobrenja, izgradnju, pustanje u pogon, dovrsenje, itd. U tijeku procesa izrade ovog
plana izvrsitelj ¢e naruditelju pruZiti podrsku u provjeri jesu li identificirane sve dozvole i
suglasnosti nadleznih tijela vezane uz predmet projekta; PPP ¢e biti napravljen na osnovi
detaljnih objektnih i funkcijskih razvijenih struktura projekta (WBS — Work Breakdown
Structure);

- Proracun Projekta (financijski plan projekta) - detaljni proracun troskova kao i prognoza tijeka
novca, tj. prognozu mjesecnih potreba financiranja projekta; proracun ¢ée se izraditi na temelju
postojecih prijedloga procjene troskova i redovito ¢e se pratiti i aZurirati tijekom provedbe
projekta;
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-Vremenski plan aktivnosti i njegovo uskladenje s nastalim promjenama na terenu u realnom
vrjemenu;

- Kljuéni pokazatelji izvrSenja - izvrsitelj ¢e naruditelju predloZiti sustav praéenja ucinkovitosti
provedbe projekta kroz klju¢ne pokazatelje izvrSenja (KPI - Key Performance Indicator). Svaki
mjesecni izvjestaj koji ¢e izvrsitelj dostavljati narucitelju sadrzavat Ce i stanje provedbe projekta
mjereno kroz KPI.

Izvrsitelj ¢e redovito aZurirati PPP sukladno promjenama u projektu, a najkasnije unutar 7 (sedam)
dana po nastupu promjena u projektu.

3.2.2.2 Upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima pomaze zastiti narucitelja od rizika koji proizlaze iz provedbe projekta. Nadgledajuci
provedbu ugovora koji Cine ovaj projekt, te pracenjem kljucnih procesa, izvrsitelj ¢e pruziti koordinirane
savjete ipomoc tijekom upravljanja rizicima.

Cilj upravljanja rizicima je svodenje rizika projekta na prihvatljivu razinu provodenjem mjera koje bi
ublazile vjerojatnost pojavljivanja rizika ili utjecaj realizacije rizika ili oboje u isto vrijeme.

Upravljanje rizicima je postupak koji se odnosi na sustavnu:

- analizu procesa u nadleZnosti narucitelja,
- identificiranje rizika za postizanje ciljeva narucitelja,

- identificiranje korektivnih mjera za ublazavanje neprihvatljivih rizika.

Izvrsitelj ¢e unutar dva (2) mjeseca od datuma pocetka uspostaviti, a kroz Citavo vrijeme trajanja
projekta koristiti i odrzavati Registar rizika koji ¢e izmedu ostalog sadrzavati:

- pregled identificiranih rizika,

- procjene rizika na temelju ucinka i vjerojatnosti,

- potrebne aktivnosti, odnosno kontrole koje ¢e smanjiti posljedice rizika,
- osobe koje su zaduZene za provodenje odredenih aktivnosti,

- rokove za njihovo izvrsenje.

3.2.2.3 Komunikacija i koordinacija trecih strana

Izvrsitelj ¢e unutar dva (2) mjeseca od datuma pocetka izvrSenja ugovora uspostaviti, a kroz Citavo
vrijeme trajanja projekta aZurirati i primjenjivati Plan komunikacije koji ¢e izmedu ostalog sadrzavati:
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Analiza komunikacijskih potreba (tko s kime, Sto, kada i kako treba komunicirati)

Predmet i svrha komunikacije (vrsta: nalozi, izvjestaji, revizija, kontrola, planovi, zahtjevi,
odobrenja, ...)

Tehnologija komunikacije (pisana posta, elektronicka posta, telefon, ...)
Komunikacijski kanali (tko Salje i tko prima pojedinu vrstu komunikaciju)

Odgovornost za komunikaciju (tko je na pojedinim organizacijskim razinama odgovoran za
pogreske u komunikaciji)

Frekvencija komuniciranja (ovisno o vrsti i kanalu)

Izvrsitelj ée biti zaduZen za koordinaciju rada drugih strana uklju¢enih u projekt (projektanti, izvodaci
radova, strucni nadzor, izvrSitelj ugovora o pruZanju usluga promidzbe i vidljivosti, isporucitel]
opreme, sudski vjestak za procjenu stete...). U tom smislu, izvrsitelj ¢e biti odgovoran za sljedece
aktivnosti:

osiguravanje raspoloZivosti sve potrebne dokumentacije i druge pomodéi drugim stranama
ukljucenim u projekt, a kako bi isti ostvarili ciljeve svojih zadataka;

pregled zahtjeva drugih sudionika i pripremanje odgovora na te zahtjeve, kada je potrebno

Dodatno, izvrsitelj ¢e pruziti podrsku narucitelju u postupcima ishodenja svih potrebnih dozvola i
suglasnosti.

3.2.2.4 Administrativno i tehnicko upravljanje projektom

Izvrsitelj ¢e obavljati duznosti administrativnog i tehnickog upravljanja projektom sukladno uvjetima
pojedinih projektnih ugovora, relevantnim zakonima i propisima, te ¢e pruzati podrsku u kontroli
uskladenosti s uvjetima iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za predmetni projekt.

Tijekom provedbe ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava zadaci i odgovornosti izvrsitelja su
sljedeci:

savjetovanja pri redovnim poslovima vezanim uz provedbu projekta;

sudjelovanje u postupcima javne nabave i kod kontrole i procjene ponuda te eventualnih
revizijskih zahtjeva (za sve ugovore u sklopu projekta);

pregled ugovora i ugovornih odnosa kako bi se identificirao moguci potencijalni rizik za
narucitelja;

pruZanje pravnog savjetovanja u pripremi prigovora i odgovora uz sve redovne i izvanredne
pravne poslove vezane uz provedbu projekta,

izvjeStavanje narucitelja o svakom slucaju ili sporu koji zahtijeva intervenciju narucitelja, te

savjetovanje narucitelja u rjeSavanju bilo kojeg spora;

pravovremena izrada i podnoSenje Zahtjeva za nadoknadom sredstava i Zavr$nog zahtjeva
za plac¢anje/nadoknadom sredstava/pla¢anjem u sklopu projekta;
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- praéenje dinamike odobravanja sredstava od strane Posrednickog tijela iz Opcih uvjeta Ugovora
o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt te po potrebi kontaktiranje istih;

- aiuriranje Plana zahtjeva za nadoknadom sredstava;

- priprema prognoze novcanih tokova pojedinih ugovora i projekta u cijelosti, financijsko
planiranje, provjera racuna i dokumentacije vezano uz plac¢anja za sve ugovore,

- pripremu izvjeséa prema zadanom formatu za potrebe projekta,

ostale usluge prema zahtjevu.

Izvrsitelj ¢e dodatno pruziti podrsku Narucitelju u pridrzavanju odredbi projektnih ugovora.

Tijekom provedbe ugovora o izvodenju radova u sklopu projekta, zadaci i odgovornosti izvrsitelja su
slijedece:

- pregled i (ako je potrebno) aZuriranje izradenih dokumentacija o nabavi;
- podrska u provedbi postupaka javne nabave,

- izrada prijedloga ugovora o radovima,

- provjera osiguranja dostavljenog od izvodaca radova;

- provjera imenovanih inZenjera gradilista;

- provedba pracenja napretka projekta (izvrsitelj ¢e promptno izvijestiti narucitelja o detaljima bilo
kojeg ¢imbenika koji moZe ugroziti napredak radova kao i o mogudim implikacijama koje takvi
¢imbenici mogu imati na izvorno planirano vrijeme zavrSetka radova ili izvorno planirane
troskove radova);

- praéenje komunikacije izvodaca radova i sudskog vjeStaka za procjenu Stete prije i nakon
zavrSetka radova;

- sudjelovanje na redovitim gradiliSnim sastancima, svim gradilisSnim koordinacijama te
tjednim obilascima gradilista;

- zastupanje interesa narucitelja kod svih dionika u procesu projektiranja i gradenja i ishodenja
dozvola (izvodaci radova, nadzorni inZenjeri, projektanti, nadlezna javno-pravna tijela, tijela
drzavne uprave, itd.), u cilju uspjesne realizacije projekta,

- priprema odgovora u ime narucitelja na sve strucne upite vezane uz predmet projekta, osobito
upite vezane uz tehnicku i zakonodavno-regulatornu problematiku;

- financijsko, pravno i tehnicko savjetovanje narudlitelja u vezi s projektiranjem i gradenjem,
uporabom i uklanjanjem gradevina,

- u suradnji s nadzornim inZenjerom uspostava svih procedura i dokumenata upravljanja
ugovorima o gradenju;

- dokumentiranje i praéenje troSkova ugovora o radovima;

- uspostava provedbe postupka ovjere situacija i pladanja u skladu s ugovorima o gradenju i
relevantnim propisima,
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- provjera privremenih i okoncanih situacija, racuna i ostale dokumentacije sukladno razvijenoj
metodi;

- vodeniju evidencije o postupcima izmjena i uskladenja;

- analiza i savjetovanje naruditelja u vezi implikacije zahtjeva podnesenih od strane izvodaca
radova u skladu s ugovorima o radovima. Nastavno na svoju analizu, izvrsitelj ¢e obavijestiti
narucitelja o mogucim scenarijima rjeSavanja zahtjeva izvodaca;

- savjetovanje u pogledu mogucih potrazivanja naruditelja;

- pracenje provedbe predvidenih mjera zastite okolisa i zastite na radu;
- izracun likvidacije Stete (ako je potrebno);

- izrada primopredajnog zapisnika i zapisnika o probnom radu;

- briga o pravovremenom sazivu tehnic¢kog pregleda i pravomoénosti Uporabne dozvole.

Tijekom provedbe ugovora o pruzanju usluga struénog nadzora u sklopu projekta, zadaci i
odgovornosti izvrsitelja su sljedece:

- pregledi(ako je potrebno) aZuriranje izradene dokumentacije o nabavi;
- podrska u provedbi postupka javne nabave,
- izrada prijedloga ugovora o uslugama stru¢nog nadzora,

- provjera garancije dostavljene od izvrsitelja (Nadzornog inzenjera) sukladno pripadajuéem
ugovoru o uslugama stru¢nog nadzora;

- kontrola imenovanja nadzornih inZenjera prema nominiranim stru¢njacima iz ponude izvrsitelja;
- kontrola kvalitete usluge nadzora i kontrola rada InZenjera;
- dokumentiranje i praéenje troSkova ugovora o pruzanju usluga stru¢nog nadzora;

- zaprimanje i analiza mjesec¢nih i drugih izvjeStaja InZenjera sukladno pripadaju¢em ugovoru o
uslugama stru¢nog nadzora;

- pripreme i vodenja korespondencije od strane naruditelja, vezane uz ugovor o uslugama
stru¢nog nadzora.

Tijekom provedbe ugovora o pruZanju usluga promidzbe i vidljivosti projekta, zadaci i odgovornosti
izvrsitelja su sljedece:

- pregled i (ako je potrebno) aZuriranje izradene dokumentacije o nabavi;

- podrska u provedbi postupka javne nabave,

- izrada prijedloga ugovora o uslugama promidzbe i vidljivosti projekta,

- provjera garancije dostavljene od izvrsitelja sukladno pripadaju¢em ugovoru o uslugama;

- kontinuirano pracenje dinamike i kvalitete realizacije ugovora o uslugama;
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kontrola ispunjenja zahtjeva EU o komunikaciji i vidljivosti;
suradnja u komunikaciji s dionicima projekta;

kontrola i odobravanje izvjesStaja izvrsitelja sukladno pripadajuéem ugovoru o uslugama
promidzbe i vidljivosti projekta;

priprema i vodenje korespondencije od strane narucitelja, vezane uz ugovor o uslugama
promidzbe i vidljivosti projekta.

Tijekom provedbe ugovora o isporuci komunalne opreme za odrZavanje sustava odvodnje u sklopu

projekta, zadaci i odgovornosti izvrsitelja su sljedece:

pregled i (ako je potrebno) aZuriranje izradene dokumentacije o nabavi;
podrska u provedbi postupka javne nabave,
izrada prijedloga ugovora o isporuci robe,

provjera garancije dostavljene od isporucitelja robe sukladno pripadaju¢im ugovorima o isporuci
robe;

planiranje i kontrola troSenja sredstava po pripadaju¢im ugovorima o nabavi, i to po namjeni,
dinamici i iznosima;

kontrola vremena i rokova;

provjera polica osiguranja dostavljenih od isporucitelja robe, sukladno odredbama ugovora o
nabavi robe;

provjera ispravnosti potvrde o podrijetlu opreme;

provjera uskladenosti dostavljene opreme s tehnickim specifikacijama;
sudjelovanje u procesu prihvata opreme;

priprema i vodenju korespondencije vezane uz ugovore o isporuci robe,
sudjelovanje u postupcima primopredaje i kona¢nog obracuna.

provjera statusa radioni¢ke/tvornicke proizvodnje, rokova isporuke i sl.

Tijekom provedbe ugovora o izradi i poboljSanju baze podataka u sklopu projekta, zadaci i

odgovornosti izvrsitelja su sljedede:

pregled i (ako je potrebno) aZuriranje izradene dokumentacije o nabavi;
podrska u provedbi postupka javne nabave,
izrada prijedloga ugovora o isporuci robe,

provjera garancije dostavljene od isporucitelja robe sukladno pripadajuéim ugovorima o isporuci
robe;
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- planiranje i kontrola trosenja sredstava po pripadaju¢im ugovorima o nabavi, i to po namjeni,
dinamici i iznosima;

- kontrola vremena i rokova;

- provjera polica osiguranja dostavljenih od isporucitelja robe, sukladno odredbama ugovora o
nabavi robe;

- provjera ispravnosti potvrde o podrijetlu opreme;

- provjera uskladenosti dostavljene opreme s tehni¢kim specifikacijama;
- sudjelovanje u procesu prihvata opreme;

- priprema i vodenju korespondencije vezane uz ugovore o isporuci robe,
- sudjelovanje u postupcima primopredaje i kona¢nog obracuna.

- provjera statusa radioni¢ke/tvorni¢ke proizvodnje, rokova isporuke i sl.

3.2.2.5 lzvjestavanje

IzvrSitelj ¢e izraditi prijedlog izvjeStaja te osigurati da naruditelj zadovolji zahtjeve vezane uz
izvjeStavanje prema zahtjevima ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranju.

Tu se podrazumijeva izradu mjesecnih i kvartalnih izvjes¢a kao i izradu ZavrSnog izvjeséa, a sve
sukladno zahtjevima PT1, PT2, EK, te zahtjevima i metodologiji iz Ugovora o dodjeli bespovratnih
sredstava.

IzvjeSca se sastoje od narativnog (tekstualnog) i financijskog (brojé¢anog) dijela.

Narativni dio izvjes¢a sadrzi:

aktivnosti provodene tijekom izvjestajnog razdoblja s kratkim opisom svih poduzetih koraka,
datumom provodenja aktivnosti i procijenjenim postotkom izvrsenja cjelokupne aktivnosti;

- aktivnosti planirane za sljedecée izvjesStajno razdoblje s kratkim opisom planiranih koraka,
planiranim datumom provedbe;

- aktivnosti u provodenju Plana provedbe projekta, nastalim rizicima i predvidenim buduc¢im
rizicima, provodenju Plana komunikacije, i sl.

- rezultati (postignuée odredenih indikatora, ostvarenje unaprijed odredenih ocekivanih
rezultata Projekta);

- problemi do kojih je doslo u izvjeStajnom razdoblju i prijedlog rjeSavanja problema;
- financijski napredak projekta (potroSena sredstva u odnosu na planirana sredstva);
- maleivelike izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava nastale u izvjeStajnom razdoblju.

Financijski dio izvjes¢a sadrZi:
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- detaljni prikaz svih troSkova po stavkama, oznacenim datumima nastanka troska, opisom troska i
svom prate¢om dokumentacijom potrebnom za dokazivanje prihvatljivosti troska;

- prikaz svih dozvoljenih re-alokacija usporedno s originalnim proracunom projekta;
- prikaz svih promjena proracuna po velikim izmjenama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;

- prikaz odobrenih koristenja rezervi i usteda (ukoliko postoje).

Uz izvjesc¢a se dostavlja sva dokumentacija potrebna za dokazivanje prihvatljivosti troskova, ugovori o
sekundarnoj nabavi, materijali kojima se dokazuje izvrSenje odredenih aktivnosti (npr. potpisne liste,
fotografije i slicno) te ostala prate¢a dokumentacija sukladno zahtjevima nadlezZnih tijela.

Na zahtjev naruditelja, izvrsitelj ¢e pripremiti i odrzati javne/interne prezentacije projekta (.ppt format).

Dodatno, izvrsitelj ¢e pripremiti i poslati na odobrenje Narucitelju Projektna izvjeséa, sve prema
zahtjevima navedenim u tocci 6. ovog Projektnog zadatka.

3.2.2.6 Podrska tijekom revizija i kontrola

Izvrsitelj ¢e biti odgovoran za pripremu sve potrebne dokumentacije za revizije i/ili kontrole nadleznih
tijela s obzirom da je naruditelj kao korisnik bespovratnih sredstava duzan ovlastenim tijelima i osobama
omoguciti provodenje potrebnih provjera, praéenje provedbe projekta i vrSenje postupka pune revizije.
Izvrsitelj ¢e predstavljati narucitelja tijekom pripreme odcitovanja na nalaze revizija i/ili kontrola.
Ocitovanja Ce se izradivati na hrvatskom i/ili engleskom jeziku, ovisno o zahtjevima revizija i/ili kontrola.
Izvrsitelj izraduje svu potrebnu dokumentaciju za potrebu revizije ili kontrole projekta.

3.2.3 FAZAIIL ZATVARANJE PROJEKTA

Izvrsitelj ¢e se pobrinuti za to da su sva projektna izvjeS¢a odobrena i prihvaéena od strane naruditelja.

Tijekom faze zatvaranja projekta (u trajanju od 30 dana od izdavanja zadnje potvrde o ispunjenju
obveza izvodacCima radova), izvrsitelj ¢e prikupiti i registrirati svu dokumentaciju nastalu provedbom
ovog ugovora o uslugama vodenja projekta, kako bi ju narucitelj mogao arhivirati i naknadno koristiti ako
se za to ukaZe potreba.

Dodatno, izvrsitelj ¢e unutar 30 dana od izdavanja zadnje potvrde o ispunjenju obveza izvodadima
radova pripremiti i dostaviti na odobrenje Narucitelju Zavrsno izvjesce, sukladno zahtjevima navedenim
u tocci 6. ovog Projektnog zadatka.

Narucitelj i izvrSitelj mogu dogovoriti drugadiji rok dostave zavrSnog izvjeséa u slucaju potrebe za istim.
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3.3 Upravljanje projektom

3.3.1 Odgovorno tijelo

Narucitelj za provedbu projekta te za upravljanje ovim ugovorom o uslugama je Ivkom-vode d.o.o.
Ivanec.

Narucitelj ¢e imenovati Ovlastenika naruditelja u svoje ime, koji ¢e u okviru ovog ugovora o uslugama
kontrolirati rada izvrsitelja, te ¢e o tome pravovremeno obavijestiti izvrsitelja.

Kontrolno tijelo za ovaj ugovor su Hrvatske vode, koje obavljaju funkcije Posrednickog tijela razine
2. Hrvatske vode obavljati ¢e provjere provedbe projekta koje se odnose na provjere
dokumentacije o nabavi, na provjere odabira ponuditelja u postupcima nabave, provjere
potpisanih ugovora, provjere provedbe projekta u smislu provjera napretka projekta, rezultata
projekta, troskova projekta i da li su isti stvarno nastali na projektu te da li navedeni elementi
provjere udovoljavaju europskim pravilima i nacionalnim pravilima tijekom cijelog razdoblja
provedbe i trajanja projekta, provjere eventualnih nepravilnosti na provedbi projekata i
izvjeStavanje o istima ostalim odgovornim tijelima, i izvjeStavanje o projektu ostalim nadleznim
tijelima.

Institucionalno okruzenje u kojem se projekt poboljSanja vodnokomunalne infrastrukture provodi
je dano u poglavlju 1.1.

3.3.2 SadrZzaji koje pruza narucditelj i/ili ostale strane

Narucitelj ée izvrsitelju osigurati sljedece sadrzaje:

- da izvrsitelj ima pristup podacima, sadrzajima i logistickoj podrsci, Sto je potrebno da bi se
ucinkovito ispunile njegove obveze, gdje je izvrsitelj obvezan pridrZavati se uvjeta o
povijerljivosti koje odredi naruditelj;

- administrativnu podrsku tijekom cjelokupnog trajanja ugovora (izvrsitelj e za potrebe
provedbe projekta suradivati s administratorom koji je zaposlenik narucitelja, a koji ¢e
biti dodijeljen projektu);

- svu potrebnu projektnu dokumentaciju i pripadajuée dozvole (lokacijske, gradevinske)
vezane uz sve elemente realizacije cjelokupnog projekta;

- nesmetan i pravodoban pristup svim relevantnim podrucjima projekta i instalacijama za
osoblje i opremu izvrsitelja.
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4  TRAJANJE UGOVORA

Rok za pruZanje usluga pocinje teci na Datum pocetka. Datum pocetka ima znacenje datuma na koji
Izvrsitelj dobije pisani nalog Naruditelja o pocetku izvrSavanja usluga.

Trajanje ugovora iznosi 33 mjeseca odnosno najmanje do zavrSetka svih aktivnosti 1-6 koje zajedno
¢ine projekt Sustav odvodnje i prociséavanja otpadnih voda ,lvanec”, a koji je predmet usluga
Upravljanja projektom.

Datum pocetka pruzanja usluge ovisan je o konacnim suglasnostima za pocetak realizacije projekta,
koje ¢e biti izdane od PT1 / PT2 / EK, te o provedbi postupaka javne nabave radova koji su predmet
ugovora.

Usluge se smatraju izvrSenim kada ih IzvrSitelj u potpunosti obavi i Narucitelju preda odgovarajucu
dokumentaciju u svemu sukladno Projektnom zadatku.

Bududi pocetak pojedinih aktivnosti ovisi o uspjeSnom zavrSetku postupka javne nabave, kao i
rjeSavanju imovinsko-pravnih odnosa za aktivnosti 1 i 2, Narucitelj je specificirao pretpostavljive
datume pocetka i vremena realizacije. Stvarno vrijeme realizacije aktivnosti ovisit ¢e o stvarno
moguéem datumu pocetka, odnosno izvrSenju svih gore navedenih preduvjeta. Konzultant je u
obvezi svoju uslugu pruzati do kraja provedbe svih aktivnosti, bez obzira na datum njihovog stvarnog
pocetka. Datumi zavrSetka mogu se linearno translatirati ovisno o kasnjenju njihovog pocetka, Sto
Ponuditelj /Konzultant treba uzeti u obzir prilikom sastavljanja ponude.

Koli¢ina i intenzitet aktivnosti Konzultanta mijenjat ¢e se tijekom trajanja ugovora i to je takoder
potrebno uzeti u obzir prilikom izrade ponude.

5 OSTALI ZAHTJEVI

5.1  Strucno osoblje

Izvrsiteljev tim strucnjaka za upravljanje projektom mora imati dovoljan broj struc¢njaka i prateceg
osoblja za pruzanje usluga u svemu prema odredbama ovog ugovora i relevantnih propisa.

Prilikom sastavljanja tima za upravljanje projektom i organizacije njegova rada, izvrsitelj treba
voditi racuna o sljedeéem:

- da ce se prethodno navedeni elementi projekta (projektni ugovori) najveéim dijelom izvoditi
paralelno;

- da tim za vodenje projekta mora imati dovoljan broj kvalificiranih struénjaka za kvalitetno i
pravovremeno pruzanje usluga;
- dajeizvrsitelj odgovoran i snosit ¢ée sve troskove smjestaja, rada i prijevoza svojeg osoblja;

- da izvrsitelj mora biti dostupan kroz cijelo vrijeme trajanja ovog ugovora u redovno radno
vrijeme na gradilistu ili u uredu izvrsitelja/narucitelja, a izvan radnog vremena putem
mobilnog telefona ili e-mail komunikacije;
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- da ¢e Voditelj projekta organizirati i rukovoditi mjese¢nim sastancima koordinacije projekta.
Voditelj projekta ¢e odluciti o osobama koje su pozvane na sastanak. lzvanredni sastanci
odrzZavat ée se prema potrebi;

- da stru¢no osoblje izvrsitelja poznaje sve relevantne zakone i propise Republike Hrvatske koji
na bilo kakav nacin mogu utjecati na pruzanje usluga i provedbu projekta u cjelini;

- da se stru¢no osoblje izvrsitelja sluzi hrvatskim jezikom; ukoliko ¢e izvrsitelj trebati usluge
prevoditelja, mora ih osigurati o svom trosku.

Izvrsitelj mora prilagoditi svoje radno vrijeme radnom vremenu izvodaca radova te nema pravo na
naknadu s tog naslova.

Popis stru¢nog kadra koje izvrsitelj mora imati na raspolaganju i njihovi osnovni zadaci dani su u
nastavku. Pritom, izvrsitelj moZe u izvrSenju ugovora angazirati i veéi broj stru¢njaka uz ogranicenje
da svakako mora angazirati minimum strucnjaka koji su trazeni dokumentacijom o nabavi.

Jedna osoba ne moZe obavljati vise od jedne dolje navedene funkcije.

Ponuditelj je u obvezi svojom ponudom predvidjeti sve troSkove i aktivnosti vezane uz angaiman
navedenih struc¢njaka i njihove osnovne zadatke.

Strucnjak 1. Voditelj projekta

Voditelj projekta je fizicka osoba koja ée biti imenovana od strane narucitelja u kontekstu Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18). Voditelj projekta
bit ¢e ujedno i voditelj izvrsiteljevog tima za upravljanje projektom.

Voditelj projekta brine da se obavljaju svi zadaci koji su predmet ugovora; ili radom na tim
zadacima ili delegiranjem tih zadataka drugim ¢lanovima tima za upravljanje projektom, sukladno
njihovim kvalifikacijama. Voditelj projekta brine o ispunjavanju zahtjeva za koje su zaduZeni ostali
sudionici u gradnji (izvodaci radova, nadzorni inZenjer) u pogledu kvalitete pruzene usluge kao i o
pridrzavanju zadanih rokova.

Voditelj projekta ¢e u ime narucitelja osigurati da se zavrSetak gradnje osigura unutar predvidenih
troskova i planiranog vremenskog okvira, uz ispunjenje zahtjeva za kvalitetom.

Specifi¢na zaduZenja Voditelja projekta su:

- organizacija i delegiranje radnih zadataka clanovima izvrsiteljevog tima za upravljanje
projektom,

- organizacija i prac¢enje rada jedinice za provedbu projekta,

- organizacija i prisustvovanje svim sastancima jedinice za provedbu projekta i sastancima s
ostalim dionicima projekta,

- evidentiranje provedbe projekta (zapisnici sa sastanaka i koordinacija, pracenje
aktivnosti na gradilistima, fotodokumentacija stanja radova, evidencija zahtjeva od strane
inZenjera i izvodaca)

- upucivanje narucitelja na izvrSavanje ugovornih obveza narucitelja,

- izrada i verifikacija plana troskova u vremenu prema ugovornom planu,
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- kontrola privremenih i konacnih situacija izvodaca, prije odobrenja inZenjera,
- ovjera pladanja i kontrola podnesene dokumentacije za plaéanje,
- administriranje projektnih ugovora,

- koordinacija i provodenje svih ostalih aktivnosti vezanih uz planiranje, pracenje i kontrolu
projekta.

Strucnjak 2: Pomoc¢nik voditelja projekta

Pomocnik voditelja projekta -gradevinski strucnjak ¢e pruZziti podrsku Voditelju projekta u koordinaciji
tehnickog dijela realizacije projekta.

Zadaci pomoc¢nika voditelja — gradevinskog stru¢njaka se odnose prvenstveno na: pracenje izgradnje,
obilazak gradilisSta i pracenje rada izvodaCa i nadzornog inZenjera, vodenje redovite
fotodokumentacije stanja radova, dokumentiranje svih nepravilnosti, vodenje podataka o
koli¢inama izvedenih radova.

Pomocnik voditelja projekta ¢e obavljati i druge zadatke koje mu dodijeli Voditelj projekta.

Strucnjak 3: Pomo¢énik voditelja projekta za UPOV

Zadatak Pomoénika voditelja projekta je pruZiti podrsku naruditelju u pripremi i provedbi postupka
javne nabave za nabavu izgradnje/dogradnje uredaja za procis¢avanje otpadnih voda, posebice u
pripremi tehnic¢kog dijela dokumentacije o nabavi i evaluaciji zaprimljenih ponuda. Strucnjak ¢e biti
zaduZen za pregled ponudenih tehnickih specifikacija u odnosu na trazene karakteristike uredaja.

Dodatno, ovaj strucnjak ée pruziti podrsku Voditelju projekta tijekom izvrSenja ugovora o nabavi
,Projektiranje i izgradnja I. faze UPOV-a Ivanec (FIDIC Zuta knjiga)“, s fokusom na tehnicko izvréenje
ugovora.

Strucnjak 4 za pravna pitanja

Zadatak strucnjaka za pravna pitanja je pruziti podrsku narucitelju u pracenju ugovornih odnosa
narucitelja, sukladno nacionalnom zakonodavstvu i posebnim zahtjevima koji proizlaze iz ugovora
o dodjeli bespovratnih sredstava, te FIDIC uvjeta ugovora o gradenju.

Struénjak za pravna pitanja ¢e biti zaduZzen za tumacenje zakonske regulative i zahtjeva ugovora o
sufinanciranju projekta, kao i za pomo¢ u komunikaciji s tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole ESI
fondova u RH.

Dodatno, od strucnjaka se ocekuje pravna podrska u fazi ugovaranja i pracenja provedbe
ugovora izmedu narucitelja i izvodaca radova/izvrsitelja usluga/isporuditelja robe u okviru
projekta. Strucnjak za pravna pitanja ¢e osobito biti zaduZen za savjetovanje narucitelja u vezi
implikacija zahtjeva podnesenih od strane izvodaca radova u skladu s ugovorima o radovima.

Strucnjak 5 za financije
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Zadatak stru¢njaka za financije je pruziti podrsku naruditelju u financijskom praéenju projekta
sukladno nacionalnom zakonodavstvu i posebnim zahtjevima iz ugovora.

Struénjak za financije ¢e izmedu ostalog biti zaduzen za:
- planiranje financijskih sredstava projekta,
- izradu zahtjeva za nadoknadom sredstava,

- osiguranja nacina dokumentiranja i financijskog vodenja projekta koji zadovoljava zahtjeve
EU,

- provedbu ostalih uvjeta ugovora vezanih uz prihvatljivost izdataka

- izvjeStavanju prema nadleznim tijelima institucionalnog okvira za provedbu europskih
strukturnih i investicijskih fondova u RH u razdoblju 2014. — 2020.

- drugi zadaci koje mu dodijeli Voditelj projekta.

Strucnjak 6: Administrator

Administrator je odgovoran i na raspolaganju Voditelju projekta i ostalim stru¢njacima. Navedenima
pomaze pri:

- komunikaciji (poSta, telefax, elektronska posta i telefon) kao centralna osoba za protok
komunikacija;

- organiziranje dokumentacije (tekuce i arhivske) vezane za provedbu projekta prema I1SO 9001
sustavu;

- ukoliko se neka od zaprimljene dokumentacije izdaje na privremenu upotrebu ¢lanovima PIU-
a obavezno je interno vodenje ,na revers” jer ju je potrebno Cuvati slijedeéih 5 godina u
slu¢aju ,,ex post” kontrole.

- Administrator je zaduZen za komunikaciju, a sve mora biti dokumentirano u skladu s
sustavima kvalitete (ISO sustav 9001).

5.2 Pratece osoblje i podrska

Izvrsitelj moZe u izvrSenju ugovora angazirati i veci broj stru¢njaka uz ograni¢enje da svakako mora
angazirati minimum stru¢njaka koji su trazeni dokumentacijom o nabavi.

Svi ostali stru¢njaci koje izvrsitelj angazira na izvrSenju ugovora moraju zadovoljiti sljede¢e minimalne
kriterije:

- najmanje dvije (2) godine radnog iskustva iz podrucja trazene struc¢nosti.

Izvrsitelj mora obavijestiti narucitelja o cjelokupnom osoblju koje namjerava koristiti za izvrsenje
ugovora (osim gore navedenih stru¢njaka koji su sastavni dio ponude), najkasnije u roku 7 (sedam)
dana po potpisu ugovora. Za navedene strucnjake, izvrsitelj ¢e dostaviti Zivotopise sa pripadajué¢im
dokazima, na isti nacin kao i za stru¢njake navedene u ponudi. Angazman ovih stru¢njaka odgovarat
¢e dinamici provedbe projekta i podloZan je odobrenju narucitelja. Ponuditelji u svojim ponudama za
ove struc¢njake nisu duzni dostavljati nikakve dokaze.
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Pratece osoblje i podrska (kratkoroc¢ni struc¢njaci, administracija, prevodenje i sl.) koji su nuzni za
realizaciju ugovora, a koje angazira izvrsitelj, moraju biti ukljuceni u ponudbenu cijenu.

5.3 Sadrzaji koje osigurava Izvrsitelj

Uredske prostore za rad na terenu, razumnog standarda, osigurava izvrsitelj na lokaciji projekta.
Dodatno, izvrsitelj ¢e trajno tijekom trajanja projekta osigurati prostor za sastanke za minimalno 10
(deset) osoba.

IzvrSitelj mora osigurati da njegovo struc¢no osoblje ima adekvatnu podrsku i opremu. Posebice
treba osigurati dovoljne administrativne, tajni¢ke i po potrebi prevodilacke kapacitete kako bi se
struénjacima omogudilo da se koncentriraju na svoje primarne odgovornosti. lzvrsitelj takoder
mora osigurati da njegovi zaposlenici budu plaéeni redovito i pravodobno.

Svi troskovi za opremu te administrativnu i logisticku podrsku osoblja bit ée u nadleznosti izvrsitelja
ukljucujuci:

- sve troskove koji proizlaze iz aktivnosti njegova osoblja tijekom ugovornog razdoblja,
ukljucujuci smjestaj, dnevnice, prijevoz, osiguranje itd.;

- automobile, opremu, uredski materijal te hardver i softver;
- sve troskove komunikacije, ukljucujuéi faks, e-mail, telefon itd.;
- sve troskove pisanog i usmenog prijevoda te javnobiljezni¢ke troskove;

- svu opremu, instrumente, usluge i logisticku podrsku potrebne za provedbu ugovora, te sve
troskove koji nastanu prilikom njegove pripreme dokumenata i nacrta, kopiranja, ispisa, itd.;

- ostalu opremu, instrumente, usluge i logisti¢cku podrsku potrebnu za provedbu ugovora.
Svi navedeni troskovi moraju biti ukljuceni u ponudbenu cijenu.

Izvrsitelj je duZan ishoditi sve potrebne dozvole, suglasnosti, placati sve naknade i doprinose, kao i
sve druge elemente potrebne za rad svog stru¢nog osoblja koji on angaZira o svom trosku za
izvrSenje ovog ugovora.

5.4 Oprema

Nikakva se oprema nece kupovati u ime narucitelja kao dio ovog ugovora o uslugama ili pak prenijeti
na narucitelja po zavrsetku ovog ugovora.
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6  IZVJESTAVANJE

6.1  Zahtjevi izvjeStavanja

Izvrsitelj ¢e pripremiti sljedeéa projektna izvjeséa i poslati ih naruditelju na odobrenje.

lzvjesée Sadrzaj Vrijeme predaje

Analiza postojeceg stanja te plan rada za
Citavo vrijeme trajanja projekta ukljucujuci

Priru¢nik o procedurama upravljanja

Potetno izvjeice projektom kao Sto je definirano u tocki 3.2.1 Ne kasnije od 1 mjeseca

Projektnog zadatka nakon pocetka provedbe

Kratak opis napretka Projekta (tehnic¢kog i

financijskog) ukljucujuci probleme na koje se
Ne kasnije od 7 (sedam) dana

nakon isteka mjeseca za koje

naislo s prijedlogom rjesavanja istih; planirane

Mjesecna izvjeséa aktivnosti izvrsitelja za sljede¢i mjesec.
se podnosi izvjesée
Kratak opis postignuca ukljuujuci probleme U roku od 30 dana od
na koje se naislo s opisom nacina na koji su datuma izdavanja zadnje
Zavrsno izvjesce rijedeni; okoné&ana situacija Potvrde o preuzimanju
radova
Kako je dogovoreno s naruciteljem Kako je dogovoreno s

IzvjeSca na zahtjev

naruciteljem

Izvrsitelj ¢e narucitelju predloziti izgled i sadrzaj izvjeS¢a na odobrenje. Vrlo je vazno da se izvrsitelj
sloZi s naruciteljem o zahtjevima i sadrZaju redovnih izvjes¢a kako bi se informacije ujednacile s
informacijama o projektu te administracijom kao sto to trazi narucitel;.

Odobrena mjesecna izvjeséa i zavrsno izvjes¢e osnova su za plac¢anje usluge izvrsitelju i prilazu se uz
privremene i okoncanu situaciju izvrsitelja.

6.1.1 Pocetno izvjeSce

Unutar prvog mjeseca projekta, izvrsitelj ¢e podnijeti sazeto pocetno izvjesée; ukljucujuéi, izmedu
ostalog, klju¢na pitanja o planu rada izvrsitelja, resursima, strategiji upravljanja, kontroli troSkova,
strategiji kontrole kvalitete, te ostalom Sto je potrebno navesti kako bi se prikazala skica cijelog
trajanja projekta kojim ¢e upravljati lzvrsitel].

U sklopu Pocetnog izvjesca, izvrsitelj ¢e prikazati analizu zatecenog stanja i ukazati na pretpostavke i
probleme koji bi mogli imati utjecaj na kvalitetno i pravovremeno izvrSenje ovog ugovora o uslugama
i projekta u cjelini.

Pocetno izvjeSce sadrzavat ce i kratki Priruénik o procedurama upravljanja projektom, sljededeg
sadrzaja:
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- Rutine provjere, odobrenja, svakodnevni rad (dnevnik), sastanke, izvjeStavanje, alternativna
rjeSenja, itd.;

- PlanizvjeStavanja, elaboriran kako je to definirano u poglavlju 6.;

- Odobrenja, procedure, formulare i zahtjeve za izvjeStavanje u skladu sa svom relevantnom
vazecom zakonskom regulativom;

- Plan i procedure izvjeStavanja za financijsku kontrolu i upravljanje projektom u skladu i u
dogovoru s Ugovornim tijelom;

- Plani procedure upravljanja dokumentima (izrada i distribucija);

- Procedure osiguranja kvalitete i kontrole za aktivnosti upravljanja projektom.

6.1.2 Mjesecnaizvjesca

Izvrsitelj ¢e podnositi izvjes¢a mjesecno, najkasnije 7 (sedam) dana od isteka mjeseca za koje se
podnosi izvjesée, i tako tijekom cijelog razdoblja provedbe. Kraj provedbe se smatra izdavanje
zadnje Potvrde o preuzimanju radova.

Kljuéna pitanja kojima ¢e se baviti u mjesecnim izvjes¢ima bit ¢e napredak projekta prema
predvidenoj dinamici, program rada, resursi, problemi i nacin rjeSavanja, nerijeSena pitanja,
upravljanje ugovorima te kontrola i priznavanje projektnih troSkova, kao i opis pruzenih usluga
izvrsitelja.

Mjesecna izvjescéa ¢e izmedu ostalog ukljucivati:

- opis usluga koje je pruzio izvrsitelj;
- opis provedenih projektnih aktivnosti u proteklom mjesecu;

- usporedbu stvarnog stanja projekta i planiranog napretka projekta u referentnom razdoblju
(uklju€ujudi i postotak zavrSenosti odredene aktivnosti);

- kratke i saZete informacije o dogadajima i okolnostima koje, prema misljenju izvrsitelja,
mogu stvoriti dostatne razloge za prekoracenje u rokovima ili troSkovima projekta te
preporuku izvrsitelja za mjere koje se usvajaju (ili koje ée se usvoijiti) kako bi se eliminirali
takvi dogadaiji ili okolnosti te stoga i ugovorna osnova;

- financijski sazetak mjeseca i plan za buduci mjesec;
- informacije o nepredvidenim troskovima te za to prikladno opravdanje;

- kopije svih obavijesti, pristanaka, odobrenja, potvrda i odluka danih ili izdanih u okviru ovog
ugovora u proteklom mjesecu;

- kopije svih zapisnika sastanaka u izvjestajnom razdoblju.
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6.1.3 Zavrsno izvjeSce

Zavrsno izvjesée bit ¢e dostavljeno narucitelju na odobrenje unutar 30 (trideset) dana od datuma
izdavanja zadnje Potvrde o preuzimanju radova, te Ce sadrZavati pregled svih zadataka izvrsitelja i
poduzetih aktivnosti, status provedbe zadataka i zakljucke.

Narucitelj ¢e po primitku nacrta zavrSnog izvjeStaja izvrsitelju dostaviti komentare i preporuke.
Ukoliko u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave nacrta zavrSnog izvjes¢a narucitelju izvrsitelj
ne primi nikakve komentare i preporuke, smatrati ¢e se da ih nije bilo. Po primitku komentara i
preporuka narucitelja, izvrsitelj ¢e u roku od 15 (petnaest) dana izraditi zavr$nu verziju izvjesca.

Odobreno zavrsno izvjesée je osnova za plaéanje okoncane situacije izvrsitelja.

6.1.4 Izvjesca na zahtjev

Narucitelj moze od izvrsitelja zatraziti da dostavi specificna izvjeSéa o temama u vezi s provedbom
ovog ugovora o uslugama. lzvrsitelj ¢e na takav zahtjev izraditi trazeno izvjes¢e u razumnom roku,
sukladno dogovoru s naruciteljem.

Izvrsitelj se obvezuje izraditi i sva druga izvjeS¢a o napredovanju i statusu projekta, a koja nisu
specificirana u tocki 6. — lzvjestavanje, a zahtijevati ¢e ih nadlezna struc¢na tijela koja sudjeluju u
kontroli projekta (PT1, PT2, EK).

6.2 Predaja i odobrenje izvjesca

Sva sluzbena komunikacija u vezi s provedbom projekta ic¢i ¢e preko narucitelja.

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija izmedu naruditelja i izvrSitelja moZe se obavljati
postanskom posiljkom, telefaksom, elektronickom poStom (uz obaveznu potvrdu primitka svake
sluzbene poruke) ili kombinacijom istih Sto ¢e se smatrati sluzbenom komunikacijom.

Sva izvjeS¢a moraju biti napisana na hrvatskom jeziku te predana u 3 tiskane kopije, ukljucujudi i
elektronsku verziju (CD) Narucitelju.
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