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1 CILJ, SVRHA I OČEKIVANI REZULTATI 

1.1 Uvod 

Projekt „SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IVANEC“ (u daljnjem 
tekstu: projekt) sufinancira se sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i 
koheziju 2014.‐2020. (u daljnjem tekstu: OPKK) 

Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih 
fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/14) i Uredbom o 
tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za 
regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/14, 23/15, 
129/15, 15/17, 18/17), određena je struktura sustava upravljanja i kontrole korištenja Europskog 
socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda relevantna za provedbu 
ovog projekta: 

‐ Koordinacijsko tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 

‐ Tijelo za ovjeravanje za provedbu OPKK: Ministarstvo financija, 

‐ Tijelo za reviziju za provedbu OPKK: Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske 
unije, 

‐ Upravljačko tijelo za provedbu OPKK: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske 
unije, 

‐ Posredničko tijelo razine 1 za relevantan prioritet: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 

‐ Posredničko tijelo razine 2 za relevantan prioritet: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje 
vodama 

‐ Korisnik projekta i Naručitelj je Ivkom‐vode d.o.o., Vladimira Nazora 96 B, 42 240 Ivanec, 
Hrvatska. 

Sva navedena nacionalna tijela, te revizijska i druga kontrolna tijela Europske komisije imaju obvezu 
kontrole projekta i s tog osnova pristupa svim informacijama. 

Hrvatske vode kao posredničko tijelo razine 2 imaju, od svih navedenih nacionalnih tijela, primarni 
zadatak kontrole projekta, te sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu 
europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 
2020. (NN 92/14) i Uredbom o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog 
socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za 
rast i radna mjesta“ (NN 107/14, 23/15, 129/15,  15/17,18/17 ) imaju obvezu obavljanja kontrola jesu li 
robe, radovi, usluge koji su financirani stvarno isporučeni, jesu li izdaci koje je korisnik prikazao 
stvarno nastali, te udovoljavaju li nacionalnim pravilima i pravilima Europske unije tijekom cijelog 
razdoblja provedbe i trajanja projekta, a s ciljem provjere korištenja europskih sredstava prije isplate 
istih prema korisniku projekta. 

Ove provjere naročito se odnose na: 
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‐ provjeru isporuka i prihvatljivosti izdataka projekta, te obavljanje administrativnih provjera i 
provjera na terenu, 

‐ nadziranje napretka projekta i izvještavanje o istome, 

‐ dostava informacija o provjerenim izdacima nacionalnim tijelima, 

‐ provjera eventualnih sumnji na nepravilnosti i predlaganje korektivnih mjera, 

‐ osiguravanje korištenja posebnog računovodstvenog sustava od strane korisnika za provedbu 
projekta, 

‐ provedbu, odnosno kontrolu provedbe mjera vidljivosti i informiranja, osiguravanje pravilne 
provedbe ovih mjera od strane korisnika i ostalo. 

1.2 Opći cilj projekta 

 1.2.1 Ciljevi sukladno Operativnom programu 

Kao članica EU, Hrvatska ima obvezu zaštititi, očuvati i održivo upravljati vodama. Operativni program 
Konkurentnost i kohezija 2014 ‐ 2020 (OPKK) usmjeren je na provedbu EU Direktiva u prioritetnom 
sektoru voda, tj. na obveze sadržane u Ugovoru o pristupanju EU i utvrđena prijelazna razdoblja i rokove 
provedbe. 

Ovaj projekt pridonosi ostvarenju investicijskog prioriteta 6ii Ulaganje u sektor vodnog gospodarstva 
kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile 
države članice za ulaganjem koje nadilaze te zahtjeve iz OPKK, doprinosom realizaciji specifičnih ciljeva 
koji odgovaraju investicijskom prioritetu i očekivanim rezultatima: 

‐ doprinos realizaciji specifičnog cilja 6ii1 Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava sa ciljem 
osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom 

Aktivnosti planirane projektom koje doprinose postizanju ovog cilja: 

- osiguranje opskrbe kvalitetnom vodom za piće i povećanje povezanosti stanovništva s javnom 
opskrbom vodom za piće 

- izgradnjom/rekonstrukcijom/nadogradnjom mreža opskrbe vode za piće  

- ulaganja u izgradnju cjevovoda, otkrivanje i saniranje propusnosti kako bi se povećala 
učinkovitost sustava  

‐ doprinos realizaciji specifičnog cilja 6ii2 Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s 
ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda 

Aktivnosti planirane projektom koje doprinose postizanju ovog cilja: 

- povećanje priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje 
izgradnjom/obnovom/nadogradnjom javnih sustava odvodnje (uključujući nabavu opreme 
potrebne za pravilno funkcioniranje sustava odvodnje) 

- nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za obradu mulja (uključujući 
nabavu opreme potrebne za pravilno funkcioniranje uređaja) 
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 1.2.2 Ciljevi sukladno EU regulativi 

Mjere predviđene Projektom proizlaze iz obaveze usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s EU 
legislativom. 

Vodna politika Europske unije temelji se na Okvirnoj direktivi o vodama 2000/60/EC (izmijenjenoj i 
dopunjenoj odlukom 2455/2001/EEZ Europskog parlamenta), kojom se nastoji uvesti režim integriranog 
upravljanja vodnim područjem. To je sveobuhvatan sustav osmišljen za zaštitu svih voda, s ciljem 
postizanja dobrog stanja voda, kao i provođenja održivog korištenja voda. Direktiva ima za svrhu 
uspostavljanje okvira za zaštitu kopnenih površinskih voda, prijelaznih voda, priobalnih voda i 
podzemnih voda te: 

- sprječava daljnju degradaciju i štiti i učvršćuje stanje vodnih ekosustava kao i, s obzirom na 
potrebe za vodom, kopnenih ekosustava i močvarnih područja izravno ovisnih o vodnim 
ekosustavima; 

- obećava održivo korištenje voda na osnovu dugoročne zaštite raspoloživih vodnih resursa; 

- ima za cilj bolju zaštitu i poboljšanje vodnog okoliša, među ostalim i putem specifičnih mjera za 
postupno smanjenje ispuštanja, emisije i rasipanja opasnih tvari s prioritetne liste, te 
prestanak ili postupno eliminiranje ispuštanja, emisije ili rasipanja opasnih tvari s prioritetne 
liste; 

- osigurava progresivno smanjenje onečišćenja podzemnih voda i sprječava njihovo daljnje 
onečišćenje, 

- doprinosi ublažavanju posljedica poplavi i suša i na taj način i doprinosi: 

o osiguravanju dostatnih količina površinskih i podzemnih voda dobre kvalitete 
potrebnih za održivo, uravnoteženo i pravično korištenje voda, 

o znatnom smanjenju onečišćenja podzemnih voda, 

o zaštiti kopnenih površinskih voda i morskih voda, i 

o postizanju ciljeva relevantnih međunarodnih ugovora, uključujući i one koji su 
usmjereni na eliminaciju onečišćenja morskog okoliša, akcijom Zajednice prema 
članku 16., stavku 3. za prekidanje ili postupno eliminiranje ispuštanja, emisije i 
rasipanja opasnih tvari s prioritetne liste, a s konačnim ciljem postizanja u morskom 
okolišu, vrijednosti bliskih temeljnim koncentracijama tvari koje se prirodno javljaju i 
koncentracijama blizu nule za sintetske tvari . 

Cilj Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ, 98/15/EK) je zaštititi vodeni 
okoliš od štetnih utjecaja (poput eutrofikacije) komunalnih otpadnih voda te se njome utvrđuju 
pravila za prikupljanje, pročišćavanje i ispuštanje otpadnih voda za sve države članice EU. Direktiva 
također obuhvaća otpadne vode koje nastaju u industrijama poput poljoprivredne i prehrambene 
industrije (primjerice obrada hrane i varenja piva). Države članice EU dužne su: 

- prikupljati i pročišćavati otpadne vode u gradskim naseljima s najmanje 2.000 stanovnika te 
prikupljene otpadne vode podvrgavati sekundarnom pročišćavanju; 
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- primjenjivati naprednije pročišćavanje u gradskim naseljima s više od 10.000 stanovnika koja se 
nalaze u utvrđenim osjetljivim područjima; 

- osigurati propisno održavanje stanica za pročišćavanje kako bi se osigurala zadovoljavajuća 
provedba i rad u svim normalnim vremenskim uvjetima; 

- tražiti ovlaštenje za ispuštanje komunalnih otpadnih voda iz poljoprivredne i prehrambene 
industrije i iz industrijskih ispuštanja u sabirne sustave komunalnih otpadnih voda; 

- poduzeti  mjere  kako  bi  ograničile  onečišćenje  prihvatnih  voda  od  prelijevanja  oborinskih  
voda  u ekstremnim situacijama poput neuobičajeno obilne kiše; 

- pratiti rad stanica za pročišćavanje i prihvatnih voda; 

- pratiti odlaganje i ponovnu uporabu mulja iz otpadnih voda. 

- Uz navođenje metoda praćenja i ocjenjivanja rezultata, u Prilogu I. Direktive popisani su opći 
zahtjevi za: 

- sabirne sustave; 

- ispuštanja iz stanica za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, uključujući granične vrijednosti 
emisije za njih; 

- industrijsku otpadnu vodu ispuštenu u komunalne sabirne sustave. 

U Prilogu II. Direktive opisuju se mjerila za utvrđivanje osjetljivih i manje osjetljivih područja. 

Direktiva o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju odnosi se na kakvoću vode namijenjene za 
ljudsku potrošnju te je donesena 3. studenog 1998. godine s ciljem zaštite ljudskog zdravlja od 
negativnih učinaka bilo kakvog zagađenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju osiguravanjem njezina 
zdravlja i čistoće. 
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 1.2.3 Strateški ciljevi 

Sustavno raditi na povećanju stupnja priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje. Planiranim 
aktivnostima (do 2023. godine) vezanima za smanjenje točkastih izvora onečišćenja iz komunalnih 
sustava, bit će obuhvaćeno: oko 70 % sustava kojima gravitira od 2.000 do 10.000 stanovnika, oko 77% 
sustava kojima gravitira od 10.000 do 15.000 stanovnika, oko 100 % sustava kojima gravitira više od 
15.000 stanovnika. 

 

 1.2.4 Socio‐ekonomski ciljevi 

Opći strateški pristup vodno‐komunalnih infrastrukturnih projekata usmjeren je na provedbu politika 
koje za cilj imaju konvergenciju s EU, podizanje životnog standarda građana i promicanje održivog i 
ravnomjernog razvitka. 

Postizanje općeg cilja OP‐a doprinijet će poboljšanom stanju okoliša i unaprijediti zaštitu okoliša u ovim 
pod‐sektorima, čime će se podržati održivi model razvitka koji prepoznaje okoliš kao jedan od tri stupa 
razvoja.  

Izgradnja i proširenje okolišne infrastrukture na teritoriju Republike Hrvatske će povećati društveni i 
gospodarski potencijal regija, stvoriti bolje životne uvijete za građane, te pomoći podizanju životnog 
standarda i poboljšanju javnog zdravlja.  

Kao opći socio‐ekonomski ciljevi mogu se navesti:  

- Obveza koju u ovom slučaju imaju jedinice lokalne samouprave a koja proizlazi iz zakonodavstva 
iz područja upravljanja vodama implementacijom ovog projekta omogućiti će investiciju u 
okolišnu infrastrukturu značajno sufinanciranu iz EU Kohezijskog fonda, koju sa druge strane ne 
bi bilo moguće provesti u ovakvom obimu  

- Pružanjem osnovnih okolišnih usluga doprinosi se većoj atraktivnosti područja i poboljšanju 
uvjeta za poslovanje i investicije  

- Omogućiti će se učinkovitije korištenje resursa i tako pridonijeti smanjenju emisija u okoliš  

Tako se ovim projektom:  

- Doprinosi smanjenju lokalnih razlika u stupnju razvoja povećanjem kvalitete života,  

- Doprinosi ispunjenju međunarodnih obveza, posebno u pogledu preuzimanja pravne stečevine 
EU i obveza koje proizlaze iz punopravnog članstva u EU;  

- Povećava izravna i neizravna gospodarske korist od investicija;  

- Postiže učinkovita apsorpcija dostupnih EU fondova.  

- Smanjuju se troškovi zbrinjavanja otpadnih voda potrošača koji u postojećem stanju imaju 
septičke jame.  

- Poboljšati će se kakvoća vodnih cjelina koji su trenutno ugroženi nekontroliranim zbrinjavanjem 
otpadnih voda.  

- Smanjiti će se zdravstveni rizici na području aglomeracije.  
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- Uz bitnu naznaku da je projekt potrebno pripremiti i na način da cijena vodnih usluga mora biti 
prihvatljiva za stanovništvo (ispod 3% primanja prosječnog kućanstva).  

Zaključno, osnovni socio‐ekonomski ciljevi su osiguranje odgovarajućih usluga odvodnje uz prihvatljive 
cijene vodnih usluga, te poboljšanje i zaštita kakvoća vodnih cjelina su:  

A. Povećati pokrivenost područja uslugama odvodnje otpadnih voda,  

- Znatno više stanovništva u aglomeraciji imati će mogućnost priključenja na sustav odvodnje 
otpadnih voda  

- Smanjiti će se troškovi zbrinjavanja otpadnih voda potrošača koji u postojećem stanju imaju 
septičke jame  

- Poboljšati će se kakvoća vodnih cjelina koji su trenutno ugroženi nekontroliranim zbrinjavanjem 
otpadnih voda  

- Smanjiti će se zdravstveni rizici na području aglomeracije 

B. Cijena vodnih usluga mora biti prihvatljiva za stanovništvo (ispod 3% primanja prosječnog kućanstva).  

 

1.3 Svrha ovog ugovora o uslugama 

Svrha ugovora o uslugama vođenja projekta „SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA 
AGLOMERACIJE IVANEC“ je omogućiti pravovremenu i učinkovitu provedbu Projekta, putem sljedećih 
aktivnosti: 

- vođenje provedbe projekta u ime naručitelja; 

- pružanje usluge Voditelja projekta prema odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima 
prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18); 

- revizija izrađene dokumentacije o nabavi i pružanje podrške naručitelju u provedbi postupaka 
javne nabave za nabavu radova, usluga i roba, a s ciljem potpisivanja preostalih projektnih 
ugovora, 

-  administriranje i tehničko i financijsko upravljanje provedbom projektnih ugovora (ugovori o 
radovima (crveni i žuti FIDIC), ugovori o pružanju usluga stručnog nadzora i promidžbe i vidljivosti 
projekta, ugovor o nabavi opreme za održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje, ugovor o 
procjeni štete na poljoprivrednim zemljištima), te savjetovanje naručitelja s obzirom na sve 
aspekte koji, po profesionalnoj procjeni izvršitelja, mogu ugroziti uspješnu provedbu projekta i/ili 
dovesti do kršenja uvjeta iz ugovora; 

- izvještavanje naručitelja o napretku projekta i potencijalnim rizicima; 

- izvještavanje u ime naručitelja sukladno zahtjevima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. 

 

1.4 Rezultati koje treba postići Izvršitelj 

Očekuje se da će Izvršitelj ugovora postići sljedeće rezultate: 
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‐ učinkovito vođenje projekta provedeno u potpunoj sukladnosti s ovim ugovorom i relevantnim 
zakonodavstvom RH i EU, sve sukladno parametrima i ciljevima iz Studije izvodljivosti i Prijavnog obrasca 
za sufinanciranje projekta sredstvima EU. 

 

2 RIZICI 

 

U nastavku se navode rizici koje izvršitelj može očekivati tijekom izvršenja ovog ugovora: 

- Kašnjenja u sufinanciranju; 

- Kašnjenja i druge poteškoće s postupcima javne nabave za nabavu roba/usluga/radova te 
postupkom vrednovanja ponuda, te posljedično zakašnjelo potpisivanje ugovora o izvođenju 
radova/pružanju usluga/nabavi robe koji su predmet projekta; 

- Kašnjenje uslijed neizvršavanja obveza izvođača, inženjera, izvršitelja usluga, isporučitelja 
opreme, itd.; 

- Kašnjenje uslijed loših vremenskih prilika, neočekivanih uvjeta tla, arheoloških nalaza na 
gradilištu; 

- Nužnost primjene novog zakonodavstva koja zahtijeva promjene metoda izgradnje ili opremanja; 

- Ukoliko definirani opseg usluga premašuje raspoloživi proračun i stoga je potrebno ponovno 
razmotriti prioritete; 

- Neuspješna suradnja između izvršitelja usluge vođenja projekta i naručitelja, nadzornog 
inženjera, izvođača radova, izvršitelja usluge promidžbe i vidljivosti i isporučitelja opreme. 

Navedeni rizici su većinom oni rizici na koje izvršitelj nema utjecaja, ali kojih mora biti svjestan i o istima 
voditi računa prilikom formiranja svoje cijene. 

Troškove proizašle iz ovog ugovora o uslugama u potpunosti snosi izvršitelj. 
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3 OPSEG RADOVA I USLUGA 

3.1 Općenito 

 3.1.1 Opis projekta koji je predmet usluge vođenja projekta 

Projektom  „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec“ obuhvaćeni su sljedeći 
projektni ugovori (koji će se najvećim dijelom izvoditi paralelno)kroz slijedeće aktivnosti: 

1. Aktivnost 1 - Ugovori o radovima za dogradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje te sanaciju 
sustava odvodnje- Aglomeracija Ivanec (FIDIC Crvena knjiga) 

Studijom izvodljivosti Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec planirano je 
provesti postupak nabave za izvođenje radova za: 

A: ‐     Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje: 

 Izgradnju 30,589 m gravitacijske odvodnje 
 Izgradnju 1976 m tlačnih cjevovoda 
 Izgradnju 12 CS 
 Izgradnja 10 kišnih preljeva 
 Izgradnja 3 retencijskih bazena (744m3)  
 Rekonstrukkcija 3186 m gravitacijskih kolektora 
 Rekonstrukcija 3 kišna preljeva 

 

B: ‐ Sanacije postojećeg sustava odvodnje: 

 Sanacija 4240 m gravitacijskih cijevovoda odvodnje 
 

Aktivnost 1 sadrži izradu izvedbenih projekata te projekata izvedenog stanja, provedba testova po 
dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom 
roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po  projektu 
Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga). 

Ukupno pretpostavljeno trajanje Aktivnosti 1 iznosi 26 mjeseci (razdoblje građenja, provedbe testova, 
provođenja tehničkog pregleda, ishođenja uporabne dozvole i preuzimanja radova). 

 

2. Aktivnost 2 - Ugovor o radovima i uslugama -Projektiranje i izgradnja I. faze UPOV-a Ivanec 
(FIDIC Žuta knjiga) 

Aktivnost se provodi kroz 2 ugovora: ugovor za izvođenje radova i ugovor za provođenje nadzora. 

Radovi se izvode prema ugovoru o građenju, prema uvjetima ugovora po FIDIC Žutoj knjizi, a dio su 
kratkoročnog plana investiranja. 

Usluge Nadzora detaljno su specificirane kroz Aktivnost 4. 

Studijom izvodljivosti Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec planirano je 
provesti postupak nabave za izvođenje radova UPOV‐a za: 

1. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda 11 000 ES, III stupanj 
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(procijenjena vrijednost nabave iznosi: 30.759.000,00 HRK bez PDV‐a). 

Radovi (UPOV) se izvode prema FIDIC‐ovim uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za 
elektrotehničke i strojarske građevine i radove po  projektu Izvođača (FIDIC Žuta knjiga, prvo izdanje 
1999., hrvatski prijevod u izdanju Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inženjera 
građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu objavljen 2014. godine). Predmet radova 
je i probni rad tj. puštanje postrojenja u pogon, obuka osoblja Naručitelja, dokazivanje traženih 
parametara u probnom radu i tijekom testova po dovršetku, uključivo provedbe tehničkog pregleda, te 
otklanjanja skrivenih nedostataka. 

Kapacitet predviđenog uređaja za pročišćavanje iznosi 11 000 ES., III stupnja pročišćavanja. 

Recipijent za pročišćenu otpadnu vodu je rijeka Bednja i to izvan osjetljivog područja. Odabrani 
tehnološki postupak pročišćavanja otpadnih voda na UPOV je produžena aeracija (aerobna stabilizacija 
mulja) s nitrifikacijom. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sastoji se od slijedećih osnovnih 
građevina/dijelova: 

a. Ulazna crpna stanica 
b. Prihvatna stanica za septike  
c. Zgrada mehaničkog tretmana   
d. Egalizacijski spremnik SBR‐a 
e. Upravna zgrada 
f. Zgrada puhala i doziranje kemikalija 
g. Infrastruktura, servisni i razni mjerno pomoćni objekti (Trafostanica, Objekt za smještaj 

el. agregata,  Mjerač protoke tipa "Venturi", Dozirni bazen na izlazu s uređaja, Upravne 
prostorije, Objekt pripreme tehnološke vode, Objekt za čišćenje zraka) 

h. Razna revizijska okna, zacjevljenja, prometnice, ograda, infrastrukturni priključci i dr. 
 

Ukupno pretpostavljeno trajanje Aktivnosti 2 iznosi 30 mjeseci (razdoblje projektiranja, ishođenja 
dozvola, građenja, provedbe testova i probnog rada, provođenja tehničkog pregleda, ishođenja 
uporabne dozvole i preuzimanja radova). 

 

3. Aktivnost 3 - Ugovor o nabavi komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje   

Predmet je nabava opreme za održavanje vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava: 

 

Studijom izvodljivosti Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec    planirano je 
provesti postupak nabave za nabavu opreme: 

- Ugovor o nabavi opreme za aglomeraciju Ivanec: 

 Vozilo sa TV inspekcijskom kamerom sa opremom, 1 kom 
 Specijalno vozilo za čišćenje sustava odvodnje (Kanaločistač), 1 kom 
 Kamion za pražnjenje i prijevoz sadržaja iz septičkih jama 6 m3, 1 kom 

(procijenjena vrijednost nabave iznosi: 4.800.000 HRK bez PDV‐a) 
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Ukupno pretpostavljeno trajanje Aktivnosti 3 iznosi 12mjeseci (nabava opreme, obuka korisnika i završne 
aktivnosti). 

 

4. Aktivnost 4 - Ugovor o Izradi i poboljšanje baze podataka 

Usluga upravljanja provedbom Ugovora o Izradi i poboljšanju baze podataka 

Aktivnost se provodi kroz ugovor za nabavu opreme. Predmet je nabava opreme te izradom i 
poboljšanjem baze podataka: 

 (procijenjena vrijednost nabave iznosi: 975.000 HRK bez PDV‐a). 

- Ugovor o nabavi opreme‐ GIS za aglomeraciju Ivanec: 

 Nabava GIS software‐a 
 Nabava GIS hardware‐a 
 GIS obuka 
 Izrada katastra postojeće kanalizacijske mreže (35.000 m) 

Ukupno pretpostavljeno trajanje Aktivnosti 4 iznosi 8 mjeseci (nabava opreme  i izrada baze podataka, 
obuka korisnika i završne aktivnosti). 

 

5. Aktivnost 5 - Ugovor o nadzoru nad izvođenjem radova (Nadzor za aktivnosti 1 i 2) 

 (procijenjena vrijednost nabave iznosi: 5.043.500  HRK bez PDV‐a). 
 

Usluga nadzora obuhvaća: 

- administriranje, odnosno izvršavanje uloge Inženjera, unutar ugovora o građenju prema Općim i 
Posebnim uvjetima ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radove po  projektom 
Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga, prvo izdanje 1999), hrvatski prijevod u izdanju Hrvatske udruge 
konzultanata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u 
graditeljstvu objavljen 2014. godine. 

- administriranje, odnosno izvršavanje uloge Inženjera, unutar ugovora o projektiranju i građenju 
prema FIDIC‐ovim Općim i posebnim uvjetima ugovora za postrojenja i projektiranje i građenje 
za elektrotehničke i strojarske građevinske i inženjerske radove po  projektom izvođača ‐ tzv. 
izdanje nove FIDIC Žute knjige, prvo izdanje 1999. godine, hrvatski prijevod objavljen 2014. 
godine. 

- stručni nadzor nad izvođenjem radova u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i 
ostalih primjenjivih zakonskih i podzakonskih akata, 

- usluge Koordinatora zaštite na radu prema Zakonu u zaštiti na radu (NN 71/14,  NN 118/14, NN 
154/14 , NN 94/18, NN 96/18) i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim 
gradilištima (NN 48/18). 

- tehnološki nadzor nad dokazivanjem svih traženih performansi UPOV‐a, uključujući razdoblje 
građenja, Testove po dovršetku i Testove nakon dovršetka, 

Ukupno pretpostavljeno trajanje Aktivnosti 5 iznosi 33 mjeseca. 
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6. Aktivnost 6 - Ugovor za  uslugu  informiranja  i  vidljivosti   

Mjere informiranja i vidljivosti projekta usmjerene su informiranju: korisnika, javnosti te medija o 

projektu koji se financira iz fondova Europske Unije, sve prema Uputama za korisnike sredstava ‐ 

Informiranje i vidljivost projekata financiranih iz strukturnih i Kohezijskog fonda 2014‐2020.  

 (procjenjena vrijednost nabave iznosi: 604.900  HRK bez PDV‐a). 

Aktivnost 6 uključuje: 

 Postavljanje privremene ploče za označavanje gradilišta te trajne ploče za vidljivost 
 Izrada Internet stranica 
 Izjave za javnost 
 Konferencije za medije 
 Događaje za informiranje i edukaciju 
 Publikacije 
 Naljepnice za vozila i opremu 
 Izradu fotografija 
 Audio‐vizualna produkcija. 

 

Sve mjere informiranja i vidljivosti za ovaj projekt moraju biti na hrvatskom jeziku. 

Ukupno pretpostavljeno trajanje Aktivnosti 6 iznosi 33 mjeseca. 

 

 3.1.2 Područje obuhvata projekta 

3.2 Detaljan opis obveza Izvršitelja 

Izvršitelj će pružiti uslugu vođenja projekta poštujući zahtjeve hrvatskog i europskog zakonodavstva, te u 
skladu s obvezama ugovora o sufinanciranju. 

Izvršitelj će profesionalno i sukladno propisima i pravilima struke pružati sve usluge (i ako nisu izričito 
navedene u ugovoru) koje su potrebne za ispunjenje svrhe ovog ugovora ili se podrazumijevaju na 
temelju ugovora. Članovi izvršiteljevog tima će kontinuirano biti prisutni na projektu tijekom čitavog 
trajanja provedbe projekta i obavljat će sve svoje usluge u skladu s propisima i obvezama ugovora o 
dodjeli bespovratnih sredstava. 

Izvršitelj će usko surađivati s naručiteljem i pružati mu pomoć te ga obavještavati o svim pitanjima koja 
se odnose na status projekta, a posebno u slučaju problema s mogućim implikacijama na troškove ili 
napredovanje projekta. Izvršitelj će savjetovati naručitelja o mogućim mjerama za prevladavanje 
problema, a sve s težnjom ispunjavanja ciljeva projekta. 

Izvršitelj je dužan vršiti obveze i nadležnosti Voditelja projekta sukladno članku 33. Zakona o poslovima i 
djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18) i odredbama ovog ugovora, a prema 
međunarodno priznatim pravilima iz certifikata IPMA, PMI ili sl. 

Izvršitelj će pružiti uslugu vođenja projekta kroz provedbu sljedećih projektnih faza: 
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‐ Faza I. Priprema projekta 

‐ Faza II. Provedba projekta 

o Izrada, razvoj i praćenje Plana Provedbe Projekta 

o Upravljanje rizicima 

o Komunikacija i koordinacija trećih strana 

o Administrativno i tehničko upravljanje Projektom 

o Pružanje podrške i pripremi i provedbi postupka javne nabave u sklopu ugovora o 
dodijeli bespovratnih sredstava 

o Izvještavanje 

o Podrška tijekom revizije i/ili kontrola 

 

‐ Faza III. Zatvaranje projekta 

 

Izvršitelj će provoditi svoje dužnosti i djelovati: 

- Proaktivno, tamo gdje je inicijativa kod izvršitelja u upravljanju ovim ugovorom; 

- Reaktivno, kao odgovor na zahtjeve izvođača ili naručitelja; 

- Pasivno, u poštivanju zahtjeva ovog ugovora. 

Svi podaci koje naručitelj ustupi Izvršitelju i označi tajnim, izvršitelj će koristiti isključivo u svrhu izvršenja 
ovog ugovora i neće ih ustupiti trećim osobama. 

 

 3.2.1 FAZA I. PRIPREMA PROJEKTA 

 

Tijekom faze pripreme u trajanju od 30 dana od potpisa ovog ugovora, izvršitelj će postaviti pravilnu i 
funkcionalnu organizaciju projektnog tima te poduzeti sve pripremne radnje koje omogućuju brz i 
učinkovit početak svakodnevnih aktivnosti vođenja projekta, npr.: 

 

- Mobilizirati osoblje na lokaciji dogovorenoj s naručiteljem; 

- Pripremiti kratki Priručnik o procedurama upravljanja projektom, koji će između ostalog 
sadržavati i sljedeće: 

o Rutine provjere, odobrenja, svakodnevni rad (dnevnik), sastanke, izvještavanje, 
alternativna rješenja, itd.; 

o Plan izvještavanja, elaboriran kako je to definirano u poglavlju 6.; 
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o Odobrenja, procedure, formulare i zahtjeve za izvještavanje u skladu sa svom 
relevantnom važećom zakonskom regulativom; 

o Plan i procedure izvještavanja za financijsku kontrolu i upravljanje projektom u skladu i u 
dogovoru s ugovornim tijelom; 

o Plan i procedure upravljanja dokumentima (izrada i distribucija); 

o Procedure osiguranja kvalitete i kontrole za aktivnosti upravljanja projektom. 

Priručnik  o  procedurama  upravljanja  projektom  bit  će  poslan  naručitelju  na  odobrenje  u  sklopu 
početnog izvješća, unutar 30 dana od potpisa ovog ugovora. 

- Definirati sve elemente u vezi s izvođenjem aktivnosti s Ovlaštenikom naručitelja; 

- Izraditi Početno izvješće sukladno zahtjevima u poglavlju 6. 

 

 3.2.2 FAZA II. PROVEDBA PROJEKTA 

 

3.2.2.1 Izrada, razvoj i praćenje Plana provedbe projekta 

 

Izvršitelj će izraditi i redovito ažurirati Plan provedbe projekta (PPP). 

U tu svrhu izvršitelj će uspostaviti, koristiti i održavati računalni program planiranja i kontrole projekta. 
Program će se temeljiti na nekom od opće prihvaćenih računalnih software‐a, koji osim planiranja i 
praćenja aktivnosti projekta omogućuje i primjenu analize stvorene vrijednosti (engl. Earned Value 
Analysis). 

Izvršitelj će koristeći naprijed navedeni program u roku dva (2) mjeseca od datuma početka ugovora 
napraviti i isporučiti naručitelju Plan provedbe projekta (PPP), koji će između ostalog uključivati: 

 

‐ Program Projekta – detaljni program projekta koji prikazuje sve aktivnosti i ključne događaje za 
projektiranje, odobrenja, izgradnju, puštanje u pogon, dovršenje, itd. U tijeku procesa izrade ovog 
plana izvršitelj će naručitelju pružiti podršku u provjeri jesu li identificirane sve dozvole i 
suglasnosti nadležnih tijela vezane uz predmet projekta; PPP će biti napravljen na osnovi 
detaljnih objektnih i funkcijskih razvijenih struktura projekta (WBS – Work Breakdown 
Structure); 

 

‐ Proračun Projekta (financijski plan projekta) ‐ detaljni proračun troškova kao i prognoza tijeka 
novca, tj. prognozu mjesečnih potreba financiranja projekta; proračun će se izraditi na temelju 
postojećih prijedloga procjene troškova i redovito će se pratiti i ažurirati tijekom provedbe 
projekta; 
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‐Vremenski plan aktivnosti i njegovo usklađenje s nastalim promjenama na terenu u realnom 
vrjemenu; 

‐ Ključni pokazatelji izvršenja ‐ izvršitelj će naručitelju predložiti sustav praćenja učinkovitosti 
provedbe projekta kroz ključne pokazatelje izvršenja (KPI ‐ Key Performance Indicator). Svaki 
mjesečni izvještaj koji će izvršitelj dostavljati naručitelju sadržavat će i stanje provedbe projekta 
mjereno kroz KPI. 

Izvršitelj će redovito ažurirati PPP sukladno promjenama u projektu, a najkasnije unutar 7 (sedam) 
dana po nastupu promjena u projektu. 

 

3.2.2.2 Upravljanje rizicima 

 

Upravljanje rizicima pomaže zaštiti naručitelja od rizika koji proizlaze iz provedbe projekta. Nadgledajući 
provedbu ugovora koji čine ovaj projekt, te praćenjem ključnih procesa, izvršitelj će pružiti koordinirane 
savjete i pomoć tijekom upravljanja rizicima. 

Cilj upravljanja rizicima je svođenje rizika projekta na prihvatljivu razinu provođenjem mjera koje bi 
ublažile vjerojatnost pojavljivanja rizika ili utjecaj realizacije rizika ili oboje u isto vrijeme. 

Upravljanje rizicima je postupak koji se odnosi na sustavnu: 

 

- analizu procesa u nadležnosti naručitelja, 

- identificiranje rizika za postizanje ciljeva naručitelja, 

- identificiranje korektivnih mjera za ublažavanje neprihvatljivih rizika. 

 

 

Izvršitelj će unutar dva (2) mjeseca od datuma početka uspostaviti, a kroz čitavo vrijeme trajanja 
projekta koristiti i održavati Registar rizika koji će između ostalog sadržavati: 

- pregled identificiranih rizika, 

- procjene rizika na temelju učinka i vjerojatnosti, 

- potrebne aktivnosti, odnosno kontrole koje će smanjiti posljedice rizika, 

- osobe koje su zadužene za provođenje određenih aktivnosti, 

- rokove za njihovo izvršenje. 

 

3.2.2.3 Komunikacija i koordinacija trećih strana 

Izvršitelj će unutar dva (2) mjeseca od datuma početka izvršenja ugovora uspostaviti, a kroz čitavo 
vrijeme trajanja projekta ažurirati i primjenjivati Plan komunikacije koji će između ostalog sadržavati: 
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Analiza komunikacijskih potreba (tko s kime, što, kada i kako treba komunicirati) 

- Predmet i svrha komunikacije (vrsta: nalozi, izvještaji, revizija, kontrola, planovi, zahtjevi, 
odobrenja, …) 

- Tehnologija komunikacije (pisana pošta, elektronička pošta, telefon, …) 

- Komunikacijski kanali (tko šalje i tko prima pojedinu vrstu komunikaciju) 

- Odgovornost za komunikaciju (tko je na pojedinim organizacijskim razinama odgovoran za 
pogreške u komunikaciji) 

- Frekvencija komuniciranja (ovisno o vrsti i kanalu) 

Izvršitelj će biti zadužen za koordinaciju rada drugih strana uključenih u projekt (projektanti, izvođači 
radova, stručni nadzor, izvršitelj ugovora o pružanju usluga promidžbe i vidljivosti, isporučitelj 
opreme, sudski vještak za procjenu štete…). U tom smislu, izvršitelj će biti odgovoran za sljedeće 
aktivnosti: 

- osiguravanje raspoloživosti sve potrebne dokumentacije i druge pomoći drugim stranama 
uključenim u projekt, a kako bi isti ostvarili ciljeve svojih zadataka; 

 

- pregled zahtjeva drugih sudionika i pripremanje odgovora na te zahtjeve, kada je potrebno 

- Dodatno, izvršitelj će pružiti podršku naručitelju u postupcima ishođenja svih potrebnih dozvola i 
suglasnosti. 

 

3.2.2.4 Administrativno i tehničko upravljanje projektom 

Izvršitelj će obavljati dužnosti administrativnog i tehničkog upravljanja projektom sukladno uvjetima 
pojedinih projektnih ugovora, relevantnim zakonima i propisima, te će pružati podršku u kontroli 
usklađenosti s uvjetima iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za predmetni projekt. 

Tijekom provedbe ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava zadaci i odgovornosti izvršitelja su 
sljedeći: 

- savjetovanja pri redovnim poslovima vezanim uz provedbu projekta; 

- sudjelovanje u postupcima javne nabave i kod kontrole i procjene ponuda te eventualnih 
revizijskih zahtjeva (za sve ugovore u sklopu projekta); 

- pregled ugovora i ugovornih odnosa kako bi se identificirao mogući potencijalni rizik za 
naručitelja; 

- pružanje pravnog savjetovanja u pripremi prigovora i odgovora uz sve redovne i izvanredne 
pravne poslove vezane uz provedbu projekta, 

- izvještavanje naručitelja o svakom slučaju ili sporu koji zahtijeva intervenciju naručitelja, te 
savjetovanje naručitelja u rješavanju bilo kojeg spora; 

- pravovremena  izrada  i  podnošenje  Zahtjeva  za  nadoknadom  sredstava  i  Završnog  zahtjeva  
za plaćanje/nadoknadom sredstava/plaćanjem u sklopu projekta; 
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- praćenje dinamike odobravanja sredstava od strane Posredničkog tijela iz Općih uvjeta Ugovora 
o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt te po potrebi kontaktiranje istih; 

- ažuriranje Plana zahtjeva za nadoknadom sredstava; 

- priprema prognoze novčanih tokova pojedinih ugovora i projekta u cijelosti, financijsko 
planiranje, provjera računa i dokumentacije vezano uz plaćanja za sve ugovore, 

- pripremu izvješća prema zadanom formatu za potrebe projekta, 

- ostale usluge prema zahtjevu. 

Izvršitelj će dodatno pružiti podršku Naručitelju u pridržavanju odredbi projektnih ugovora. 

Tijekom provedbe ugovora o izvođenju radova u sklopu projekta, zadaci i odgovornosti izvršitelja su 
sljedeće: 

- pregled i (ako je potrebno) ažuriranje izrađenih dokumentacija o nabavi; 

- podrška u provedbi postupaka javne nabave, 

- izrada prijedloga ugovora o radovima, 

- provjera osiguranja dostavljenog od izvođača radova; 

- provjera imenovanih inženjera gradilišta; 

- provedba praćenja napretka projekta (izvršitelj će promptno izvijestiti naručitelja o detaljima bilo 
kojeg čimbenika koji može ugroziti napredak radova kao i o mogućim implikacijama koje takvi 
čimbenici mogu imati na izvorno planirano vrijeme završetka radova ili izvorno planirane 
troškove radova); 

- praćenje komunikacije izvođača radova i sudskog vještaka za procjenu štete prije i nakon 
završetka radova; 

- sudjelovanje  na  redovitim  gradilišnim  sastancima,  svim  gradilišnim  koordinacijama  te  
tjednim obilascima gradilišta; 

- zastupanje interesa naručitelja kod svih dionika u procesu projektiranja i građenja i ishođenja 
dozvola (izvođači radova, nadzorni inženjeri, projektanti, nadležna javno‐pravna tijela, tijela 
državne uprave, itd.), u cilju uspješne realizacije projekta, 

- priprema odgovora u ime naručitelja na sve stručne upite vezane uz predmet projekta, osobito 
upite vezane uz tehničku i zakonodavno‐regulatornu problematiku; 

- financijsko, pravno i tehničko savjetovanje naručitelja u vezi s projektiranjem i građenjem, 
uporabom i uklanjanjem građevina, 

- u suradnji s nadzornim inženjerom uspostava svih procedura i dokumenata upravljanja 
ugovorima o građenju; 

- dokumentiranje i praćenje troškova ugovora o radovima; 

- uspostava provedbe postupka ovjere situacija i plaćanja u skladu s ugovorima o građenju i 
relevantnim propisima, 
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- provjera privremenih i okončanih situacija, računa i ostale dokumentacije sukladno razvijenoj 
metodi; 

- vođenju evidencije o postupcima izmjena i usklađenja; 

- analiza i savjetovanje naručitelja u vezi implikacije zahtjeva podnesenih od strane izvođača 
radova u skladu s ugovorima o radovima. Nastavno na svoju analizu, izvršitelj će obavijestiti 
naručitelja o mogućim scenarijima rješavanja zahtjeva izvođača; 

- savjetovanje u pogledu mogućih potraživanja naručitelja; 

- praćenje provedbe predviđenih mjera zaštite okoliša i zaštite na radu; 

- izračun likvidacije štete (ako je potrebno); 

- izrada primopredajnog zapisnika i zapisnika o probnom radu; 

- briga o pravovremenom sazivu tehničkog pregleda i pravomoćnosti Uporabne dozvole. 

 

Tijekom  provedbe  ugovora  o  pružanju  usluga  stručnog nadzora  u  sklopu  projekta,  zadaci  i  
odgovornosti izvršitelja su sljedeće: 

- pregled i (ako je potrebno) ažuriranje izrađene dokumentacije o nabavi; 

- podrška u provedbi postupka javne nabave, 

- izrada prijedloga ugovora o uslugama stručnog nadzora, 

- provjera garancije dostavljene od izvršitelja (Nadzornog inženjera) sukladno pripadajućem 
ugovoru o uslugama stručnog nadzora; 

- kontrola imenovanja nadzornih inženjera prema nominiranim stručnjacima iz ponude izvršitelja; 

- kontrola kvalitete usluge nadzora i kontrola rada Inženjera; 

- dokumentiranje i praćenje troškova ugovora o pružanju usluga stručnog nadzora; 

- zaprimanje i analiza mjesečnih i drugih izvještaja Inženjera sukladno pripadajućem ugovoru o 
uslugama stručnog nadzora; 

- pripreme i vođenja korespondencije od strane naručitelja, vezane uz ugovor o uslugama 
stručnog nadzora. 

Tijekom provedbe ugovora o pružanju usluga promidžbe i vidljivosti projekta, zadaci i odgovornosti 
izvršitelja su sljedeće: 

- pregled i (ako je potrebno) ažuriranje izrađene dokumentacije o nabavi; 

- podrška u provedbi postupka javne nabave, 

- izrada prijedloga ugovora o uslugama promidžbe i vidljivosti projekta, 

- provjera garancije dostavljene od izvršitelja sukladno pripadajućem ugovoru o uslugama; 

- kontinuirano praćenje dinamike i kvalitete realizacije ugovora o uslugama; 
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- kontrola ispunjenja zahtjeva EU o komunikaciji i vidljivosti; 

- suradnja u komunikaciji s dionicima projekta; 

- kontrola i odobravanje izvještaja izvršitelja sukladno pripadajućem ugovoru o uslugama 
promidžbe i vidljivosti projekta; 

- priprema i vođenje korespondencije od strane naručitelja, vezane uz ugovor o uslugama 
promidžbe i vidljivosti projekta. 

 

Tijekom provedbe ugovora o isporuci komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje u sklopu 
projekta, zadaci i odgovornosti izvršitelja su sljedeće: 

- pregled i (ako je potrebno) ažuriranje izrađene dokumentacije o nabavi; 

- podrška u provedbi postupka javne nabave, 

- izrada prijedloga ugovora o isporuci robe, 

- provjera garancije dostavljene od isporučitelja robe sukladno pripadajućim ugovorima o isporuci 
robe; 

- planiranje i kontrola trošenja sredstava po pripadajućim ugovorima o nabavi, i to po namjeni, 
dinamici i iznosima; 

- kontrola vremena i rokova; 

- provjera polica osiguranja dostavljenih od isporučitelja robe, sukladno odredbama ugovora o 
nabavi robe; 

- provjera ispravnosti potvrde o podrijetlu opreme; 

- provjera usklađenosti dostavljene opreme s tehničkim specifikacijama; 

- sudjelovanje u procesu prihvata opreme; 

- priprema i vođenju korespondencije vezane uz ugovore o isporuci robe, 

- sudjelovanje u postupcima primopredaje i konačnog obračuna. 

- provjera statusa radioničke/tvorničke proizvodnje, rokova isporuke i sl. 

 

Tijekom provedbe ugovora o izradi i poboljšanju baze podataka u sklopu projekta, zadaci i 
odgovornosti izvršitelja su sljedeće: 

- pregled i (ako je potrebno) ažuriranje izrađene dokumentacije o nabavi; 

- podrška u provedbi postupka javne nabave, 

- izrada prijedloga ugovora o isporuci robe, 

- provjera garancije dostavljene od isporučitelja robe sukladno pripadajućim ugovorima o isporuci 
robe; 
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- planiranje i kontrola trošenja sredstava po pripadajućim ugovorima o nabavi, i to po namjeni, 
dinamici i iznosima; 

- kontrola vremena i rokova; 

- provjera polica osiguranja dostavljenih od isporučitelja robe, sukladno odredbama ugovora o 
nabavi robe; 

- provjera ispravnosti potvrde o podrijetlu opreme; 

- provjera usklađenosti dostavljene opreme s tehničkim specifikacijama; 

- sudjelovanje u procesu prihvata opreme; 

- priprema i vođenju korespondencije vezane uz ugovore o isporuci robe, 

- sudjelovanje u postupcima primopredaje i konačnog obračuna. 

- provjera statusa radioničke/tvorničke proizvodnje, rokova isporuke i sl. 

 

 

3.2.2.5 Izvještavanje 

Izvršitelj će izraditi prijedlog izvještaja te osigurati da naručitelj zadovolji zahtjeve vezane uz 
izvještavanje prema zahtjevima ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranju. 

Tu se podrazumijeva izradu mjesečnih i kvartalnih izvješća kao i izradu Završnog izvješća, a sve 
sukladno zahtjevima PT1, PT2, EK, te zahtjevima i metodologiji iz Ugovora o dodjeli bespovratnih 
sredstava. 

Izvješća se sastoje od narativnog (tekstualnog) i financijskog (brojčanog) dijela. 

 

Narativni dio izvješća sadrži: 

- aktivnosti provođene tijekom izvještajnog razdoblja s kratkim opisom svih poduzetih koraka, 
datumom provođenja aktivnosti i procijenjenim postotkom izvršenja cjelokupne aktivnosti; 

- aktivnosti planirane za sljedeće izvještajno razdoblje s kratkim opisom planiranih koraka, 
planiranim datumom provedbe; 

- aktivnosti u provođenju Plana provedbe projekta, nastalim rizicima i predviđenim budućim 
rizicima, provođenju Plana komunikacije, i sl. 

- rezultati  (postignuće  određenih  indikatora,  ostvarenje  unaprijed  određenih  očekivanih  
rezultata Projekta); 

- problemi do kojih je došlo u izvještajnom razdoblju i prijedlog rješavanja problema; 

- financijski napredak projekta (potrošena sredstva u odnosu na planirana sredstva); 

- male i velike izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava nastale u izvještajnom razdoblju. 

Financijski dio izvješća sadrži: 
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- detaljni prikaz svih troškova po stavkama, označenim datumima nastanka troška, opisom troška i 
svom pratećom dokumentacijom potrebnom za dokazivanje prihvatljivosti troška; 

- prikaz svih dozvoljenih re‐alokacija usporedno s originalnim proračunom projekta; 

- prikaz svih promjena proračuna po velikim izmjenama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; 

- prikaz odobrenih korištenja rezervi i ušteda (ukoliko postoje). 

 

Uz izvješća se dostavlja sva dokumentacija potrebna za dokazivanje prihvatljivosti troškova, ugovori o 
sekundarnoj nabavi, materijali kojima se dokazuje izvršenje određenih aktivnosti (npr. potpisne liste, 
fotografije  i slično) te ostala prateća dokumentacija sukladno zahtjevima nadležnih tijela. 

Na zahtjev naručitelja, izvršitelj će pripremiti i održati javne/interne prezentacije projekta (.ppt format). 

Dodatno, izvršitelj će pripremiti i poslati na odobrenje Naručitelju Projektna izvješća, sve prema 
zahtjevima navedenim u točci 6. ovog Projektnog zadatka. 

 

3.2.2.6 Podrška tijekom revizija i kontrola 

Izvršitelj će biti odgovoran za pripremu sve potrebne dokumentacije za revizije i/ili kontrole nadležnih 
tijela s obzirom da je naručitelj kao korisnik bespovratnih sredstava dužan ovlaštenim tijelima i osobama 
omogućiti provođenje potrebnih provjera, praćenje provedbe projekta i vršenje postupka pune revizije. 
Izvršitelj će predstavljati naručitelja tijekom pripreme očitovanja na nalaze revizija i/ili kontrola. 
Očitovanja će se izrađivati na hrvatskom i/ili engleskom jeziku, ovisno o zahtjevima revizija i/ili kontrola. 
Izvršitelj izrađuje svu potrebnu dokumentaciju za potrebu revizije ili kontrole projekta. 

 

 

 3.2.3 FAZA III. ZATVARANJE PROJEKTA 

 

Izvršitelj će se pobrinuti za to da su sva projektna izvješća odobrena i prihvaćena od strane naručitelja. 

Tijekom faze zatvaranja projekta (u trajanju od 30 dana od izdavanja zadnje potvrde o ispunjenju 
obveza izvođačima radova), izvršitelj će prikupiti i registrirati svu dokumentaciju nastalu provedbom 
ovog ugovora o uslugama vođenja projekta, kako bi ju naručitelj mogao arhivirati i naknadno koristiti ako 
se za to ukaže potreba. 

Dodatno, izvršitelj će unutar 30 dana od izdavanja zadnje potvrde o ispunjenju obveza izvođačima 
radova pripremiti i dostaviti na odobrenje Naručitelju Završno izvješće, sukladno zahtjevima navedenim 
u točci 6. ovog Projektnog zadatka. 

Naručitelj i izvršitelj mogu dogovoriti drugačiji rok dostave završnog izvješća u slučaju potrebe za istim. 



SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IVANEC 

UPRAVLJANJE PROJEKTOM, VN–01–19 

Knjiga 3: Projektni zadatak   Stranica 24 

 

3.3 Upravljanje projektom 

 

 3.3.1 Odgovorno tijelo 

 

Naručitelj za provedbu projekta te za upravljanje ovim ugovorom o uslugama je Ivkom-vode d.o.o. 
Ivanec. 

Naručitelj će imenovati Ovlaštenika naručitelja u svoje ime, koji će u okviru ovog ugovora o uslugama 
kontrolirati rada izvršitelja, te će o tome pravovremeno obavijestiti izvršitelja. 

Kontrolno tijelo za ovaj ugovor su Hrvatske vode, koje obavljaju funkcije Posredničkog tijela razine 
2. Hrvatske vode obavljati će provjere provedbe projekta koje se odnose na provjere 
dokumentacije o nabavi, na provjere odabira ponuditelja u postupcima nabave, provjere 
potpisanih ugovora, provjere provedbe projekta u smislu provjera napretka projekta, rezultata 
projekta, troškova projekta i da li su isti stvarno nastali na projektu te da li navedeni elementi 
provjere udovoljavaju europskim pravilima i nacionalnim pravilima tijekom cijelog razdoblja 
provedbe i trajanja projekta, provjere eventualnih nepravilnosti na provedbi projekata i 
izvještavanje o istima ostalim odgovornim tijelima, i izvještavanje o projektu ostalim nadležnim 
tijelima. 

Institucionalno okruženje u kojem se projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture provodi 
je dano u poglavlju 1.1. 

 

 3.3.2 Sadržaji koje pruža naručitelj i/ili ostale strane 

 

Naručitelj će izvršitelju osigurati sljedeće sadržaje: 

‐ da izvršitelj ima pristup podacima, sadržajima i logističkoj podršci, što je potrebno da bi se 
učinkovito ispunile njegove obveze, gdje je izvršitelj obvezan pridržavati se uvjeta o 
povjerljivosti koje odredi naručitelj; 

‐ administrativnu podršku tijekom cjelokupnog trajanja ugovora (izvršitelj će  za  potrebe  
provedbe projekta surađivati s administratorom koji je zaposlenik naručitelja, a koji će 
biti dodijeljen projektu); 

‐ svu potrebnu projektnu dokumentaciju i pripadajuće dozvole (lokacijske, građevinske) 
vezane uz sve elemente realizacije cjelokupnog projekta; 

‐ nesmetan i pravodoban pristup svim relevantnim područjima projekta i instalacijama za 
osoblje i opremu izvršitelja. 
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4 TRAJANJE UGOVORA 

Rok za pružanje usluga počinje teći na Datum početka. Datum početka ima značenje datuma na koji 
Izvršitelj dobije pisani nalog Naručitelja o početku izvršavanja usluga. 

Trajanje ugovora iznosi 33 mjeseca odnosno najmanje do završetka svih aktivnosti 1‐6 koje zajedno 
čine projekt Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda „Ivanec“', a koji je predmet usluga 
Upravljanja projektom. 

 
Datum početka pružanja usluge ovisan je o konačnim suglasnostima za početak realizacije projekta, 
koje će biti izdane od PT1 / PT2 / EK, te o provedbi postupaka javne nabave radova koji su predmet 
ugovora. 
Usluge se smatraju izvršenim kada ih Izvršitelj u potpunosti obavi i Naručitelju preda odgovarajuću 
dokumentaciju u svemu sukladno Projektnom zadatku. 
 
Budući početak pojedinih aktivnosti ovisi o uspješnom završetku postupka javne nabave, kao i 
rješavanju imovinsko‐pravnih odnosa za aktivnosti 1 i 2, Naručitelj je specificirao pretpostavljive 
datume početka i vremena realizacije. Stvarno vrijeme realizacije aktivnosti ovisit će o stvarno 
mogućem datumu početka, odnosno izvršenju svih gore navedenih preduvjeta. Konzultant je u 
obvezi svoju uslugu pružati do kraja provedbe svih aktivnosti, bez obzira na datum njihovog stvarnog 
početka. Datumi završetka mogu se linearno translatirati ovisno o kašnjenju njihovog početka, što 
Ponuditelj /Konzultant treba uzeti u obzir prilikom sastavljanja ponude.  

Količina i intenzitet aktivnosti Konzultanta mijenjat će se tijekom trajanja ugovora i to je također 
potrebno uzeti u obzir prilikom izrade ponude. 

 

5 OSTALI ZAHTJEVI 

 

5.1 Stručno osoblje 

Izvršiteljev tim stručnjaka za upravljanje projektom mora imati dovoljan broj stručnjaka i pratećeg 
osoblja za pružanje usluga u svemu prema odredbama ovog ugovora i relevantnih propisa. 

Prilikom sastavljanja tima za upravljanje projektom i organizacije njegova rada, izvršitelj treba 
voditi računa o sljedećem: 

- da će se prethodno navedeni elementi projekta (projektni ugovori) najvećim dijelom izvoditi 
paralelno; 

- da tim za vođenje projekta mora imati dovoljan broj kvalificiranih stručnjaka za kvalitetno i 
pravovremeno pružanje usluga; 

- da je izvršitelj odgovoran i snosit će sve troškove smještaja, rada i prijevoza svojeg osoblja; 

- da izvršitelj mora biti dostupan kroz cijelo vrijeme trajanja ovog ugovora u redovno radno 
vrijeme na gradilištu ili u uredu izvršitelja/naručitelja, a izvan radnog vremena putem 
mobilnog telefona ili e‐mail komunikacije; 
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- da će Voditelj projekta organizirati i rukovoditi mjesečnim sastancima koordinacije projekta. 
Voditelj projekta će odlučiti o osobama koje su pozvane na sastanak. Izvanredni sastanci 
održavat će se prema potrebi; 

- da stručno osoblje izvršitelja poznaje sve relevantne zakone i propise Republike Hrvatske koji 
na bilo kakav način mogu utjecati na pružanje usluga i provedbu projekta u cjelini; 

- da se stručno osoblje izvršitelja služi hrvatskim jezikom; ukoliko će izvršitelj trebati usluge 
prevoditelja, mora ih osigurati o svom trošku. 

Izvršitelj mora prilagoditi svoje radno vrijeme radnom vremenu izvođača radova te nema pravo na 
naknadu s tog naslova. 

Popis stručnog kadra koje izvršitelj mora imati na raspolaganju i njihovi osnovni zadaci dani su u 
nastavku. Pritom, izvršitelj može u izvršenju ugovora angažirati i veći broj stručnjaka uz ograničenje 
da svakako mora angažirati minimum stručnjaka koji su traženi dokumentacijom o nabavi. 

Jedna osoba ne može obavljati više od jedne dolje navedene funkcije. 

Ponuditelj je u obvezi svojom ponudom predvidjeti sve troškove i aktivnosti vezane uz angažman 
navedenih stručnjaka i njihove osnovne zadatke. 

 

Stručnjak 1. Voditelj projekta  

Voditelj projekta je fizička osoba koja će biti imenovana od strane naručitelja u kontekstu Zakona o 
poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18). Voditelj projekta 
bit će ujedno i voditelj izvršiteljevog tima za upravljanje projektom. 

Voditelj projekta brine da se obavljaju  svi  zadaci  koji su  predmet ugovora; ili  radom  na  tim  
zadacima  ili delegiranjem tih zadataka drugim članovima tima za upravljanje projektom, sukladno 
njihovim kvalifikacijama. Voditelj projekta brine o ispunjavanju zahtjeva za koje su zaduženi ostali 
sudionici u gradnji (izvođači radova, nadzorni inženjer) u pogledu kvalitete pružene usluge kao i o 
pridržavanju zadanih rokova. 

Voditelj projekta će u ime naručitelja osigurati da se završetak gradnje osigura unutar predviđenih 
troškova i planiranog vremenskog okvira, uz ispunjenje zahtjeva za kvalitetom. 

Specifična zaduženja Voditelja projekta su: 

- organizacija i delegiranje radnih zadataka članovima izvršiteljevog tima za upravljanje 
projektom, 

- organizacija i praćenje rada jedinice za provedbu projekta, 

- organizacija i prisustvovanje svim sastancima jedinice za provedbu projekta i sastancima s 
ostalim dionicima projekta, 

- evidentiranje  provedbe  projekta  (zapisnici  sa  sastanaka  i  koordinacija,  praćenje  
aktivnosti  na gradilištima, fotodokumentacija stanja radova, evidencija zahtjeva od strane 
inženjera i izvođača) 

- upućivanje naručitelja na izvršavanje ugovornih obveza naručitelja, 

- izrada i verifikacija plana troškova u vremenu prema ugovornom planu, 
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- kontrola privremenih i konačnih situacija izvođača, prije odobrenja inženjera, 

- ovjera plaćanja i kontrola podnesene dokumentacije za plaćanje, 

- administriranje projektnih ugovora, 

- koordinacija i provođenje svih ostalih aktivnosti vezanih uz planiranje, praćenje i kontrolu 
projekta. 

 

Stručnjak 2: Pomoćnik voditelja projekta  

Pomoćnik voditelja projekta ‐građevinski stručnjak će pružiti podršku Voditelju projekta u koordinaciji 
tehničkog dijela realizacije projekta. 

Zadaci pomoćnika voditelja – građevinskog stručnjaka se odnose prvenstveno na: praćenje izgradnje, 
obilazak gradilišta i praćenje rada izvođača i nadzornog inženjera, vođenje redovite 
fotodokumentacije stanja radova, dokumentiranje svih nepravilnosti, vođenje podataka o 
količinama izvedenih radova. 

Pomoćnik voditelja projekta će obavljati i druge zadatke koje mu dodijeli Voditelj projekta. 

 

Stručnjak 3: Pomoćnik voditelja projekta  za UPOV 

Zadatak Pomoćnika voditelja projekta je pružiti podršku naručitelju u pripremi i provedbi postupka 
javne nabave za nabavu izgradnje/dogradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, posebice u 
pripremi tehničkog dijela dokumentacije o nabavi i evaluaciji zaprimljenih ponuda. Stručnjak će biti 
zadužen za pregled ponuđenih tehničkih specifikacija u odnosu na tražene karakteristike uređaja. 

Dodatno, ovaj stručnjak će pružiti podršku Voditelju projekta tijekom izvršenja ugovora o nabavi 
„Projektiranje i izgradnja I. faze UPOV-a Ivanec  (FIDIC Žuta knjiga)“, s fokusom na tehničko izvršenje 
ugovora. 

Stručnjak 4  za pravna pitanja  

Zadatak stručnjaka za pravna pitanja je pružiti podršku naručitelju u praćenju ugovornih odnosa 
naručitelja, sukladno nacionalnom zakonodavstvu i posebnim zahtjevima koji proizlaze iz ugovora 
o dodjeli bespovratnih sredstava, te FIDIC uvjeta ugovora o građenju. 

Stručnjak za pravna pitanja će biti zadužen za tumačenje zakonske regulative i zahtjeva ugovora o 
sufinanciranju projekta, kao i za pomoć u komunikaciji s tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole ESI 
fondova u RH. 

Dodatno, od stručnjaka se očekuje pravna podrška u fazi ugovaranja i praćenja provedbe 
ugovora između naručitelja i izvođača radova/izvršitelja usluga/isporučitelja robe u okviru 
projekta. Stručnjak za pravna pitanja će osobito biti zadužen za savjetovanje naručitelja u vezi 
implikacija zahtjeva podnesenih od strane izvođača radova u skladu s ugovorima o radovima. 

 

Stručnjak 5 za financije 
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Zadatak stručnjaka za financije je pružiti podršku naručitelju u financijskom praćenju projekta 
sukladno nacionalnom zakonodavstvu i posebnim zahtjevima iz ugovora. 

Stručnjak za financije će između ostalog biti zadužen za: 

- planiranje financijskih sredstava projekta, 

- izradu zahtjeva za nadoknadom sredstava, 

- osiguranja načina dokumentiranja i financijskog vođenja projekta koji zadovoljava zahtjeve 
EU, 

- provedbu ostalih uvjeta ugovora vezanih uz prihvatljivost izdataka 

- izvještavanju prema nadležnim tijelima institucionalnog okvira za provedbu europskih 
strukturnih i investicijskih fondova u RH u razdoblju 2014. – 2020. 

- drugi zadaci koje mu dodijeli Voditelj projekta. 

 

Stručnjak 6: Administrator 

Administrator je odgovoran i na raspolaganju Voditelju projekta i ostalim stručnjacima. Navedenima 
pomaže pri: 

- komunikaciji (pošta, telefax, elektronska pošta i telefon) kao centralna osoba za protok 
komunikacija; 

- organiziranje dokumentacije (tekuće i arhivske) vezane za provedbu projekta prema ISO 9001 
sustavu; 

- ukoliko se neka od zaprimljene dokumentacije izdaje na privremenu upotrebu članovima PIU‐
a obavezno je interno vođenje „na revers” jer ju je potrebno čuvati slijedećih 5 godina u 
slučaju „ex post” kontrole. 

- Administrator je zadužen za komunikaciju, a sve mora biti dokumentirano u skladu s 
sustavima kvalitete (ISO sustav 9001).  

 

5.2 Prateće osoblje i podrška 

Izvršitelj može u izvršenju ugovora angažirati i veći broj stručnjaka uz ograničenje da svakako mora 
angažirati minimum stručnjaka koji su traženi dokumentacijom o nabavi. 

Svi ostali stručnjaci koje izvršitelj angažira na izvršenju ugovora moraju zadovoljiti sljedeće minimalne 
kriterije: 

- najmanje dvije (2) godine radnog iskustva iz područja tražene stručnosti. 

Izvršitelj mora obavijestiti naručitelja o cjelokupnom osoblju koje namjerava koristiti za izvršenje 
ugovora (osim gore navedenih stručnjaka koji su sastavni dio ponude), najkasnije u roku 7 (sedam) 
dana po potpisu ugovora. Za navedene stručnjake, izvršitelj će dostaviti životopise sa pripadajućim 
dokazima, na isti način kao i za stručnjake navedene u ponudi. Angažman ovih stručnjaka odgovarat 
će dinamici provedbe projekta i podložan je odobrenju naručitelja. Ponuditelji u svojim ponudama za 
ove stručnjake nisu dužni dostavljati nikakve dokaze. 
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Prateće osoblje i podrška (kratkoročni stručnjaci, administracija, prevođenje i sl.) koji su nužni za 
realizaciju ugovora, a koje angažira izvršitelj, moraju biti uključeni u ponudbenu cijenu. 

 

5.3 Sadržaji koje osigurava Izvršitelj 

Uredske prostore za rad na terenu, razumnog standarda, osigurava izvršitelj na lokaciji projekta. 
Dodatno, izvršitelj će trajno tijekom trajanja projekta osigurati prostor za sastanke za minimalno 10 
(deset) osoba. 

Izvršitelj mora osigurati da njegovo stručno osoblje ima adekvatnu podršku i opremu. Posebice 
treba osigurati dovoljne administrativne, tajničke i po potrebi prevodilačke kapacitete kako bi se 
stručnjacima omogućilo da se koncentriraju na svoje primarne odgovornosti. Izvršitelj također 
mora osigurati da njegovi zaposlenici budu plaćeni redovito i pravodobno. 

Svi troškovi za opremu te administrativnu i logističku podršku osoblja bit će u nadležnosti izvršitelja 
uključujući: 

- sve  troškove  koji  proizlaze  iz  aktivnosti  njegova  osoblja  tijekom  ugovornog  razdoblja,  
uključujući smještaj, dnevnice, prijevoz, osiguranje itd.; 

- automobile, opremu, uredski materijal te hardver i softver; 

- sve troškove komunikacije, uključujući faks, e‐mail, telefon itd.; 

- sve troškove pisanog i usmenog prijevoda te javnobilježničke troškove; 

- svu opremu, instrumente, usluge i logističku podršku potrebne za provedbu ugovora, te sve 
troškove koji nastanu prilikom njegove pripreme dokumenata i nacrta, kopiranja, ispisa, itd.; 

- ostalu opremu, instrumente, usluge i logističku podršku potrebnu za provedbu ugovora. 

Svi navedeni troškovi moraju biti uključeni u ponudbenu cijenu. 

Izvršitelj je dužan ishoditi sve potrebne dozvole, suglasnosti, plaćati sve naknade i doprinose, kao i 
sve druge elemente potrebne za rad svog stručnog osoblja koji on angažira o svom trošku za 
izvršenje ovog ugovora. 

5.4 Oprema 

Nikakva se oprema neće kupovati u ime naručitelja kao dio ovog ugovora o uslugama ili pak prenijeti 
na naručitelja po završetku ovog ugovora. 
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6 IZVJEŠTAVANJE 

 

6.1 Zahtjevi izvještavanja 

Izvršitelj će pripremiti sljedeća projektna izvješća i poslati ih naručitelju na odobrenje. 

Izvješće Sadržaj Vrijeme predaje 

 

 

Početno izvješće 

Analiza postojećeg stanja te plan rada za 
čitavo vrijeme trajanja projekta uključujući 

Priručnik o procedurama upravljanja 
projektom kao što je definirano u točki 3.2.1 

Projektnog zadatka 

 

 

Ne kasnije od 1 mjeseca 
nakon početka provedbe 

 

 

Mjesečna izvješća 

Kratak opis napretka Projekta (tehničkog i 
financijskog) uključujući probleme na koje se 

naišlo s prijedlogom rješavanja istih; planirane 
aktivnosti izvršitelja za sljedeći mjesec. 

 

Ne kasnije od 7 (sedam) dana 
nakon isteka mjeseca za koje 

se podnosi izvješće 

 

 

Završno izvješće 

 

Kratak opis postignuća uključujući probleme 
na koje se naišlo s opisom načina na koji su 

riješeni; okončana situacija 

 

U roku od 30 dana od 
datuma izdavanja zadnje 
Potvrde o preuzimanju 

radova 

Izvješća na zahtjev 
Kako je dogovoreno s naručiteljem Kako je dogovoreno s 

naručiteljem 
 

Izvršitelj će naručitelju predložiti izgled i sadržaj izvješća na odobrenje. Vrlo je važno da se izvršitelj 
složi s naručiteljem o zahtjevima i sadržaju redovnih izvješća kako bi se informacije ujednačile s 
informacijama o projektu te administracijom kao što to traži naručitelj. 

Odobrena mjesečna izvješća i završno izvješće osnova su za plaćanje usluge izvršitelju i prilažu se uz 
privremene i okončanu situaciju izvršitelja. 

 

 6.1.1 Početno izvješće 

Unutar prvog mjeseca projekta, izvršitelj će podnijeti sažeto početno izvješće; uključujući, između 
ostalog, ključna pitanja o planu rada izvršitelja, resursima, strategiji upravljanja, kontroli troškova, 
strategiji kontrole kvalitete, te ostalom što je potrebno navesti kako bi se prikazala skica cijelog 
trajanja projekta kojim će upravljati Izvršitelj. 

U sklopu Početnog izvješća, izvršitelj će prikazati analizu zatečenog stanja i ukazati na pretpostavke i 
probleme koji bi mogli imati utjecaj na kvalitetno i pravovremeno izvršenje ovog ugovora o uslugama 
i projekta u cjelini. 

Početno izvješće sadržavat će i kratki Priručnik o procedurama upravljanja projektom, sljedećeg 
sadržaja: 
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- Rutine provjere, odobrenja, svakodnevni rad (dnevnik), sastanke, izvještavanje, alternativna 
rješenja, itd.; 

- Plan izvještavanja, elaboriran kako je to definirano u poglavlju 6.; 

- Odobrenja, procedure, formulare i zahtjeve za izvještavanje u skladu sa svom relevantnom 
važećom zakonskom regulativom; 

- Plan i procedure izvještavanja za financijsku kontrolu i upravljanje projektom u skladu i u 
dogovoru s Ugovornim tijelom; 

- Plan i procedure upravljanja dokumentima (izrada i distribucija); 

- Procedure osiguranja kvalitete i kontrole za aktivnosti upravljanja projektom. 

 

 6.1.2 Mjesečna izvješća 

Izvršitelj će podnositi izvješća mjesečno, najkasnije 7 (sedam) dana od isteka mjeseca za koje se 
podnosi izvješće, i tako tijekom cijelog razdoblja provedbe. Kraj provedbe se smatra izdavanje 
zadnje Potvrde o preuzimanju radova. 

Ključna pitanja kojima će se baviti u mjesečnim izvješćima bit će napredak projekta prema 
predviđenoj dinamici, program rada, resursi, problemi i način rješavanja, neriješena pitanja, 
upravljanje ugovorima te kontrola i priznavanje projektnih troškova, kao i opis pruženih usluga 
izvršitelja. 

Mjesečna izvješća će između ostalog uključivati: 

 

- opis usluga koje je pružio izvršitelj; 

- opis provedenih projektnih aktivnosti u proteklom mjesecu; 

- usporedbu stvarnog stanja projekta i planiranog napretka projekta u referentnom razdoblju 
(uključujući i postotak završenosti određene aktivnosti); 

- kratke i sažete informacije o događajima i okolnostima koje, prema mišljenju izvršitelja, 
mogu stvoriti dostatne razloge za prekoračenje u rokovima ili troškovima projekta te 
preporuku izvršitelja za mjere koje se usvajaju (ili koje će se usvojiti) kako bi se eliminirali 
takvi događaji ili okolnosti te stoga i ugovorna osnova; 

- financijski sažetak mjeseca i plan za budući mjesec; 

- informacije o nepredviđenim troškovima te za to prikladno opravdanje; 

- kopije svih obavijesti, pristanaka, odobrenja, potvrda i odluka danih ili izdanih u okviru ovog 
ugovora u proteklom mjesecu; 

- kopije svih zapisnika sastanaka u izvještajnom razdoblju. 
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 6.1.3 Završno izvješće 

 

Završno izvješće bit će dostavljeno naručitelju na odobrenje unutar 30 (trideset) dana od datuma 
izdavanja zadnje Potvrde o preuzimanju radova, te će sadržavati pregled svih zadataka izvršitelja i 
poduzetih aktivnosti, status provedbe zadataka i zaključke. 

Naručitelj će po primitku nacrta završnog izvještaja izvršitelju dostaviti komentare i preporuke. 
Ukoliko u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave nacrta završnog izvješća naručitelju izvršitelj 
ne primi nikakve komentare i preporuke, smatrati će se da ih nije bilo. Po primitku komentara i 
preporuka naručitelja, izvršitelj će u roku od 15 (petnaest) dana izraditi završnu verziju izvješća. 

Odobreno završno izvješće je osnova za plaćanje okončane situacije izvršitelja. 

 

 6.1.4 Izvješća na zahtjev 

 

Naručitelj može od izvršitelja zatražiti da dostavi specifična izvješća o temama u vezi s provedbom 
ovog ugovora o uslugama. Izvršitelj će na takav zahtjev izraditi traženo izvješće u razumnom roku, 
sukladno dogovoru s naručiteljem. 

Izvršitelj se obvezuje izraditi i sva druga izvješća o napredovanju i statusu projekta, a koja nisu 
specificirana u točki 6. – Izvještavanje, a zahtijevati će ih nadležna stručna tijela koja sudjeluju u 
kontroli projekta (PT1, PT2, EK). 

6.2 Predaja i odobrenje izvješća 

Sva službena komunikacija u vezi s provedbom projekta ići će preko naručitelja. 

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i izvršitelja može se obavljati 
poštanskom pošiljkom, telefaksom, elektroničkom poštom (uz obaveznu potvrdu primitka svake 
službene poruke) ili kombinacijom istih što će se smatrati službenom komunikacijom. 

Sva izvješća moraju biti napisana na hrvatskom jeziku te predana u 3 tiskane kopije, uključujući i 
elektronsku verziju (CD) Naručitelju. 

 


