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1 Cilj, svrha i oCekivani rezultati

1.1 Uvod

Projekt ,Sustav odvodnje i prociS¢avanja otpadnih voda aglomeracije lvanec” sufinancira se sredstvima EU
u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014.-2020.

Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih
fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. — 2020. (NN 92/2014) i Uredbom o tijelima u
sustavu upravljanja i kontrole koriStenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i
Kohezijskog fonda, u vezi s ciliem ,Ulaganje za rast i radna mjesta” (NN 107/2014, 23/2015, 129/15 i
15/17, 18/17), odredena je struktura sustava upravljanja i kontrole koristenja Europskog socijalnog fonda,

Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda relevantna za provedbu ovog projekta:

Koordinacijsko tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije,

Tijelo za ovjeravanje za provedbu Operativnog programa , Konkurentnost i kohezija“: Ministarstvo
financija,

Tijelo za reviziju za provedbu Operativnog programa ,Konkurentnost i kohezija“: Agencija za
reviziju sustava provedbe programa Europske unije,

e Upravljacko tijelo za provedbu Operativnog programa , Konkurentnost i kohezija“: Ministarstvo
regionalnog razvoja i fondova Europske unije,

e  Posrednicko tijelo razine 1 za relevantan prioritet: Ministarstvo zastite okolisa i energetike,

e Posredniéko tijelo razine 2 za relevantan prioritet: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje
vodama

e  Korisnik projekta i Narucitelj je Ivkom-vode d.o.o.

Sva navedena nacionalna tijela imaju obvezu kontrole projekta ,Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih
voda aglomeracije Ivanec” i s tog osnova pristupa svim informacijama.

Revizijska i druga kontrolna tijela Europske komisije takoder imaju obvezu kontrole projekta ,Sustav
odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda aglomeracije lvanec” i s tog osnova pristup svim informacijama.

Hrvatske vode kao posrednicko tijelo razine 2 imaju, od svih navedenih nacionalnih tijela, primarni zadatak
kontrole Projekta , Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec”, te sukladno Zakonu o
uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici
Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. — 2020. (NN 92/2014) i Uredbom o tijelima u sustavu upravljanja i
kontrole koristenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi
s ciliem ,Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/2014, 23/2015, 129/15 i 15/17, 18/17) imaju obvezu
obavljanja kontrola jesu li robe, radovi, usluge koji su financirani stvarno isporuceni, jesu li izdatci koje je
korisnik prikazao stvarno nastali, te udovoljavaju li nacionalnim pravilima i pravilima Europske unije tijekom
cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta, a s ciljem provjere koristenja europskih sredstava prije isplate
istih prema korisniku projekta. Ove provjere narocito se odnose na:

provjeru isporuka i prihvatljivosti izdataka projekta, te obavljanje administrativnih provjera i provjera
na terenu,

nadziranje napretka projekta i izvjeStavanje o istome

dostava informacija o provjerenim izdatcima nacionalnim tijelima,

provjera eventualnih sumnji na nepravilnosti i predlaganje korektivnih mjera,

osiguravanje koristenja posebnog racunovodstvenog sustava od strane korisnika za provedbu projekta,
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e provedbu, odnosno kontrolu provedbe mjera vidljivosti i informiranja, osiguravanje pravilne provedbe
ovih mjera od strane korisnika i ostalo.

1.2 Opdicilj Projekta

1.2.1 Ciljevi sukladno Operativnom programu
Projekt ,Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda aglomeracije lvanec” ¢e doprinijeti ostvarivanju
Prioritetne osi 6 ,OCuvanje i zastita okoliSa i promocija ucinkovitosti resursa“, Investicijski prioritet 6ii
»Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi pravne stecevine Unije u podrucju
okolisa i zadovoljile potrebe koje su utvrdile drzave ¢lanice za ulaganjem koji nadilazi te zahtjeve”, posebno
specificnog cilja 6ii2 ,Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljsanju
stanja voda“, provedbom slijedecih mjera:

e Povecanje prikljuenosti stanovnistva na javne kanalizacijske sustave odvodnje
izgradnjom/dogradnjom tih javnih sustava odvodnje;

e Izgradnja uredaja za prociséavanje otpadnih voda ukljucujuéi uredaje za obradu mulja;

1.2.2 Ciljevi sukladno EU regulativi

Mjere predvidene Projektom ,Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec”
proizlaze iz obaveze uskladivanja sa slijede¢im klju¢nim Direktivama vezano na sektor zastite voda:

» Okvirna direktiva o vodama (2000/60/EEZ) izmijenjena i dopunjena odlukom 2455/2001/EEZ
Europskog parlamenta,

» Direktiva o komunalnim otpadnim vodama 91/271/EEZ komisijom izmijenjena i dopunjena
Direktiva 98/15/EEZ,

» Direktiva o podzemnoj vodi 2006/118/EZ i

» Direktiva o pitkoj vodi 98/83/EC.

e Jedan od kljuénih zahtjeva Okvirne direktive o vodama je provoditi sustav upravljanja uredenja
sliva rijeke kojom se identificiraju i provode potrebne mjere kako bi se osiguralo dobro stanje
voda u svim vodama. Projekt osigurava tretman jednog od izvora oneciséenja u slivu rijeke Drave,
odnosno Dunava i vazan je korak u razvoju upravljanja rijecnim slivom, kako je navedeno u
Okvirnoj direktivi o vodama.

e Direktiva o procis¢avanju komunalnih otpadnih voda namece obaveze na drzave clanice da
osiguraju prikupljanje i prociséavanje otpadnih voda nastalih u urbanim aglomeracijama ve¢im od
2.000 ES. Zahtjevi za stupnjem procis¢avanja razlikuju se u ovisnosti o veli¢ini aglomeracije i
osjetljivosti podrucja. Aglomeracija Ivanec (11.000 ES) pripada kategoriji > 10.000 ES, a recipijent
je u ,,0sjetljivom podrucju”. Direktivom o procis¢avanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EZ) se
zahtijeva: dovrSenje sustava prikupljanja otpadnih voda, mehanicko procis¢avanje otpadne vode,
biolosko procis¢avanje, tercijarno procis¢avanje (uklanjanje N i P). Grani¢ne vrijednosti biti ¢e u
skladu sa zahtjevima za ispustene vode iz uredaja za prociS¢avanje voda u osjetljiva podrucja koje
su podlozne eutrofikaciji kako je navedeno u aneksu Il. A direktive 91/271/EEZ o tretmanu
komunalnih otpadnih voda te u izmjenama i dopunama 98/15/EEZ za uredaje > 10.000 ES.
Povecanje prikljuenosti na sustav odvodnje te prociséavanje otpadne vode tre¢im stupnjem
prociséavanja osigurati ¢e potpunu uskladenost s Direktivom

e Direktiva o podzemnoj vodi je uglavhom usmjerena na zastitu podzemnih vodnih resursa od
zagadenja i smanjenja kvalitete, a posebno uspostavlja posebne mjere kao $to je navedeno u
¢lanku 17. (1) i (2) Direktive 2000/60/EZ kako bi se sprijecilo i kontroliralo oneéi$¢enje podzemnih
voda. Projekt ¢e doprinijeti smanjenju infiltracije kanalizacijskih voda u podzemlje kroz
unapredenje i prosirenje kanalizacijske mreze i izgradnju UPOV-a odgovarajuceg stupnja
proCis¢avanja. Mjera pridonosi uskladivanju s ¢lankom 6. Direktive ogranicavajuéi ulaz
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onecis¢ujucih tvari navedenih u Okvirnoj direktivi o vodama Dodatka VIII, posebice onih koji su
navedeni u tockama 10, 11i 12.

1.2.3 Strateski ciljevi

e Strateski cilj zaStite voda jest intenzivno gradenje i rekonstrukcije sustava javne odvodnje i
prociséavanja otpadnih voda ¢ime bi se do 2020. godine u potpunosti rijeSila navedena
problematika na: oko 70 % sustava kojima gravitira od 2.000 do 10.000 stanovnika, oko 77 %
sustava kojima gravitira od 10.000 do 15.000 stanovnika, oko 100 % sustava kojima gravitira viSe
od 15.000 stanovnika.

1.2.4 Socio-ekonomski ciljevi

Opdi strateski pristup vodno-komunalnih infrastrukturnih projekata usmjeren je na provedbu politika koje
za cilj imaju konvergenciju s EU, podizanje Zivotnog standarda gradana i promicanje odrZivog i
ravnomjernog razvitka.

Postizanje opéeg cilja OP-a doprinijet ¢e poboljSanom stanju okolisa i unaprijediti zastitu okolisa u ovim
pod-sektorima, ¢ime ¢e se podrzati odrzivi model razvitka koji prepoznaje okolis kao jedan od tri stupa
razvoja.

Izgradnja i prosSirenje okolisne infrastrukture na teritoriju Republike Hrvatske ¢e povedati drustveni i
gospodarski potencijal regija, stvoriti bolje Zivotne uvijete za gradane, te pomodi podizanju Zivotnog
standarda i poboljsanju javnog zdravlja.

Kao opdi socio-ekonomski ciljevi mogu se navesti:

e  Obveza koju u ovom slucaju imaju jedinice lokalne samouprave a koja proizlazi iz zakonodavstva iz
podrucja upravljanja vodama implementacijom ovog projekta omogucditi ¢e investiciju u okolisnu
infrastrukturu znacajno sufinanciranu iz EU Kohezijskog fonda, koju sa druge strane ne bi bilo
mogude provesti u ovakvom obimu

e  PruZanjem osnovnih okolisnih usluga doprinosi se vecoj atraktivnosti podrucja i poboljSanju uvjeta
za poslovanje i investicije

e  Omoguditi ¢e se ucinkovitije koriStenje resursa i tako pridonijeti smanjenju emisija u okolis
Tako se ovim projektom:
e Doprinosi smanjenju lokalnih razlika u stupnju razvoja poveéanjem kvalitete Zivota,

e Doprinosi ispunjenju medunarodnih obveza, posebno u pogledu preuzimanja pravne stecevine EU
i obveza koje proizlaze iz punopravnog ¢lanstva u EU;

e Povecava izravna i neizravna gospodarske korist od investicija;
e  Postize ucinkovita apsorpcija dostupnih EU fondova.

e Smanjuju se troskovi zbrinjavanja otpadnih voda potrosaca koji u postoje¢em stanju imaju
septicke jame.

e Poboljsati ¢e se kakvoca vodnih cjelina koji su trenutno ugrozeni nekontroliranim zbrinjavanjem
otpadnih voda.

e Smanijiti ¢e se zdravstveni rizici na podrucju aglomeracije.

e Uz bitnu naznaku da je projekt potrebno pripremiti i na nacin da cijena vodnih usluga mora biti
prihvatljiva za stanovnistvo (ispod 3% primanja prosjec¢nog kucanstva).

Zaklju¢no, osnovni socio — ekonomski ciljevi su osiguranje odgovarajucih usluga odvodnje uz prihvatljive cijene
vodnih usluga, te poboljsanje i zastita kakvoca vodnih cjelina su:
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A. Povecati pokrivenost podrucja uslugama odvodnje otpadnih voda na cca 95% (2019. godina):
0 Znatno viSe stanovnisStva u aglomeraciji imati ¢e moguénost prikljuenja na sustav odvodnje
otpadnih voda
o Smanijiti ¢e se troskovi zbrinjavanja otpadnih voda potrosaca koji u postoje¢em stanju imaju
septicke jame
o Pobolj3ati ée se kakvoca vodnih cjelina koji su trenutno ugrozeni nekontroliranim zbrinjavanjem
otpadnih voda

o Smanijiti ¢e se zdravstveni rizici na podrucju aglomeracije

B. Cijena vodnih usluga mora biti prihvatljiva za stanovnistvo (ispod 3% primanja prosjecnog kucanstva).

1.3 Svrha Ugovora

Projekt ,,Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec” obuhvaca potrebna ulaganja u
sustave javne odvodnje na podrucju Varazdinske Zupanije u svrhu postizanja zahtjeva Direktive o procis¢avanju
komunalnih otpadnih voda (91/271/EZ).

Projekt ima za cilj unaprjedenje u podrucju odvodnje i prociS¢avanja otpadnih voda na podrucju Varazdinske
Zupanije.

Projektom je predvideno priklju¢enje 7314 stanovnika na javnu mreZu odvodnje otpadnih voda te podizanje
razine pokrivenosti mrezom na podrucju projekta na 86 %.

Ciljna skupina projekta su stanovnici trenutno prikljuceni na postojeci sustav javne odvodnje na podrucju
projekta, te stanovnici koji ¢e nakon provedbe projekta biti prikljuceni na novi sustav odvodnje.

Svrha Ugovora o uslugama nadzora nad provedbom Projekta ,Sustav odvodnje i prociséavanja otpadnih
voda aglomeracije Ivanec” je kako slijedi:

e Osigurati kvalitetno upravljanje i uspjeSnu provedbu investicija predvidenih projektom kroz
nadzor nad provedbom projekta, a za:

- lzgradnju uredaja za procis¢avanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije lvanec, Ill. stupnja
procis¢avanja, kapaciteta cca 11000 ES,

- lzgradnju kanalizacijske mreze ukupne duljine 32,6 km:
o Gravitacijski kolektori — ukupna duljina 30,6 km
o Tlacni cjevovodi - ukupna duljina 1,9 km

- lzgradnju objekata na sustavu odvodnje
0 12 crpnih stanica

o 3 retencijskih bazena volumena 774 m’

0 10 kisnih preljeva

1.4 Rezultati koje treba postiéi lzvrsitelj

e Nadzor nad gradnjom uredaja za procis¢avanje otpadnih voda proveden u potpunoj sukladnosti s
FIDIC Zutom knjigom, ovim Ugovorom i relevantnim zakonodavstvom RH i EU,

e Nadzor nad gradnjom sustava odvodnje proveden u potpunoj sukladnosti s FIDIC Crvenom
knjigom, ovim Ugovorom i relevantnim zakonodavstvom RH i EU.

2 Rizici
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U nastavku se navode rizici koje lzvrsitelj moze ocekivati tijekom izvrSenja Ugovora. Prije svega se to
odnosi na troskove povezane s otklanjanjem nedostataka u ugovornim jamstvenim rokovima. Troskove
proizasle iz potrebe nadzora nad otklanjanjem nedostataka u ugovornim jamstvenim rokovima lzvrsitelj
snosi o svom troSku. U nastavku se navode primjerice, ali ne iskljucivo, rizici na koje se odnosi ova tocka:

e Kasnjenja u sufinanciranju;

e Kasnjenja i druge poteskoce s nadmetanjem te postupkom vrednovanja nadmetanja te zakasnjelo
potpisivanje ugovora o radovima;

e Kasnjenje uslijed neizvrSavanja lzvodaca;

e Kasnjenje uslijed losih vremenskih prilika, neocekivanih uvjeta tla, arheoloskih nalaza na
gradilistu;

e Nuznost primjene novog zakonodavstva koja zahtijeva promjene metoda izgradnje ili opremanja;

e Ukoliko definirani opseg usluga premasuje raspoloZivi proracun i stoga je potrebno ponovno
razmotriti prioritete;

e Neuspjesna suradnja izmedu lzvrsitelja, Naruditelja i Izvodaca;

e Nadzor nad utvrdivanjem i otklanjanjem nedostataka u ugovornim i zakonskim jamstvenim
rokovima.

Navedeni rizici su oni koje Izvrsitelj moze ocekivati tijekom izvrSenja Ugovora. Veéinom su to rizici na koje
IzvrSitelj nema utjecaja, ali kojih mora biti svjestan i o istima voditi ra¢una prilikom formiranja svoje cijene.

3 Opsegradova
3.1 Opcenito

3.1.1  Opis dijela projekta koji je predmet usluga nadzora

Projekt ,Sustav odvodnje i prociS¢avanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec” obuhvaca radove na
izgradnji uredaja za prociséavanje otpadnih voda te prosirenju i dogradnji sustava javne odvodnje, Sto u
osnovi sadrzi:

e  Aktivnost 1 - Usluge nadzora tijekom izgradnje sustava odvodnje aglomeracije lvanec;

e Aktivnost 2 — Usluge nadzora tijekom izgradnje uredaja za procis¢avanje otpadnih voda
aglomeracije Ivanec;

Nadzor ée se provoditi u skladu s uvjetima ovog Ugovora, Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i
Zakonom o poslovima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18), i drugim relevantnim
zakonodavnim aktima vazec¢im za ovu vrstu gradevina. Pri provedbi strucnog nadzora, lzvrsitelj je duzan u
svemu se pridrzavati odredbi Pravilnika o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i
nafinu vodenja gradevinskog dnevnika te o sadriaju zavrinog izvjes¢a nadzornog inZenjera (NN 111/14,
107/15, 20/17 i98/2019).

Ugovor o radovima: Ugovor o gradenju ,SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE IVANEC” - FIDIC
CRVENA KNJIGA postupka nabave ukljucuje:
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A:- Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje:
— lzgradnju 30,589 m gravitacijske odvodnje
— lzgradnju 1976 m tlacnih cjevovoda
— lzgradnju 12 CS
— lzgradnja 10 kiSnih preljeva
— lzgradnja 3 retencijskih bazena (744m3)
— Rekonstrukkcija 3186 m gravitacijskih kolektora
— Rekonstrukcija 3 kiSna preljeva

B: - Sanacije postojeéeg sustava odvodnje:
Sanacija 4240 m gravitacijskih cjevovoda odvodnje

te izradu izvedbenih projekata, projekata i snimaka izvedenog stanja, provedbu testova po dovrsetku,
ukljucivo s provedbom tehnickog pregleda. Cjelokupni Projekt se sastoji od 7 podkomponenti (zasebnih
cjelina) sukladno kojima ¢e se organizirati i provoditi radovi.

Ugovor o radovima: Ugovor o projektiranju i gradenju ,,UREDAJA ZA PROCISCAVANIJE OTPADNIH VODA
AGLOMERACIJE IVANEC” — FIDIC ZUTA KNJIGA postupka nabave ukljuduje:

- lzgradnju uredaja za procis¢avanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije lvanec, lll. stupnja
prociséavanja, kapaciteta cca 11000 ES.

Radovi unutar ovog ugovora se sastoje od: (1) projektiranja (idejni projekt — izmjena/dopuna ako je nuzno,
glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt izvedenog stanja), (2) dobivanja odobrenja i dozvola, (3) izgradnja
postrojenja, (4) pusStanje postrojenja u pogon, (5) obuke osoblja Naruditelja, (6) pokusnog rada i
dokazivanja trazenih parametara u pokusnom radu i tijekom testova po dovrSetku, ukljucivo provedbe
tehnic¢kog pregleda.

3.1.2 Podrucje obuhvata projekta

Mijesto izvrSenja usluge je podrucje Grada Ivanca (na podrucju grada Ivanca, naselja Geckovec, lvanecki
Vrhovec, Ivanecko naselje, Jerovec, Kaniza, Knapié, Lanci¢, Prigorec, Punikve, Salinovec, Vuglovec), uz
moguce sastanke u uredu Ivkom-vode d.o.o0. u lvancu.

3.2 Detaljan opis obveza lzvrsitelja
Svi zadaci nadzora izvodit ¢e se poStujuéi zahtjeve hrvatskog i europskog zakonodavstva. U okviru ovog
Ugovora, lzvrsitelj je duzan ispuniti sljedece:

e obveze Inienjera definirane Uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i gradenje (FIDIC Zuta
knjiga) i Uvjetima ugovora o gradenju (FIDIC Crvena knjiga),

e obveze nadzornih inZenjera kako je definirano Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17 39/19) i
Zakonom o poslovima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18),

e nadzor nad izradom projektne dokumentacije od strane lzvodaca u ugovorima koji su predmet
usluga nadzora te

e sve ostale obveze definirane ovim Projektnim zadatkom.
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Nadzor nad izvodenjem radova sastoji se od stru¢nog nadzora prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17,
39/19) i Zakonu o poslovima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18) te od kontrole izvrSavanja
ugovornih obveza Izvodaca prema Narucitelju i poduzimanja odgovarajuéih mjera za realizaciju tih obveza.
Takoder, lzvrsitelj je duzan nadzirati i odobravati izradu projektne dokumentacije od strane Izvodaca i to:

e zaugovore za izvodenje radova temeljem FIDIC Zute knjige:
o izmjene i dopune idejnih projekata (ukoliko je primjenjivo), i
o izradu glavnih i izvedbenih projekata, i
o izradu projekta izvedenog stanja te

e zaugovore za izvodenje radova temeljem FIDIC crvene knjige:
o izradu izvedbenih projekata, i
o izradu projekata izvedenog stanja.

Sadrzaj usluge nadzora u okviru ovog ugovora obuhvaca uz zakonske obveze i slijedeéu provjeru:

e trosenja sredstava po namjeni, dinamici i visini (kontrola: izmjera, gradevne knjige, situacija,
proracuna razlike u cijeni, obracuna nepredvidenih i naknadnih radova, realizacije planirane
dinamike financiranja, utroska sredstava u odnosu na postavke iz investicijskog programa,
rezijskih sati radnika i mehanizacije; poduzimanje odgovarajuéih mjera ako se ocijeni da ¢e dodi do
prekoracenja investicijskog iznosa),

e odrzavanje ugovorenih rokova (utvrdivanje rokova pocetka, pracenje odvijanja radova prema
operativnom planu, te interveniranje u slucaju odstupanja od plana, kontrola da li gradiliSte
raspolaze s radnicima odgovarajuce kvalifikacijske strukture i odgovarajuéom mehanizacijom
prema operativnom planu, pregled eventualnog rebalansa plana, kontrola medurokova i sl.),

e kvaliteta radova (vizualni pregled, kontrola i pregled dokumentacije kojom izvoda¢ dokazuje
kvalitetu u pogledu rezultata ispitivanja i uCestalosti, pregled rada terenskih laboratorija izvodaca,
prisustvo kod uzimanja uzoraka za ispitivanje, preuzimanje radova, pregled pogona izvodaca i
podizvodaca izvan gradilista kao Sto su armiracnice, betonare, asfaltne baze, separacije i dr.,
preuzimanje opreme, organiziranje kontrolnih i tekucih ispitivanja, po potrebi organiziranje
pregleda po specijaliziranim struénjacima, poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka i dr.),

e izgradnje prema gradevinskoj dozvoli/potvrdi glavnog projekta i izvedbenom projektu (kontrola
visinskih i duljinskih kota, tlocrtnih gabarita, radijusa, upotrebe materijala prema projektu,
provodenja koncepcije gradevine prema projektu, tumacenje nejasnoca iz projekta, rjeSavanje
pojedinih detaljaisl.),

e ostalo (kontrola unoSenja podataka u gradevinski dnevnik, ovjeravanje situacija, razni izvjestaji i
analize, sredivanje dokumentacije na gradilistu za tehnicki pregled, koordiniranje rada pojedinih
sudionika u izgradnji, sudjelovanje u postupku primopredaje i kona¢nog obracuna te obavljanje
drugih poslova ako je za to ovlasten od Narucitelja.

Izvrsitelj ¢e provoditi svoje duznosti i djelovati:
e Proaktivno, tamo gdje je inicijativa kod Izvrsitelja u upravljanju Ugovorom;
e Reaktivno, kao odgovor na zahtjeve lzvodaca ili Narucitelja;
e  Pasivno, u postivanju zahtjeva Ugovora.

Izvrsitelj je duZan vrsiti obveze i nadleznosti InZenjera te nadzornog inZenjera kako je to navedeno, ili se
moze protumaciti iz Ugovora, kao i provoditi odredbe Ugovora, rjesavajudi situacije u skladu s Ugovorom,
uzimajuci u obzir sve relevantne okolnosti.
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Svi podaci koje Naruditelj ustupi lzvrsitelju i oznadi tajnim, lzvrsitelj ¢e koristiti iskljucivo u svrhu izvrsenja
ovog Ugovora i nece ih ustupiti tre¢im osobama.

3.2.1 Faza pripreme

Tijekom faze pripreme, lzvrsitelj ¢e, izmedu ostaloga:
e  Postaviti pravilnu i funkcionalnu organizaciju nadzora te poduzeti sve pripremne radove koji
omoguduju brz i u¢inkovit pocetak svakodnevnih aktivnosti nadzora, izmedu ostalog:
o Mobilizirati osoblje na lokaciji dogovorenoj s Izvodacdima ili s Naruciteljem ukoliko ugovor za
radove tek treba biti potpisan;
o  Pripremiti kratki prirucnik o procedurama nadzora, te za isti dobiti odobrenje od Narucitelja..
Prirucnik ¢e izmedu ostalog sadrzavati i sljedece:

= Rutine provjere, odobrenja, svakodnevni rad (dnevnik), sastanke, izvjeStavanje,
alternativna rjesenja, itd.;

=  Plan izvjeStavanja, elaboriran kako je to definirano u poglavlju 6.;

=  QOdobrenja, procedure, formulare i zahtjeve za izvjeStavanje u skladu sa svom
relevantnom vazec¢om zakonskom regulativom;

=  Formulare za procedure i zahtjevi za izvjestavanje u skladu s FIDIC Uvjetima ugovora;

= |zvjeStavanje za financijsku kontrolu i upravljanje programima u skladu i u dogovoru
s Ugovornim tijelom;

=  Komunikacijski kanali s glavnim dionicima;

= Upravljanje dokumentima i distribucija;
=  Procedure osiguranja kvalitete i kontrole za aktivnosti nadzora i upravljanje
ugovorima;

e  Pripremiti detaljan vremenski plan aktivnosti (plan nadzora) za cjelokupni projekt sa precizno
definiranim sudjelovanjima pojedinih strucnjaka na gradilistu, koji ¢e biti adekvatan za mjesecno
aZuriranje tijekom trajanja ugovora o uslugama, te s poveznicama na zahtjeve za izvjeStavanje;

e Procijeniti uvjete na gradiliStu, vezane tehnicke standarde i zakone;

e Pomodi Narucitelju oko pregleda i odobrenja svih potrebnih potvrda, jamstava, polica osiguranja itd.
za pocCetak gradevinskih radova;

e Pregledatii odobriti police osiguranja lzvodaca te provedbu programa lzvodaca u vezi sa:

o Mobilizacijom na lokacije, gradevinske opreme, upravljanje prometom do lokacije,
zdravstvene i sigurnosne procedure, upravljanje lokacijom i sigurnosnim mjerama;

o Provjerom, testiranjem, programima i procedurama pustanja u rad;

o Priru¢nicima za rad i odrzavanje na hrvatskom jeziku, regrutiranje i planovi obuke djelatnika
krajnjeg korisnika za rad i odrzavanja pojedinih postrojenja;

e  Potvrditi Plan utroska novc¢anih sredstava radova s Naruciteljem i Izvodacima;

e Dogovoriti vrijeme i pocetak radova;

e Voditi inicijalne sastanke za sve ugovore o radovima;

e Pomodi Narucitelju u promoviranju Projekta kako bi se ispunili zahtjevi EU o komunikaciji i vidljivosti.

e Definirati sve elemente u vezi s izvodenjem aktivnosti s Voditeljem projekta Narucitelja.

e lzraditi Pocetno izvjeSée sukladno zahtjevima u poglavlju 6.1.

3.2.2 Fazagradenja

Tijekom faze gradenja lzvrsitelj ¢e, izmedu ostaloga, provoditi i sljedece:
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e Vrsiti nadzor nad op¢om provedbom aktivnosti lzvodaca, te osiguranje njihove uskladenosti s
uvjetima Ugovora, ukljucujudi i Posebne uvjete, koji se primjenjuju uz Opce uvjete FIDIC Crvene
knjige i Zute knjige, zahtjevima kvalitete, te op¢im opsegom projekta, od zakljucivanja ugovora do
ukljuCujuéi Testove prije i pri pusStanju u rad, Testovi po dovrsetku, pokusni rad, Preuzimanje,
ukljucujuéi pripremu zapisnika o preuzimanju, i izdavanje potvrde o izvrSenju ugovora;

e Kontrolirati izradu projektne dokumentacije svih lzvodaca, Sto se posebice odnosi na kontrolu izrade
glavnog i izvedbenog projekta.

e Provoditi stru¢ni nadzor nad svim aktivnostima lzvodaca sukladno vazecoj regulativi RH,
svakodnevno i azurno;

e Provoditi nadzor na licu mjesta, koordinaciju i administraciju ugovora, kako bi se osigurala
uskladenost radova i opskrbe s ciljevima, projektima, vremenskim planom, te izvjeSéivanjem,
troskovima, kvalitetom, testiranjem, ekoloskim, sigurnosnim i svim ostalim zahtjevima ugovora te
postigla svrha projekta;

e Provjeravati projekte Izvodaca, nacrte s popisom podataka i podacima o instalacijama kako bi se
osiguralo da lzvodac slijedi namjere projekta te specifikacije;

e Tijekom cijelog razdoblja gradnje pratiti pravodobnu pripremu projektne dokumentacije i svih
ostalih dokumenata potrebnih za dovrsetak projekta;

e Provjeravati i komentirati podneske Izvodaca i o tome pravodobno informirati Narucitelja;

e Nadzirati, usmjeravati, odnosno koordinirati sve ugovore o radovima, dostavi materijala, dobavi i
instaliranju elektro, strojarske i ra¢unalne opreme, uslugama i ostalim obvezama nuinim za
dovrsetak svakog dijela Projekta;

e Inicirati, voditi i koordinirati sastanke na lokaciji te sastanke vezanim uz mjesecni napredak
radova; pravovremeno pripremati i izdavati zapisnike s tih sastanaka te osiguravati da se sva
nastala pitanja brzo rjesavaju. Zapisnici sa sastanaka vode se na hrvatskom jeziku latini¢nim
pismom.

e Pruzati pomo¢ na zahtjev Narucitelja telefonom/faksom/elektronickom postom o bilo kojem
pitanju u vezi s provedbom ugovora, ukljucujuéi ad hoc izvjeséa;

e Provjeravati i izvjeStavati Narucitelja o sukladnosti i toCnosti svih certifikata, polica osiguranja,
vrijednosnica, jamstava, obestecenja za koje je lzvodac¢ odgovoran prema Uvjetima Ugovora;

e Pregledavati pristiglu projektnu dokumentaciju lzvodaca te posljedi¢no, nakon dobivanja odobrenja od
Naruditelja, odobravati ili davati korektivne upute kako bi se osigurala potpuna usuglasenost s
Ugovorom (posebice sa zahtjevima Narucitelja i tehnic¢kim specifikacijama);

e InZenjer ili Predstavnik lzvodaca moZe od drugog zahtijevati da sudjeluje na sastancima
rukovodstva u cilju razmatranja buduéeg rada. InZenjer i Predstavnik Izvoda¢a mogu pozvati i
druge osobe da prisustvuju. InZenjer ¢e voditi zapisnik o sastanku. InZenjer i Predstavnik lzvodaca
duzni su na sastanke rukovodstva pozvati Voditelja projekta. InZenjer i Predstavnik lzvodaca
potpisat ¢e zapisnike kao vjerodostojne zapise dan nakon sastanka. InZenjer ¢e dostaviti kopije
zapisnika svima koji su sudjelovali na sastanku. Odgovornost za bilo koju akciju navedenu u
zapisniku koju treba poduzeti bit ¢ée u skladu s Ugovorom. Dnevni red takvih sastanaka ce
pokrivati pregled napredovanja, pregled programa i planova bududih aktivnosti, stanje osoblja,
tehnicke poslove, sigurnost, mehanizaciju, nabavu materijala, plac¢anja, sadasnje i predvidene
poteskoce, suradnju s ostalim izvodacima, i ostale prikladne teme. Prije mobilizacije na gradiliste
redoviti sastanci ¢e se odrzavati mjesecno, a nakon pocetka radova na gradiliStu sastanci ¢e se
odrZavati tjedno. Ostali sastanci odrzavat ¢e se po potrebi;

e Pratiti napredak radova te pravodobno izvjeStavati Voditelja projekta i Narucitelja o svim
mogucim problemima koji mogu nastati i utjecati na postizanje ciljeva projekta;
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e Zasvako povedanje Ugovorne cijene ugovora o izvodenju radova, InZenjer ¢e pisano zahtijevati od
Izvodaca u ime investitora da poveca vrijednost bankarske garancije lzvodada za odgovarajudi
postotak;

e Potpisivati gradevinski dnevnik lzvodaca koji ¢e se voditi u skladu s vaze¢im propisima te Cuvati
jednu od potpisanih kopija;

e Kontrolirati i potpisivati listove gradevinske knjige lzvodaca za radove;

e Odobravati testiranja svih proizvoda i materijala koje je potrebno ugraditi u skladu s ugovorima o
radovima te nacionalnim i medunarodnim standardima i procedurama.

e Sudjelovati prilikom testiranja i kontrola svih vaznih ugradenih elemenata. Testove i kontrole za
strojarske i elektro radove u kojima ce Izvrsitelj biti ukljucen su, izmedu ostalog, sljedeci:

o Provjera lokacije;
o Suhe i mokre probe sve procesne opreme;
o Mijerenje razine buke i kvalitete zraka unutar i izvan zgrada;

e Provoditi svakodnevne provjere gradilista kako bi provjerio kvalitetu izvodenja radova te uvjete
zastite na radu;

e Predlagati Izvodacu radova moguce prilagodbe projekta, specifikacija, radova ili programa rada,
koje mogu postati potrebne ili korisne tijekom ili nakon izvodenja radova;

e Savjetovati Naruditelja preko Voditelja projekta o moguc¢im nacinima smanjenja troskova
projekta, smanjenja vremena izvodenja ili pobolj$anja kvalitete radova;

e Izdavati naloge za promjenama provodenja pojedinih elemenata ugovora, ako je potrebno, te
analizirati eventualne prijedloge lzvodaca za promjenama. lzvrsitelj ¢e Narucitelju predati na
odobrenje kratko izvjes¢e o eventualnim promjenama za koje je potrebno navesti:

o Potrebu za promjenom;
o Utjecaj promjene s obzirom na kvalitetu, troskove i vrijeme;
o Preporuke lzvrsitelja.
e  Pisanim izvjeS¢em informirati Narucitelja o potrebi izrade Dopune Ugovora, vezano uz provodenje
znacajnih modifikacija;
e Pregovarati s lzvodacem o varijacijama i prilagodbama te o tome davati pisane preporuke

Narucitelju uklju€ujuci opis aktivnosti i cijene za sve neplanirane radove;

e Provjeravati i odobravati dokumente o izvedenom stanju i ostale gradevinske dokumente koje
zahtijeva hrvatsko zakonodavstvo, prirucnike za rad i odrzavanje pojedinih postrojenja ili strojeva,
popis rezervnih dijelova i ostalu dokumentaciju te takoder pratiti isporuku svih izvjesca, atesta,
zapisa, potvrda o sukladnosti itd. pripremljenih ili dostavljenih od strane Izvodaca, osiguravajudi
da su u potpunosti ujednaceni, indeksirani i pravilno prezentirani;

e Odobravati program pokusnog rada, pustanje u pokusni rad i faze pokusnog rada;

e Sudjelovati u pripremi elaborata za prijavu pokusnog rada i kontrolirati dovrSenje izgradnje
kolektorske mreze kojom se otpadna voda iz sustava doprema na postrojene za procis¢avanje
otpadnih voda te definirati uvjete pod kojim se otpadna voda prikljucuje na postrojenje (nakon
provodenja mokrih proba);

e Definirati progres pokusnog rada u smislu uhodavanja procesa i uzimanja uzoraka za
laboratorijska kontrolna ispitivanja;

e Nadzirati i odobravati rezultate testiranja prema potrebi;
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e Nadzirati i biljeZiti tehnoloska testiranja izvedena od strane lzvodaca te potvrdivati usuglasenost
funkcionalnih testova;

e Odgovoran je i osigurava da lzvodac poStuje zahtjeve ugovora te posebice zahtjeve pokusnog
rada, pustanja u rad i postizanje trazenih parametara testiranja te da se postuju jamstva prema
ugovoru;

e Kontrolirati i potvrdivati izradeni program obuke i provedbu obuke osoblja Narucitelja koju
provodi Izvodac;

e Zajedno s Naruciteljem pratiti tijek obuke osoblja Narucitelja i pokusnog rada;

e Kontrolirati i odobravati Upute za rad i odrZavanje pripremljene od strane lzvodaca u uskoj
suradnji s Naruciteljem;

e Pomagati Narucitelju u pracenju postivanja provedbe ugovora o projektu u smislu ciljeva, fizickih
indikatora, vremena i troskova. Kad god je potrebna promjena/prilagodba ugovora o projektu,
Izvrsitelj ¢e obavijestiti Narucitelja preko Voditelja projekta te nadalje pruzati argumente potpore
i dokumente o takvoj odluci;

e Nadzirati izradu i paZzljivo kontrolirati dokumentaciju izvedenog stanja i inzistirati na stvaranju
fotodokumentacije po svim fazama tijekom izgradnje svih objekata koji su predmet nadzora;

e Organizirati i odrZavati sustav arhiviranja (digitalni i na papiru) za svu dokumentaciju i
komunikaciju u vezi s provedbom radova. Sustav arhiviranja vodit ée se u skladu i sa zahtjevima
institucija financiranja i sukladno hrvatskom zakonodavstvu. Po dovrsetku projekta, Izvrsitelj ce
predati preko Voditelja projekta Narucitelju sav arhivski materijal;

e Zavrijeme izvodenja radova u suradnji s Naruciteljem:

o nadzirati lzvodace u provodenju svih potrebnih privremenih mjera kojima se osigurava
da se tijekom izvodenja radova ni u jednom trenutku ne ugrozi funkcionalnost sustava
vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda;

o dogovarati pogodna mjesta i termine za eventualna rezanja i spajanja/prespajanja na
postojece sustave;

o nadzirati Izvodaca te osiguravati postivanje svih mjera zastite na radu.
e  Posebnu paZnju pruzati koordinaciji radova izmedu ugovora za radove;

e Provoditi potrebne inspekcije o preuzimanju roba i radova zajedno s predstavnicima Naruditelja;
priprema potvrde o preuzimanju, popisa kvarova i ostalih dokumenata koje zahtijevaju uvjeti
Ugovora;

e Primati, kontrolirati i ovjeravati privremene situacije koje su osnova za isplatu lzvodacima,
utvrdivati vrijednost izvedenih radova lzvodaca u skladu s ugovorima o radovima. Izvrsitelj treba
provjeriti i ovjeriti privremene situacije u roku definiranom op¢im uvjetima ugovora uz pratecu
dokumentaciju ili ¢e odbiti privremenu situaciju uz pisano obrazloZenje. Ovjerene situacije
Izvodaca ce zatim predati Naruditelju na odobrenje i isplatu. Ovjere ¢e se provoditi uzimajuci u
obzir opce uvjete ugovora o izvodenju radova i napredak radova;

e Primati i ovjeravati Okoncane situacije lzvodaca, potvrdivati vrijednost radova u skladu s
Ugovorom, te posljedi¢no, sljedeéi proceduru iznijetu u opéim uvjetima ugovora, verificirati
Okoncane situacije. Ovjere ¢e se provoditi uzimajucéi u obzir opée uvjete ugovora o izvodenju
radova i napredak radova;

e  Potvrdu zavrine uplate provjerit ¢e lzvrsitelj u roku od 8 dana nakon primitka zahtjeva Izvodaca te
njegove s tim povezane izjave. Potvrda ¢e zatim biti predana Narucitelju na odobrenje i konacnu
isplatu.
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e Pripremati izvjeS¢a kako j eto definirano poglavljem 6. ovog projektnog zadatka; pripremati sva
izvjeS¢a potrebna sukladno vaZecoj regulativi RH i pripremati sva propisana izvjeséa za tehnicki
pregled i sudjelovati u postupku tehnickog pregleda;

e  Prikupiti dokumentaciju potrebnu za provedbu tehnickog pregleda i ishodenje uporabne dozvole
te koordinirati iste;

e Prikupljati rezultate ispitivanja tijekom testova po dovrSetku i pokusnog rada i testova nakon
dovrsetka;

e  Provjeravati izvode li se radovi u skladu s gradevinskim dozvolama/potvrdama glavnih projekata i
vazecim propisima,

e Davati odgovarajuce naloge o izvodenju odredenih radova lzvodacu, u slu¢aju potrebe otklanjanja
nedostataka, a radi sprjecavanja teZih posljedica koje bi nastupili neizvodenjem tih radova,

e  Provoditi nadzor nad izvodenjem nepredvidenih i naknadnih radova tijekom gradenja.

3.2.3 Faza nakon gradenja

Faza nakon gradenja odgovora periodu unutar jamstvenog roka za kvalitetu izvedenih radova (zakonske
obveze Izvodaca), u trajanju od 2 godine od izdavanja Potvrde o preuzimanju (koja ima znacenje Potvrde o
ispunjenju ugovora) po pojedinom ugovoru o gradenju.

Tijekom prethodno navedenog perioda od godinu dana unutar jamstvenog roka za kvalitetu izvedenih
radova (zakonske obveze lzvodaca), Izvrsitelj ¢e pruzati usluge nadzora i strucne pomoci Naruditelju u
slucaju pojave ili sumnje u pojavu nedostataka u izvrSenju obveza izvodaca iz ugovora sa izvodacima po
pojedinim ugovorima o gradenju, a sve po pozivu i nalogu Narucitelja.

3.2.4 Ogranicenja u ovlastima lzvrsitelja

Za ugovore temeljem tzv. FIDIC Zute knjige, InZenjer (Struénjak 1) ¢e imati slijede¢a ograni¢enja u
ovlastima, tj. mora dobiti prethodno odobrenje Narucitelja prije poduzimanja radnji navedenih u nastavku
(brojevi ¢lanaka se odnose na ¢lanke uvjeta Ugovora za postrojenja i projektiranje i gradenje — tzv. FIDIC
Zuta knjiga):

e Clanci 4.4 [Podizvodadi] i 4.5 [Imenovani podizvodaci]: davanje odobrenja za Podizvodace
nenavedene u Ugovoru;

e Clanak 5.2 [Dokumentacija lzvodacal: odobrenje Izvodaceve izmjene i/ili dopune Idejnog projekta
(ako je primjenjivo) i Izvodacevog Glavnog projekta Radova;

e Clanak 8.8. [Privremena obustava radova]: odobrenje za priviemenu obustavu Radova ili dijela
Radova;

e Clanak 13.1 [Pravo na izmjene]: davanje naloga za lzmjenu ukoliko takva lzmjena zahtijeva
promjenu tehnickih specifikacija;

e Clanak 13.3 [Postupak izmjena]: odobrenje prijedloga za Izmjenu koji je podnio Izvoda¢ sukladno
Clanku 13.1 [Pravo na izmjene] ili 13.2 [Poveéanje vrijednosti].

Za ugovore temeljem tzv. FIDIC Crvene knjige, InZenjer (Struc¢njak 1) ¢ée imati sljede¢a ogranicenja u
ovlastima, tj. mora dobiti prethodno odobrenje Naruditelja prije poduzimanja radnji navedenih u nastavku:

e Clanci 4.4 [Podizvodaci] i 5.1 [Definicija "imenovanog Podizvodaca"]: davanje odobrenja za
Podizvodace nenavedene u Ugovoru;
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e (Clanak 8.8. [Privremena obustava radova]: odobrenje za privcemenu obustavu Radova ili dijela
Radova;

e C(lanak 13.1 [Pravo na izmjene]: davanje naloga za Izmjenu ukoliko takva Izmjena zahtijeva
promjenu Zahtjeva Narucitelja;

e C(lanak 13.3 [Postupak izmjena]: odobrenje prijedloga za Izmjenu koji je podnio lzvodaé sukladno

¢lanku 13.1 [Pravo na izmjene] ili 13.2 [Poboljsanjal.
Bez obzira na obveze navedene naprijed u pogledu pribavljanja odobrenja, ako se po misljenju InZenjera
pojavi opasnost koja ugrozava sigurnost zivota ili imovine ili Radova, on smije, bez da pritom oslobada
Izvodaca bilo kojih obveza ili odgovornosti po Ugovoru, naloziti Izvodacu da izvede radove ili uradi stvari
koje su po misljenju InZenjera potrebne da se ukloni ili smaniji rizik.

3.2.5 Zadaci nadzornih inZenjera

Struc¢njaci koji obavljaju poslove nadzornih inZenjera, sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17 i
39/19), duzni su u provedbi stru¢nog nadzora gradenja:

e Nadzirati gradenje tako da bude u skladu s gradevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom,
Zakonom o gradnji, posebnim propisima i pravilima struke;

e Utvrditi ispunjava li izvodac i odgovorna osoba koja vodi gradenje ili pojedine radove uvjete
propisane posebnim zakonom;

e Utvrditi je li iskol¢enje gradevine obavila osoba ovlastena za obavljanje poslova drzavne izmjere i
katastra nekretnina prema posebnom zakonu;

e Odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja odredenih dijelova gradevine u svrhu provjere, odnosno
dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta
predvidenih glavnim projektom ili izvjeS¢em o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u
pogledu gradevnih proizvoda;

e Bez odgode upoznati investitora sa svim nedostatcima, odnosno nepravilnostima koje uoci u
glavnom projektu i tijekom gradenja, a investitora i gradevinsku inspekciju i druge inspekcije o
poduzetim mjerama;

e  Sastaviti zavrsno izvjesée o izvedbi gradevine.

Nadzorni inZenjeri su duZni u svemu se pridrzavati odredbi Pravilnika o nacinu provedbe stru¢nog nadzora
gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrSnog izvjeséa
nadzornog inzenjera (NN 111/14, 107/15i 20/17).

Nadzorni inZenjer duZan je u provedbi stru¢nog nadzora gradenja, kada za to postoji potreba, odrediti
nac¢in otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti gradenja gradevine ako dokumentacijom o
ispitivanjima odredenih dijelova gradevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih
zahtjeva za gradevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predvidenih glavnim projektom ili izvjes¢em o
obavljenoj kontroli projekta i dokumentacijom o obvezi provjere u pogledu gradevnih proizvoda nije
dokazana sukladnost, odnosno kvaliteta ugradenih gradevina, njihovih dijelova, proizvoda, opreme i/ili
postrojenja.

Takoder, obveze nadzornih inZenjera u provedbi stru¢nog nadzora u okviru ovog Ugovora su kako slijedi:

e nadziranje izgradnje u skladu s glavnim projektom i potvrdom glavnog projekta/gradevinskom
dozvolom;

e obavljanje stru¢nog nadzora u skladu s ovim Projektnim zadatkom i obavljanje poslova
koordinatora zastite na radu u fazi izvodenja radova (koordinator );

e svakodnevna prisutnost i pracenje izvodenja radova;
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e kontrola dinamickog plana izvodenja radova;

e provedba kontrole dobave materijala - isprave o sukladnosti, atesti, certifikati o stalnosti
svojstava;

e pregled i ovjera gradevinskih dnevnika — svakodnevno;
e pregled i ovjera gradevinskih knjiga — mjesecno;
e ovjera privremenih situacija u skladu s gradevinskim knjigama;

e prethodna kontrola i ovjera analize cijena za naknadne i nepredvidene radove

e vodenje zapisnika s koordinacijskih sastanaka — zapisnik dostaviti na ovjeru lzvodacu i Narucitelju
najkasnije u roku od 3 dana od sastanka;

e sudjelovanje pri izradi okoncanog obracuna, primopredaje radove, tehnickog pregleda i u
postupku ishodenja uporabnih dozvola;

e izrada fotodokumentacije napretka izgradnje.
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3.3 Upravljanje projektom

3.3.1 Odgovorno tijelo

Narucitelj za provedbu Projekta te za upravljanje ovim Ugovorom su Ivkom-vode d.o.o. Ivanec.
Naruditelj ¢e imenovati Voditelja projekta u svoje ime i o tome pravodobno obavijestiti Izvrsitelja.

Kontrolno tijelo za ovaj Ugovor su Hrvatske vode, koje obavljaju funkcije Posrednickog tijela razine 2.
Hrvatske vode obavljati ¢e provjere provedbe projekta koje se odnose na provjere dokumentacije o
nabavi, na provjere odabira ponuditelja u postupcima nabave, provjere potpisanih ugovora, provjere
provedbe projekta u smislu provjera napretka projekta, rezultata projekta, troskova projekta i da li su isti
stvarno nastali na projektu te da li navedeni elementi provjere udovoljavaju europskim pravilima i
nacionalnim pravilima tijekom cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta, provjere eventualnih
nepravilnosti na provedbi projekata i izvjeStavanje o istima ostalim odgovornim tijelima, i izvjeStavanje o
projektu ostalim nadleznim tijelima.

Institucionalno okruzenje u kojem se Projekt poboljSanja vodokomunalne infrastrukture provodi je dano u
poglavlju 1.1.

3.3.2 Sadrzaji koje pruza Narucitelj i / ili ostale strane

Naruditelj ce:

e  Osigurati svu potrebnu projektnu dokumentaciju i pripadajué¢e dozvole (lokacijske, gradevinske)
vezane uz sve elemente realizacije cjelokupnog projekta;

e  Osigurati nesmetan i pravodoban pristup svim relevantnim podrucjima projekta i instalacijama za
osoblje i opremu lzvrsitelja te Izvodaca.

4 Trajanje Ugovora

Izvrsenje usluga pocinje u roku od 7 kalendarskih dana od dana stupanja na snagu Ugovora, unutar
kojih ce se izdati Nalog za pocetak izvrSenja usluge.

Ukupno ocekivano trajanje izvrSenja radova koji su predmet nadzora je 33 mjeseca. Odabrani
gospodarski subjekt ée biti odgovoran za podrsku Narucitelju u okon¢anju pojedinih ugovora u
trajanju do najviSe 1 mjesec od dana izdavanja Potvrde o Preuzimanju.

Koli¢ina aktivnosti Izvrsitelja varirati ¢e tijekom trajanja ugovora i to je potrebno uzeti u obzir
prilikom izrade ponude, predlaganja i regrutiranja strucnog osoblja lzvrsitelja. Izvrsitelj mora planirati
dodjelu aktivnosti nadzora svom osoblju na fleksibilan nacin kako bi se osigurali ciljevi projekta.
Krajnji rok zavrSetka je indikativan i ovisi o izvodacima radova te se o¢ekuje od Izvrsitelja usluge da
poslove u ovom zadatku izvrsi u cijelosti bez obzira na gore naveden indikativan datum zavrsetka
izvrSenja usluga.

U nastavku se navodi priblizno trajanje faza projekta. Ponuditeljima se napominje kako je dani raspored
indikativan te su moguce izmjene tijekom izvrSenja ugovora.
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e  Aktivnost 1 - Usluge nadzora tijekom izgradnje sustava odvodnje — CRVENA KNJIGA FIDIC-a;

Faza projekta Trajanje (mjeseci)
Uvodne aktivnosti 1 (jedan mjesec)
Projektiranje, izvodenje radova, gradenje 24 (dvadesetcetiri) mjeseca
Izdavanje potvrde o dobrom izvrsenju ugovora i 1 (jedan) mjesec
izvjeSca o zavrsetku

e  Aktivnost 2 - Usluge nadzora tijekom izgradnje uredaja za procié¢avanje otpadnih voda — ZUTA KNJIGA

FIDIC-a:
Faza projekta Trajanje (mjeseci)

Projektiranje i ishodenje dozvola 6 (pet) mjeseci
Izvodenje radova, gradenje, testovi prije i pri pustanju | 16 (Sesnaest) mjeseci
urad
Pokusni rad i pustanje u pogon, primopredaja 6 (Sest) mjeseci
Izdavanje potvrde o dobrom izvrsenju ugovora i 1 (jedan) mjesec
izvjes¢a o zavrSetku

5 Ostali zahtjevi

5.1 Strucno osoblje

Zahtijeva se da struc¢no osoblje Izvrsitelja poznaje sve relevantne zakone i propise Republike Hrvatske i EU koji
na bilo koji nacin mogu utjecati na realizaciju radova i izgradnju vezane uz realizaciju ovog ugovora kao i FIDIC
ugovorne uvjete relevantne za izvrSenje ovog Ugovora.

Tijekom faze gradenja, lzvrsitelj mora biti stalno prisutan na lokaciji projekta s dovoljnim brojem osoblja u
svako doba, kako bi se osiguralo da se projekti uc¢inkovito provode i nadziru.

IzvrsSitelj mora prilagoditi svoje radno vrijeme radnom vremenu izvodaca radova te nema pravo na naknadu s
tog naslova.

Stru¢no osoblje mora biti angaZirano za cijelo vrijeme trajanje projekta. lzvrSitelj mora voditi evidencije
prisutnosti strucnjaka na gradilistima, a koje ovjerava Ovlastenik Narucitelja, te ih Izvrsitelj ovjerene obvezno
treba priloZiti uz situacije koje izdaje Narucitelju. Istim evidencijama mora nedvojbeno dokazati prisutnost
stru¢njaka sukladno zahtjevima ovog Projektnog zadatka.

Ukoliko lzvrsitelj ne izvrSi navedene obveze glede prisustvovanja na gradiliStu i nakon upozorenja kojeg mu je
dao Ovlastenik Naruditelja, Narucitelj ima pravo uskratiti dostavljenu privremenu situaciju za 10% od vrijednosti
izvrSenih usluga od podnosenja upozorenja, i to sa svakom sljede¢om privremenom situacijom dok lzvrsitelj u
potpunosti ne bude u skladu s navedenim zahtjevima Naruditelja. U slucaju da to ozbiljno utjece na pravilno i
pravodobno izvodenje Usluga moZe doci i do raskida Ugovora sukladno ¢lanku 13. Ugovora.

Nakon izdavanja pojedinih potvrda o izvrSenju, mozda viSe nece biti potrebno da Izvrsitelj bude kontinuirano
prisutan tijekom Jamstvenog roka za kvalitetu izvedenih radova. Medutim, Izvrsitelj treba biti dostupan kako bi
se rjeSavali kvarovi te radi provjere rada i odrzavanja pojedinih elemenata ugovornih radova koji to zahtijevaju,
te takoder kako bi pruzio podrsku Naruditelju u vezi s mogucim ugovornim, tehnic¢kim ili operativnim pitanjima
koja se mogu pojaviti u tom razdoblju.

KNJIGA 3: Projektni zadatak 20



SUSTAV ODVODNIJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IVANEC

USLUGE NADZORA NAD IZGRADNJOM SUSTAVA ODVODNJE | POSTROJENJA ZA PROCISCAVANIE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IVANEC

Ponuditelj je u obvezi svojom ponudom predvidjeti sve troskove i aktivnosti vezane uz angazman navedenih
strucnjaka, te njihove osnovne zadatke.

Ne klju¢no strucno osoblje- strucnjaci koje odabrani ponuditelj mora imati na raspolaganju za izvrSenje Ugovora.

Popis stru¢nog kadra koje Izvrsitelj mora imati na raspolaganju s osnovnim zadacima je dan u nastavku.

5.2 Glavno stru¢no osoblje

Narucitelj je odredio GLAVNO STRUENO OSOBLIE. Za sve struénjake naruditelj definira potrebno iskustvo i
specificna znanja koja moraju imati kako bi osigurali kvalitetno pruzanje usluga koja su predmet nabave.

5.2.1 Strucnjak 1: Voditelj tima (Glavni nadzorni inZenjer)

Strucnjak 1 ¢e biti zaduZen za koordinaciju cjelokupnog projekta i realizaciju ugovora o nadzoru te za njegov
pravovremeni dovrSetak. On ¢e opcenito biti odgovoran za stalnu provedbu nadzora projektiranja i gradenja od
strane nadzornih inZenjera, izvodenje radova sukladno ugovoru, provjeru i verifikaciju privremenih i okonéanih
situacija Izvodaca, izdavanje potvrda o pokusnom radu, izdavanja potvrda o testovima po i nakon dovrsetka,
izdavanje potvrda o preuzimanju, te koordinacije tehnickih pregleda i ishodenja uporabnih dozvola. Stru¢njak 1
¢e za cjelokupni projekt obavljati ulogu InZenjera kako je to definirano u FIDIC Zutoj i Crvenoj knjizi te ulogu
glavnog nadzornog inZenjera sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17. 39/19) za sve ugovore o gradenju
koji su predmet usluga nadzora. Takoder, Strucnjak 1 ¢e obavljati ulogu savjetovanja Naruditelja i izravnu ulogu
u rjesavanju prituzbi lzvodaca radova (tzv. ,claimova“).

5.2.2 Strucnjak 2: Gradevinski nadzorni inZenjer za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju

sustava odvodnje
Strucnjak 2 ¢e obavljati ulogu nadzornog inZenjera nad gradevinskim radovima na izgradnji sustava odvodnje za
ugovor o radovima Ugovor o gradenju ,,SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE IVANEC” — FIDIC CRVENA KNJIGA
(Aktivnost 1).

5.2.3 Strucnjak 3: Gradevinski nadzorni inZenjer za izgradnju uredaja za prociséavanje

otpadnih voda
Struénjak 3 ¢e obavljati ulogu nadzornog inZenjera nad gradevinskim radovima pri projektiranju, izgradnji,
pustanju u pogon i pokusnom radu uredaja za prociséavanje otpadnih voda za ugovor o radovima Ugovor o
projektiranju i gradenju ,UREDAIJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IVANEC” — FIDIC ZUTA
KNJIGA (Aktivnost 2.).

5.2.4 Strucnjak 4: Tehnoloski inZenjer za izgradnju uredaja za procis¢avanje otpadnih

voda
Strucnjak 4 ¢e obavljati tehnoloski nadzor pri projektiranju, izgradnji, pustanju u pogon i pokusnom radu
uredaja za procis¢avanje otpadnih voda za ugovor o radovima Ugovor o projektiranju i gradenju ,,UREDAJA ZA

PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IVANEC” — FIDIC ZUTA KNJIGA (Aktivnost 2.). Minimalno

5.2.5 Strucnjak 5: Nadzorni inZenjer za strojarske radove —

Stru¢njak 5 ¢e obavljat ulogu nadzornog inZenjera za strojarske radove na izgradnji sustava odvodnje,

vev 7

kao i na projektiranju i izgradnji uredaja za procis¢avanje otpadnih voda.
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5.2.6  Strucnjak 6-Nadzorni inZenjer za elektrotehnicke radove-obavljat ¢e ulogu nadzornog
inZenjera za elektrotehnicke radove na izgradnji sustava odvodnje kao i na projektiranju i
izgradnji uredaja/postrojenja za procis¢avanje otpadnih voda.

5.2.7. Strucnjak 7- InZenjer za nadzor geotehnickih radova na izgradnji sustava odvodnje te na
izgradnji uredaja za prociscavanje otpadnih voda — obavljat ¢e nadzor geotehnickih radova
(nasipavanje teretna, zastita gradevinskih jama i temeljenje objekata) na izgradniji,
rekonstrukciji i sanaciji sustava odvodnje te na izgradnji uredaja/postrojenja za procis¢avanje
otpadnih voda.

5.2.8. Strucnjak 8- Geodetski nadzorni inZenjer- obavljat ¢e ulogu geodetskog nadzornog inZenjera na svim
gradiliStima u okviru svih ugovora o izvodenju radova

5.2.9. Koordinator zastite na radu

Ponuditelj mora voditi racuna da ¢e u izvrSenju ugovora poslove Koordinatora zastite na radu
obavljati struénjak, koji ispunjava uvjete propisane Zakonom o zastiti na radu (NN br. 71/14,
118/14, 154/14, 94/18, 96/18), Pravilnikom o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN
br. 48/18) i Pravilnikom o osposobljavanju iz zastite na radu i polaganju struénog ispita (NN br.
112/14).

5.3 Pratece osoblje i podrska

Pratece osoblje i podrska (kratkorocni strucnjaci, administracija, prevodenje i sl.) koji su nuzni za realizaciju
ugovora, a koje angazira Ponuditelj moraju biti uklju¢eni u ponudbenu cijenu. Nadzorni inZenjer/Ponuditelj
koji u svom radu koristi uslugu prevodenja, €ini to na vlastitu odgovornost (¢lanak 2. stavak 3. ,,Pravilnika o
nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog dnevnika te
o sadrzaju zavrinog izvjes¢a nadzornog inzenjera ( NN broj 111/14., 107/15., 20/17)).

5.4 Urediza rad na terenu

Izvodac e postaviti svoj glavni ured na lokaciji izvodenja Radova (na Gradilistu ili drugom podrucju koje lzvodac
osigura i dogovori s InZenjerom sukladno Uvjetima ugovora). To ¢e biti mjesto na kojem ¢e Izvodac primati
instrukcije, upute ili elektronicku postu od InZenjera. Izvodac je duzan osigurati postanski pretinac gradilista u
najblizem postanskom uredu, te o tome obavijestiti InZenjera i Narucitelja.

Urede za rad na terenu za potrebe InZenjera, razumnog standarda, osiguravaju lzvodaci. U slucaju da uredi za
rad na terenu nisu postavljeni na vrijeme, privremeno ce ih osigurati Narucitelj na lokaciji svog sjedista.

Nakon zaklju¢enja ugovora o gradenju sustava odvodnje, Izvodac ¢e osigurati i odrZzavati ured za InZenjera, na
lokaciji koju ¢e zajedno dogovoriti Izvodac i InZenjer, temeljem prethodnog prijedloga lzvodaca. Nakon
zakljuc¢enja ugovora o projektiranju, izgradnji, pustanju u pogon i pokusnom radu uredaja za procis¢avanje
otpadnih voda, Izvodac ¢e osigurati i odrZavati ured za InZenjera, na lokaciji gradilista uredaja za procis¢avanje
(ili u neposrednoj blizini).

Prethodno navedeni uredi za InZenjera trebaju odgovarati potrebama za smjestaj cca. 5 osoba, ukljucivo
sredstva potrebna za sastanke i pohranu dokumentacije. Uredi ¢e sadrzavati slijedede:

o Prostor za prijam i tajnicu (15 m2 povrsine poda)

o Ured zastupnika InZenjera (16 m2 povrsine poda)

KNJIGA 3: Projektni zadatak 22



SUSTAV ODVODNIJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IVANEC

USLUGE NADZORA NAD IZGRADNJOM SUSTAVA ODVODNJE | POSTROJENJA ZA PROCISCAVANIE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IVANEC

o 2 ureda za 2 Eksperta/nadzorna inZenjera (15 m2 povrsine poda svaki)
o Prostoriju za sastanke (25m2 povrsine poda)
o Kuhinju—potpuno opremljenu mikrovalnom pecnicom, cajnikom, hladnjakom, keramickim

posudem i priborom za jelo.
o WC i kupaonicu
o Spremiste i ulazni prostor za izuvanje/obuvanje

Pogodnosti Ureda InZenjera trebaju ispuniti slijede¢e minimalne zahtjeve:

o Ured treba biti vodonepropustan, zvucno izoliran, s odgovarajuéom oblogom, osuncan i
dekoriran.

o Treba biti opskrbljen sa grijanjem, ventilacijom i klimatizacijom, strujom, rasvjetom, vodom i
odvodnjom.

o Treba biti opskrbljen namjestajem, ukljucivo stolove, stolice, stolice za goste, ormare.

Za urede InZenjera lzvodadi ¢e osigurati fiksnu telefonsku liniju sa dva paralelna telefonska prikljucka te fiksni
spoj na Internet. TroSkovi spajanja ureda na javnu telekomunikacijsku mrezu idu na teret lzvodaca. Telefonska
linija i Internet trebaju biti spojeni direktno na javnu telekomunikacijsku mreZu, odnosno ne smiju biti dio
telefonske linije i internetskog prikljucka lzvodaca.

Izvodaci ¢e osigurati jedan set kompletne sigurnosne opreme za koristenje iskljucivo inZenjerskog osoblja.
Oprema treba ukljucivati, ali nije ograni¢ena na: reflektiraju¢u vodootpornu odjecu, sigurnosne kacige i
obucu te stitnike za usi.

TroSkovi opskrbe elektricnom energijom, vodom, dnevnog ¢iS¢enja, odrzavanja i sanitarne opreme za ured
InZenjera idu na teret lzvodaca.

Naknade za koristenje telefonske i internetske linije te uredsku opremu (ukljucivo racunala, printere, telefaks
uredaje i uredski potrosni materijal) platiti ¢e InZenjer.

Urede InZenjera potrebno je odrzavati sve do izdavanja Potvrde o preuzimanju.

5.5 Sadrzaji koje osigurava lzvrsitelj

IzvrSitelj mora osigurati da njegovo struc¢no osoblje ima adekvatnu podrsku i opremu. Posebice treba
osigurati dovoljne administrativne, tajnicke i po potrebi prevodilacke kapacitete kako bi se Stru¢njacima
omogudilo da se koncentriraju na svoje primarne odgovornosti. lzvrsitelj takoder mora osigurati da njegovi
zaposlenici budu placeni redovito i pravodobno.

Svi troskovi za opremu te administrativnu i logisticku podrsku osoblja bit ¢e u nadleznosti lzvrsitelja
ukljucujuci:
e sve troSkove koji proizlaze iz aktivnosti njegova osoblja tijekom ugovornog razdoblja, ukljucujuci
smjestaj, dnevnice, prijevoz, osiguranje itd.;

e automobile, opremu, uredski materijal te hardver i softver kako bi nadzor bio u potpunosti
funkcionalan;

e sve troSkove komunikacije, ukljucujuéi faks, e-mail, telefon itd.;

e sve troSkove pisanog i usmenog prijevoda te javnobiljeznicke troskove;
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e svu opremu, instrumente, usluge i logisticku podrsku potrebne za provedbu ugovora, te sve
troskove koji nastanu prilikom njegove pripreme dokumenata i nacrta, kopiranja, ispisa, itd.;

e tehnic¢ku opremu na lokaciji nadzora;
e ostalu opremu, instrumente, usluge i logisticku podrsku potrebnu za provedbu ugovora;
Svi navedeni troSkovi moraju biti ukljuceni u ponudbenu cijenu.

Izvrsitelj je duZan ishoditi sve potrebne dozvole, suglasnosti, placati sve naknade i doprinose, kao i sve
druge elemente potrebne za rad svog stru¢nog osoblja koji on angaZira o svom trosku za izvrSenje ovog
Ugovora.

5.6 Oprema

Nikakva se oprema nece kupovati u ime Narucitelja kao dio ovog ugovora o uslugama ili pak prenijeti na
Narucitelja po zavrsetku ovog ugovora.

6 lzvjeStavanje

6.1 ZahtjeviizvjeStavanja

Izvrsitelj ¢e pripremiti i predati sljedeca izvjes¢a Narucitelju:

lzvjesce Sadrzaj Vrijeme predaje

Analiza postojeceg stanja te
plan rada za projekt
Pocetno izvjeSée uklju€ujuéi Prirucnik za
nadzor kao Sto je definirano
u tocki 3.2.1

Ne kasnije od 1 mjeseca
nakon pocetka provedbe

Kratak opis napretka
(tehni¢kog i financijskog)
uklju€ujuci probleme na koje

e, . se naiSlo s prijedlogom
Mjesecna izvjesca (za svaki ugovor Pry &

. . . rjeSavanja istih; planirani Ne kasnije od 14 dana
o izvodenju radova posebno i . . o M
. radovi za sljedeci mjesec, nakon zavrsetka svakog
kumulativno) . " . .
evidencija o prisustvu mjeseca provedbe.

nadzornih stru¢njaka na
lokaciji projekta (prethodno
ovjerena od ovlastenika
Narucitelja).

N v Kratak opis postignuéa 4 tjedna nakon ovjere
IzvjeSce o dovrSetku ugovora o V. . Y . o
radovima ukljucujuci probleme na koje okoncane situacije,
. . . se naislo s opisom nacina na odnosno zahtjeva
(za svaki ugovor o izvodenju " oy N N . .
koji su rijeSeni; okoncéana Izvodacda za izdavanjem
radova posebno) . - . .
situacija. Potvrde o preuzimanju
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Kratak opis postignuca . .
. Ly Sy . Ne kasnije od 1 mjeseca
Nacrt zavrsnog izvjes¢a ugovora o ukljuCujuci probleme na koje N N .
oy . .. prije zavrSetka razdoblja
nadzoru se naislo s opisom nacina na
" . provedbe
koji su rijeSeni.
Kratak opis postignuca U roku od 1 mjeseca od
L, uklju¢ujuci probleme na koje primitka komentara o
Zavrsno izvjesce o ugovoru o oy . y. N sy
se naislo s opisom nacina na nacrtu zavrsnog izvjesca
nadzoru " oy Y o .
koji su rijeSeni; okoncana od Voditelja projekta
situacija. utvrdenog ugovorom.
- . Prema zahtjevima
Izvjeséa na zahtjev v 1
Narucitelja

Izvrsitelj mora sastaviti izvjes¢a sukladno tablici gore. Izvjesca se Salju Narucitelju na odobrenje.

6.1.1 Pocetno izvjesce
Unutar prvog mjeseca projekta, lzvrsitelj ¢e podnijeti sazeto pocetno izvjeSce; ukljucujudi, izmedu ostalog,
klju¢na pitanja o Izvodacevu planu rada, resursima, strategiji upravljanja, kontroli troskova te strategijama
kontrole kvalitete, programima, te ostalom Sto je potrebno navesti kako bi se prikazala skica cijelog trajanja
projekta kojim ¢e upravljati lzvrsitelj.

Vrlo je vazno da se lzvrsitelj sloZi s Naruciteljem o zahtjevima i sadrzaju redovnih izvjeséa kako bi se informacije
ujednacile s informacijama o projektu te administracijom kao Sto to trazi Narucitelj.

Izvjesca se Salju Narucitelju na odobrenje.

Izvrsitelj ¢e dostavljati redovna mjesecna izvjesca te ¢e sukladno napredovanju radova uz izvjeséa dostaviti i
privremene situacije za usluge nadzora.

Na kraju razdoblja provedbe, lzvrsitelj e pripremiti zavrsno izvjeS¢e i okoncéanu situaciju. Nacrt zavrSnog
izvjeS¢a mora biti predan barem jedan mjesec prije zavrSetka razdoblja provedbe ugovora.

IzvrSitelj ée Naruditelju predlozZiti izgled izvjeS¢a na odobrenje.

6.1.2 Mijesecna izvje$c¢a o ugovorima o radovima

Izvrsitelj ¢e podnositi izvjes¢a mjese¢no u formatu i sadrZaju koji ¢e biti sukladni Naruciteljevom racunalnom
programu za upravljanje projektima. Mjesecna Ce izvje$ca biti predana ne kasnije od Cetrnaestog dana mjeseca
koji slijedi predmetno razdoblje izvjescéivanja i tako tijekom cijelog razdoblja provedbe. Kraj provedbe se smatra
izdavanje Potvrde o preuzimanju radova. lzvodac ée pripremiti mjesecna izvjeSc¢a za svaki ugovor o radovima
zasebno.

Klju¢na pitanja kojima ce se baviti u mjesecnim izvjes¢ima bit ¢e zastita na radu, kvaliteta radova, napredak
radova prema dinamici, program rada, resursi, problemi i nacin rjeSavanja, nerijeSena pitanja, upravljanje
ugovorom te kontrola i priznavanje troskova lzvodaca kao i opis radova i adekvatne privremene situacije
Izvrsitelja.

Mjeselna izvjesca ée izmedu ostalog ukljucivati:
® Kratke i saZete informacije o dogadajima i okolnostima koje, prema misljenju lzvrsitelja, mogu stvoriti
dostatne razloge za prekoracenje u vremenu ili troskovima prema Ugovoru te preporuku lzvrsitelja za
mjere koje se usvajaju (ili koje ¢e se usvojiti) kako bi se eliminirali takvi dogadaiji ili okolnosti te stoga i
ugovorna osnova;
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Usporedba u obliku tablice koja prikazuje originalnu procjenu kumulativnog tijeka novca, realizacije
ugovora i naplate u mjese¢nim razdobljima, svih uplata na koje Izvoda¢ ima pravo prema Ugovoru te
stvarne uplate potvrdene od strane Izvrsitelja sve do kraja razdoblja o kojem se izvjeséuje. U slucaju da
kumulativan iznos stvarne mjeseCne uplate bude niZi od procjene lzvrsitelja, Izvrsitelj ¢ée tablicu
prilagoditi s izvjeS¢em lzvodaca te dati:

O Podatke o dogadajima i okolnostima koji su prouzrocili taj raskorak;

O Procjenu znacaja takvih dogadaja i okolnosti, ukljucujuci misljenje Izvrsitelja, o tome da li one

ugrozavaju zavrSetak u skladu s Ugovorom;

O lzvjesée o mjerama koje se prihvacaju (ili koje ¢e se prihvatiti) kako bi se anulirala kasnjenja.
Informacije o nepredvidenim troskovima te za to prikladno opravdanje;
Usporedba stvarnog postotka dovrsetka Ugovora u usporedbi s planiranim za svaku vecu stavku;
Pregled problema na koje se naisSlo tijekom provedbe aktivnosti projekta te poduzetih korektivnih
mjera;
Kopije svih obavijesti, pristanaka, odobrenja, potvrda i odluka danih ili izdanih od strane Izvrsitelja u
izvjes¢ivanom razdoblju;
Kopije svih zapisnika sastanka na terenu u izvjeStajnom razdoblju;
Kopije zapisnika mjesec¢nih sastanaka o napretku;

Evidencije o prisustvu nadzornih struc¢njaka na lokaciji projekta (prethodno ovjerene od ovlastenika
Narucitelja).

Ostale informacije, kao $to to moze zatraziti Narucitelj.

6.1.3 lzvjeséa o dovrSetku ugovora o radovima
Zavrsno izvjeS¢e o ugovoru o radovima lzvrsitelj ée predati za svaki od ugovora o radovima, ne kasnije od 4
tjedna nakon ovjere okoncane situacije, odnosno zahtijeva lzvodaca za izdavanjem Potvrde o preuzimanju.
Sukladno FIDIC opéim i posebnim uvjetima ugovora, okoncana situacija mora biti dostavljena u roku od 56
dana od izdavanja Potvrde o preuzimanju, a ovjerena 15 dana od tog primitka).

Izvjesc¢e ¢e minimalno sadrzZavati:

Kopije zahtjeva za izdavanjem potvrde o preuzimanju;
Potvrdu o preuzimanju

Popis verificiranih projekata izvedenog stanja predanih od strane Izvodaca prikazujuci sve izmjene
u odnosu na projektirane elemente ili snimke izvedenog stanja;

Verificirane rezultate pokusnog rada za Aktivnost 2;
Verificirane rezultate testova po dovrsetku;

Kompletnu analizu troskova radova, uzimajuci u obzir ona pitanja i troskove koji mogu postati
predmet spora;

Pregled stvarnog napretka radova u odnosu na pocetni program provedbe, navodedi pojedinosti
kasnjenja i/ili produljenja rokova;

IzvjeSca o pustanju u rad razlicitih strojarskih i elektro komponenti radova;
Pojedinosti svih dozvola potrebnih za izgradnju i suglasnosti tijekom izgradnje;

Pregled sigurnosnih postupaka na lokaciji, opceniti problemi s tim u vezi, incidenti i preporuke za
poboljsanje;

Ocjena kvalitete materijala i izrade radova;

Podaci o tehnickim potesko¢ama na koje se nailazilo i kako su rijesene;
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e Procjena prednosti i mana realizacije izvodenja radova i pristigle projektne dokumentacije
(ukljucujudi uvjete odredenog zahtjeva, tehnicke i materijalne specifikacije, plan cijena, podaci o
projektima i nacrti) s preporukama kako se bududéi ugovori mogu poboljsati;

e Zahtjevi za dodatnim ispitivanjima, odobrenjima i rezultatima ispitivanja za:
o Zemljane radove (klasifikacija, indikatori, zbijanje itd.);
o Beton (agregati, projekti betona, uzorkovanja, oplata, pojacanje itd.);
o Cjevovodi (cijevi, podloga, zatrpavanje, zastitne prevlake, testovi itd.) i

o sli¢no.
6.1.4 lzvjeSéa na zahtjev
Naruditelj moZe od lzvrsitelja zatraziti da dostavi specificna izvjeS¢a o temama u vezi s provedbom radova.
Izvrsitelj ¢e na takav zahtjev izraditi traZzeno izvjeS¢e u razumnom roku.

Izvrsitelj se obvezuje izraditi i sva druga izvjes¢a o napredovaniju i statusu projekta, a koja nisu specificirana
u tocki 6. — lzvjestavanje, a zahtijevati ¢e ih nadlezna strucna tijela koja sudjeluju u kontroli projekta
(PT1, PT2, EK i dr.).

6.2 Predajaiodobrenje izvjesc¢a

Sva sluzbena komunikacija u vezi s provedbom projekta i¢i ¢e preko Narucitelja.

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija izmedu Narucitelja i lzvrSitelja moZe se obavljati
postanskom posiljkom, telefaksom, elektroni¢ckom postom (uz obaveznu potvrdu primitka svake sluzbene
poruke) ili kombinacijom istih Sto ¢e se smatrati sluzbenom komunikacijom.

Sva izvjeS¢a moraju biti napisana na hrvatskom jeziku te predana:

e U 6 tiskanih kopija, ukljucujuci i elektronsku verziju (CD) Narucitelju.
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